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TITULO I. BASES DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONCESION

1.1, INVITACION A PRESENTAR OFERTAS

l.a Municipalidad de Guatemala (MdG) invita a participar a todos los interesados, que pueden ser personas
individuales o juridicas, legalmente constituidas, habiliadas e inscritas en el Registro General de
Adquisiciones del Estado de Guatemala, para operar en la Replblica de Guatemala, a manera de presentar
ofertas en la presente licitacién pablica para el otorgamiento de una:

CQNCESF@N PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE
AEREQ TIPQ TELEFERICO (AEROMETRO), FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO

La convocatoria se publicard en el Diario Oficial y ésta a la vez, se publicard junto con los documentos de
esta concasion en el Sistema de Informacién de Contrataciones y Adguisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS. Enitre ambas publicaciones habra un plazo no mayor de cinco {5) dias. Entre la
publicacion en GUATECOMPRAS v al dfa fifado para 1a presentacion y recepcidn de ofertas deben transcurrir
noventa {90} dias habiles.

1.2, ANTECEDENTES GENERALES

Los ciudadanos de un territorio metropolitane, asi como sus visitantes generalmente demandan libertad de
locomocién y necesitan desplazarse en un tiempo oportuno, lo que se traduce en un derecho fundamentat,
Esta necesidad implica grandes refos para los gobiernos locales, pueste que se enfrentan a complejas
realidades que afectan la movilidad urbana. Dentro de éstas, se pueden mencionar las altas densidades
pobiacionales, el gran crecimiento del parque vehicular, la inseguridad e ineficiencia del transperie plblico
actual, las limitantes de vialidad y de espacio publico, entre ofros que, en consecuencia, afectan el medio
ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

Desde esa perspectiva, las ciudades requieren apoyarse de sistemas integrales de transporte, es decir, que
sean seguros, eficientes, integrados, accesibles, socialmente dignos, ambientalmente amigables v
sostenibles, gue ademas de mejorar la movilidad, contribuyan a la economia y el bienestar de sus habitantes
y visitantes. Este fipo de sistemas son imprescindibles pues motivan también a que las personas reduzcan
st dependencia en vehiculos privados.

El area mefropolitana de Guatemala (AMG) no es una excepcidn ante los factores de poblacion y movilidad
urbana, en especial, en Jas dinédmicas entre los municipios de Guatemala y Mixco, donde &f primero concentra
més actividades econdmicas, politicas, industriales, sociales y culturales, mientras que el ofro concentra mas
#reas residenciales y comerciales.

Por su lado, la Municipalidad de Guatemala (MdG), ha venido impulsando e! desarrollo de ciudad a través
de sus politicas publicas de manera consistente con la ley y deméds regulaciones vigentes. La politica piblica
local busca mitigar o resolver las problemdticas con eficiencia y eficacia en forma activa hacia la ciudadania.
Por consiguiente, la planificacion estratégica teritorial se realiza a través de una sefie de instrumantos y
accionss que responden a las realidades locales y a una vision de desarrollo de ciudad. Paricularmente, se
logra mediante instrumentos como el “Plan Guatemala 2020, la Ciudad para Vivir”, el “Plan de Ordenamiento
Territorial” (POT), el “Plan Maestro Ciudad Inteligente”, & “Plan Institucional {Plan de Accién) 2016-2019",
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entre ofros que persiguen soluciones integrales e involucramiento de actores clave en la consclidacion de
basas para un desarrollo de ciudad mds integral y sostenible en el corio, mediano v largo plazo.

Estos planes integran diversos ejes estratégicos de accién municipal, como es la movilidad urbana, cuyo
objelivo se centra en el uso eficiente, efectivo y viable del espacio pablico-vial, los diferentes modos de
transporte v la locomocidn de las personas. Denfro de este ambito surge, en el afic 2007, el sistama de
transporte colectivo tipo Bus de Transporte Rapido, BRT por sus siglas en inglés, llamado “Transmetro” a fin
de cubrir la necesidad de resolver las problemdticas del servicio de transporte urbano y de vialidad en la
Ciudad de Guatemala.

Al aho 2018, Transmetro contard con un total de 8 lineas, sistema que hoy moviliza a més de 300,000
personas diariaments, conectando a mas de 11 zonas de la ciudad. Sin embargo, este sistema requiere
modificacién de calles v avenidas por las cuales circula, generando vias exclusivas o preferenciales, asi
como sefializacion y trafico mixto controlado. Esta solucion impacta en la vialidad, por lo que se convierte
poco viable para el caso de Bulevar Liberacidn de la zoha 9 vy la Calzada Roosevelt, pues estas vias reciben
la mayor carga vehicular de la ciudad en horas pico, sumado a [a ineficiencia del transporte pablico y que en
gse mismo periodo la velocidad comercial promedio de circulacion llega a 8 km/h.

Por otro lado, entre los municipios de Mixco y Guatemala, segin un estudio realizado por la Direccidn de
Movilidad Urbana de la MdG en 2016, se ha estimado que a diario existe una alta demanda de pasajercs
mayor a 100,000 usuarios del transporte piblico. Ademas, se calculan alrededor de 97,000 vehiculos
privados que transitan entre dichos punios diariamente. Este dltimo dato representa mas dsl 30% del transito
de 18 vfas principales de la Ciudad.

La MdG enfocada en atender a la poblacidn mediante una movilidad urbana sostenible y facilitando
soluciones integrales que favorszean la calidad de vida a generaciones actuales y futuras, ha buscado
aliernativas que no impacten negativamente 1a via pablica de la ciudad y que, ademas, provean un medio de
transporte digno, eficiente y seguro a sus hogares y lugares de trabaje, estudio y/o recreacién,

Desde esa perspectiva, se ha identificade el sistema de transporte pablico por cable aéreo, el cual ofrece,
principalmente, una propuesta de solucién integral, rapida, cdmoda, sostenible, incluyente, con integracion
modal y segura para la poblacion. Los teleféricos o transportes por cable aéreo son sistemas que han
existido por mas de 100 afios en el mundo. Un teleférico es una instaiacién de transparte donde las gondolas,
cabinas o vehiculos se encuentran suspendidos de uno o mas cables de traccion. Hoy en dia, América
Latina lleva la defantera en sistemas de teleféricos exitosos a escala urbana, dentro de algunos ejemplos
estan: La Paz, Bolivia; Medellin, Colombia; Ecatepeq, México; Bogota, Colombia y Santiago de Chile, que
movilizan alrededor de 10 a 25 miliones de perscnas al afio, cada una.

Con base en estos proyectos exitosos, la alta demanda identificada de pasajeros entre los municipios de
Mixco y Guatemala, asi como las condiciones de vialidad y espacio publico, sumado a las probleméticas de
seguridad, baja calidad def transporte urbano actual, alta carga del parque vehicular en esas rutas y otros
aspeclos relacionados, 'a MdG ha disefiado &l Proyecto sobre e! servicio de transporte publico por cable
aéreo, denominado AeroMetro {que también se identifica en los presentes documentos como Sistema
Aerometro o Sistema AeroMetro Fase I}, el cual se compone de dos {2) Ejes, el Eje | gue comprende desde
el puente de “El Trébol” hasta la Calle Montufar en la zona 9 del municipio de Guatemala; y el Eje ll, que
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comprende desde el puente de “El Trébol” hasta la Colonia Molino de las Flores del municipio de Mixeo, que
incluye una Gentral de Transferencia para buses extraurbanos provenientes del occidente del pais v 20,000
metros cuadrados de transformacion de espacio pablice dentro del &rea de influencia del proyecto, cercano
a las estaciones y a la central de transferencia en ambos municipios.

Por lo anferior, a través de un Convenio de Cooperacion Intermunicipal suscrito con la Municipalidad de
Mixce en abril de 2017 (Anexo XIV), se acordd entre ambas municipalidades el desarrollo del Eje II, Trébol-
Molinc de las Flores y los demas componentes correspondientes al Sistema AeroMetro en jurisdiccion del
municipic de Mixco. Ademas, con la finalidad que se logren les mejores resultados en forma conjunta, en
funcidn de la conurbacién y, de esta forma, desarrollar el proyecto, fambién se acordd que fa Municipalidad
de Guatemala fuera la entidad concedente que realice el proceso de licitacion piblica para la concesidn del
Sistema AeroMetro.

AgroMelro también esta alineado al plan de accién municipal 2016-2020 vy 2020-2024 de la MdG, que
promueve la solidaridad, la dignidad, la inclusién y la equidad, convirtiendo al municipio en una ciudad
diversa, ideal para vivir; que dignifica a la persona, a la familia y a la comunidad; propiciando lugares de
esparcimiento armonizados, impulsando la equidad social y fordaleciendo la convivencia en armonia;
ademas, promueve corredores de movilidad humanizados, un medio ambiente mejorado y el patrimonio
cultural y natural valorado con espacios plblicos generosos, mas servicios y equipamientos de beneficio
social, promoviendo una ciudad innovadora y creativa que genera oportunidades de trabajo, atendiendo los
retos de hoy y preparandose para el futuro de sus ciudadancs.

1.3. DEFINICIONES DE ESTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONCESION

Para efectos de interpretacion del presente proceso de licitacion piiblica para la concesidn, se establacen las
siguientes definiciones basado en el procedimiento de licitacion que determina la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento conforme aplique.

ADJUDICACION APROBADA Es la aprobacién de [a actuacion de la Junta de Licitacién de esta
concesion, realizada por la autoridad competente.

ADJUDICACION DEFINITIVA  Se entenderd que la adjudicacidn es definitiva cuando ha transcurrido el
plazo de diez (10) dias habiles siguiertes al de la nofificacidn de la
resolucién de fa aprobacidn de la adjudicacién por parte de la autoridad
superior, sin que se hubiera interpuesto recurso alguno, o habiéndose
interpuesto éste, fue resuelto y debidamente notificade dentro del
procedimiente de licitacion piblica para la concesion del Sistema
AsroMetro.

ADJUDICATARIO Interesade u oferente a quien se ha adjudicado fa negociacion. Ver
articulo 2 literal ¢ del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones dsl Estado,
Acuerdo Gubemativo Nimero 122-2016 de fecha 15 de junio de 2016 y
sus reformas, modificado por ef Acuerdo Gubernativo Niimero 172-2017.
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CONTRATISTAO Persona individual o juridica, con quien se suscribe el contrato de
CONCESIONARIO concesion. Ver articuic 2 literal e del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Nimero 122-2016 de
fecha 15 de junio de 2016 y sus reformas, medificado por el Acuerde
Gubernative Namero 172-2017.

LA LEY Ley de Conlrataciones del Estado, Decreto Nimero 57-92 emitido por el

Congreso de la Republica de Guatemala y sus refermas.

OFERTA Es e ofrecimiento, proposicién o propuesta presentada por tina persona

individual o juridica en respuesta a una solicitud de ofertas del presente
proceso de licitacion publica para la concesion.

OFERENTE Persona individual o juridica, quien presenta una oferta. Ver articulo 2

literal i del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PLAZO CONTRACTUAL Periodo computado en dias, meses ¢ afios de que dispone el contratista

para ef cumplimiento del objeto del contrato. Ver Artlculo 2 literal |
Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado, Acuerde
Gubemative Nimero 122-2016 de fecha 15 de junio de 2016 y sus
reformas, modificado per el Acuerdo Gubemativo Nimero 172-2017.

EL REGLAMENTO DELEY  Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas.
VIGENCIA DEL CONTRATQ  Periodo comprendido de Ia fecha de aprobacién det contrate a la fecha

de aprobacién de la fiquidacion del mismo. Ver Articulo 2 literal s del
Reglamento de la Ley de Contratacienes del Estado, Acuerdo
Guberativo Numeto 122-2016 de fecha 15 de junio de 2016 y sus
reformas, modificado por el Acuerdo Gubemativo Ndmero 172-2017.

OTRAS DEFINICIONES PARA EL PRESENTE PROCESO:

a)

b)

ACTIVIDADES DE LA CONCESION: Se refiere a las actividades que seran parte del objeto de fa
presente concesidn, considerando como actividad principal el desarrollo de infraestructura v
transporte pdblico urbano vy, como actividad secundaria, todas aquellas actividades previamente
autorizadas que generen un ingrese distinto al servicio de transporte de pasajeros.

AREA DE INTERVENCION: Es ¢! 4rea directa, inmediata ¢ aledafia al trazado del proyecto
AeroMetro, que se verd afectado por su desarrollo en la construccion de Ia obra, instalacion y puesta
en marcha u operacion que serd efectuada por €l concesionario. (Anexo XX

CONCESION: De acuerdo a lo establecido en el articulo 95 del Decreto 57-92 Ley de Contratacicnes
del Estado la concesién es “a facultad que la Municipalidad otorga a particulares, para que por st
cuenta y riesgo consiruyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren
y administren una obra, bien o servicio piblico, baje el control de fa entidad piblica Concedents, con
o sin ocupacién de bienes publicos, a cambio de una remuneracion que el partictiar cobre a los
Usuatios de la obra, bien o servicio.”
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CONCEDENTE: Es la Municipalidad de Guatemala como entidad contratante, que en los presentes
documentos de esta concesion se identifica también como coniratante, Municipalidad y/o con la
abreviatura MdG,

CONTRATO DE CONCESION: Instrumento legal que debera suscribirse entre la Municipalidad de
Guatemala y el concesionario, donde se establecen las reglas, los términos v las condiciones que
regiran a la concesion, el cual sera sometido a las leyes guatemaltecas y, en especial, a as normas
pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el Codigo Municipal y cualguier
ofra ley y normativa aplicable al presente proceso de licitacion publica para la concesién. Forman
parte del contrate y quedan incorporadas a él, ias bases, las especificaciones técnicas y generales,
asi como los demds documentos entregados al interesado, la ofeita y sus documentos anexos, los
documentos de calificacion y adjudicacion, 1as resoluciones o similares que obran en el expediente
respeciivo, asi como los reglamentos municipales u ofras normativas aplicables.

CONSTRUCCION DE OBRA: Son aguellas actividades de obras nuevas o rehabilitacion o
reparacion de arquitectura o ingenieria o en general de cualquier obra pliblica o privada, que incluyen
el levantamiento o armado de alguin tipo de infraestructura, sin ser taxativo, asi como los estudios,
andlisis, disefo, desarrolio e implementacion respectiva.

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES: [mporte en dinero y en especie que la concedente y la
Municipalidad de Mixco, en lo que a cada una le corresponda, percibirdn del concesionario durante
el plazo de la concesidn y que estd integrada de Ia siguiente manera:

i. Un porcentaje sobre toda la facturacion que efectie ef concesionario por las actividades que
realice, que setd caiculado sobre todos los ingresos brutos y expresada en quelzales, en fa
forma en que haya side adjudicada la presente concesion;

fi. La dotacidn de bienes (espacio fisico, mobiliario, equipo, enire oiros) y servicics que estardn
a4 cargo del concesionario, que son necesarios para el funcionamienfo de la Inspeccion
Municipal def Sistema AeroMetro Fase | durante todas las etapas de esta concesion.

EVALUACION DE LA CONFORMIDAD: El proceso por el que se demuestra si se han cumplido
los requisitos esenciales de los presentes documentos de esta concesidn en relacion con un
subsistema o un componente de seguridad del proyecto.

MONTO O VALOR DEL CONTRATO: Es el valor de [a contratacion, el cual se compone del total de
la inversidn por parte del concesionaric para la implementacion de! sistema de transporte ptblico por
cable aéreo (AeroMetro) Fase I, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido y del tofal de
contribuciones municipales proyectadas que se percibirdn del concesionario durante el plazo de la
concesion, conforme la oferia presentada,

OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE: Son todas las acciones
necesarias para la implementacién del sistema de iransporte plblico por cable aéreo, AetoMetro,
Fase |

PUESTA EN SERVICIO: El primer funcionamiento de una instalacion de fransporte pliblico por cable
aéreo con la finalidad expresa de franspottar personas.

PORCENTAJE DE PAGO MINIMO: Corresponde af pago minimo requerido por la MdG como parte
de la contribucion municipal que percibira del concesionario, el cual equivale al 3% de los ingresos
brutos percibidos de cualquier actividad principal o secundaria, por los derschos otorgados en la
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presente concesidn, o cual el concesionario pagard a la MdG y a la MdM, segin correspende a cada
una de ellas y sera determinade en la resolucion que otorgue la concesion y plasmado en el contrato
respectivo,

m) PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL: Gorresponde al porcentaje adicional de pago que propondrad
cada interesado en su oferta para ser calificado y que, como concesionario pagard ala MdG y a la
MdM, seglin comespende a cada una de ellas, sumandolo al porcentaje de pago minimo requerido
y 88 calcula sobrs los ingresos brutos percibidos de cualguier actividad principal o secundaria por
los derechos oforgados en la presente concesidn y serd determinado en fa resolucién que otorgue
la concesidn y plasmado en el contrato respectivo.

n) PROPIEDAD INTELECTUAL: Se relaciona con las creaciones de fa mente: invenciones, obras
literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres & imédgenes utilizados en et comercio. De igual
manera, aquellas obras por encargo a gue se refieren jos articulos 10 y 75 de [a Ley de Derechos
de Autor, S

fi) PROPIEDAD INDUSTRIAL: Se refiere a la proteccion, estimulo y fomento a la creatividad intelectual
que tiene aplicacion en el campo de la industia y el comercio y, en particular, lo relativo a la
adquisicién, mantenimiento y prateccion de los signoes distintives, de las patentes de invencion y de
modelos de utlidad y de los disefios industriales, asi come la proteccidn de los secretos
empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal. De igual
manera, aquellas obras por encargo a que se fefieren los artfculos 10 y 75 de la Ley de Derechos
de Autor,

o} REGLAMENTO DEL SISTEMA AEROMETRO: Son las regulaciones aprobadas por los Concejos
Municipales de las municipalidades de Guatemala y Mixco, para la prestacién del servicio del
Sistema AeroMetro, el cual formard parte del contrato respectiva.

p) TARIFA: Valor equivalente al precio del pasaje que pagara el usuario por el uso del transporte
pliblico por cable aéreo, AeroMetro, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente, ya sea
para cada eje o para ambos, debidamente aprobado por &l Concejo Municipal de fa MdG.

a) TARIFA BASE MAXIMA 6 (T0): Es el precic base méximo sobre el cual se calculara la tarifa
especifica a cobrar en cada eje de este proyecio, que en este praceso de licitacion publica para la

concesion correspende a cuatro (4) quetzales, debidamente aprobado por el Concejo Municipal de C
la MdG.

r) TRAMIFICACION HORARIA: Division en tramos de un trazade de via dentro determinado periodo
de tiempo, en el cual se identifica el costo del servicio y el precio que se cobra a los distinios usuarios

{tarifas) durante dicho periodo o periodos de tiempo, debidamente aprobado por el Concejo
Municipai de la MdG.

s} VALIDACION: Consiste en la aceptacion a satisfaccion de algtin asunio requerido.

1.4, DESCRIPCION Y LUGAR DEL PROYECTO A& CONCESIONAR

Este nuevo sistema propuesto se desplazara sobre bienes nacionales de uso pidblico comin, sin reducir
carriles sobre la Calzada Roosevelt y fomentara la conectividad intermodal con ciclovias y distintos tipos de
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transparte, tales como el sistema de transporte masivo Transmetro (Lineas 7, 12 y 13), buses extraurbanos
de Ia regién Occidente, el futuro MetroRiel v Metro Oriente-Occidente, entre ofros beneficios econémicos,
sociales y ambientales que trae implementarlo entre los municipios de Guatemala y Mixco.

Este proyecto serd ejecutado como un sistema que, en su Fase |, se compone de lo siguiente:

a) Ejel: Trébol — Montifar, con una distancia estimada de 2.1 km, desde puente EI Trébol por Bulevar
Liberacion hasta 12 calle, entre 5* y 8" avenida de |a zona 9 en el municipic de Guatemala.

b) Ejell: Trébol~ Molino de las Flores, con una distancia estimada de 8.8 km, desde el puente de Ei Trébol
hasla aproximadamente fa colonia Molino de las Flores en zona 2 del municipio de Mixco; este eje se divide
en dos tramos, siendo el tramo 1 en el municipio de Guatemala con una distancia aproximada de 4.8 km y el
framo 2 en el municipio de Mixeo con una distancia aproximada de 2 km,

¢} Centra Occidente: La Central de transferencia de Occidente debera ser ubicada en el municipio de Mixco o
al inicio del limite del municipio de Guatemnala, ef cual serd el destino de los buses extraurbanos del occidente
y la transferencia de pasajeros al sistema de transporte piblice por cable aéreo y a otros tipos de transports,
incluyendo fa prestacion de otros servicios, Estacuenta con un Programa de necesidades (Anexo XX|) al que
se debe de apegar el interesado u olerente o concesionario y se incluye como parie integrante de s
documentos de la presente licitacidn piblica para la concesion.

d) Transformacion de 20,000 metros cuadrados de espacio publico, an fos municipios de Guatemala y Mixco
oenfro del drea de influsncia dei Sistema Aeroletro,

Titulo: CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFFRICO
(AeroMetro) FASE | EN [.OS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO.

Nombre; AeroMetro

Tipo de Proyecto: Mejoramiento de la movilidad, desarroflo social, econdmico y ambiental
Urbano

Entidad efecutora: Municipalidad de Guatemala a fravés de una concesion

Sector: Serviclos de transporte publico masivo por cable aéreo

Actividad principal: Infraesiructura y transporte ptblico urbano

Productos: Sistema de transporte ptiblico por cable aérao — Fase I, que incluye: Ejes
1y i, integrados a Transmetro ejes: Corredores Ceniral, Periférico y Sur
{Lineas 7, 12 y 13), la Ceniral de Transferencia de Occidente y
fransformacidn de 20,000 metros cuadrados de espacio pubiico,

Area de intervencion | 37,820 m? (drea del trayecto); 8.9 kilometros de longitud (estimados)

estimada:

Piazo de [a concesion: Hasta un mdximo de 25 afios
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Lugar (aproximado): Eje I Desde puente El Trébol por Bufevar Liberacion hasta 12 calle,
entre 5%y 6° avenida de fa zona 9 del municipic de Guatemala.

Eje II: Desde el puente EI Trébol por Calzada Roosevelt del municipio
de Guatemala hasta colindancia con la colonia Molino de las Flores, en
zona 2 del municipio de Mixco, este sje se divide en dos framos, siendo
el tramo 1 en ef municipio de Guatemala con una distancia aproximada
de 4.8 km y el tramo 2 en el municipio de Mixco con una distancia
aproximada de 2 km; ambos ejes en el depariamento de Guatemala;

CENTRA OCCIDENTE: debera ser ubicada en el municipio de Mixco o
al inicio del limife del municipio de Guatemala, y serd el destino de los
buses extraurbanos del occidente y Ia transferencia de pasajeros af (
sistema de transporie publico por cable aéreo y a oiros tipos de
fransporte, incluyendo la presiacion de otros servicios conforme a esta

concesion.
Coordenadas: Latitud Norte 14°38°04 ", Longitud Oeste 80°29°10°" (referenciales}
No. de estaciones: 11 estaciones (previstas, 5 terminales/retorno y 6 ds intermedias)
No, de gondolas o | 506 (estimadas; 136 en Eje i y 370 en Eje Il

cabinas:

Capacidad de gondolas: | 12-18 pasajeros por cabina o géndoia

Velocidad: 6 metros/segundo (estimada)
Cantidad de pasajeros: | 5,500-6,000 pasajeros por hora por sentide en cada eje {minimo)
Pais: Guatemala.
Es importante recalcar a los interesados u oferentes que la capacidad minima establecida para esta C

concesion es de 5,500 pasajeros por hora y sentido en cada eje. Asimismo, que las caracteristicas requeridas
pueden variar conforme a la mejor tecnologia por cable aéreo disponible en el mercado que el oferente
presente, siempre y cuando cumpia o sobrepase los requerimientos solicitados y los aspectos de seguridad
internacionalmente reconocidos y requerides en esta concesién, que garanticen un nivel optimo y
satisfactorio de desempefio y seguridad.
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1.5. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la presente contratacion se refiere a la concesion para la implementacion de un sistema de
transporte publico por cable aéreo, denominado AeroMetro, en su Fase |, como una alternativa modal para
el traslado de personas entre los municipics de Guatemala y Mixco, utilizando un disefic funcional y
operacional gue permitira mejorar {a calidad y eficiencia del sistema de transporte publico actual.

1.6, CONSULTAS SOBRE LAS BASES Y DEM?\S DOCUMENTOS DE ESTE PROCESO DE
LICITACION PUBLICA PARA LA CONCESION

Las solicitudes de aclaracicnes que los interesados requieran y estimen pertinentes, en relacion cen el
presente proceso de licitacion publica para la concesion, deberan solicitarias por medio del portal del Sistema
de Informacién de Contrataciones y Adquisiciones del Estado — GUATECOMPRAS, a través de su direccion
de internet www.quatecompras.gt.

Todas las solicitudes de aclaraciones se aceptaran al menos fres (3) dias hdbiles antes de Ia fecha
establecida para la recepcion de oferfas. La Municipalidad publicard sus respuestas directamente por la
misma via, hasta dos {2) dias habiles antes de la fecha de recepcidn de ofertas, conforme lo estahlece la
normativa vigente,

1.7. MODIFICACIONES PREVIAS A LAS BASES Y DEMAS DOCUMENTOS DE LICITACION
PUBLICA PARA LA CONCESION

En caso fuera necesario efectuar modificaciones o adiciones a los presentes documentos de este proceso
de licitacion publica para la concesidn, éstas se hardn por medio de Apéndices que serdn publicados en el
sistema GUATECOMPRAS antes ds la presentacion de ofertas, seglin articulo diecinueve bis (19 bis), del
Decreto 57-92 y sus reformas.

1.8. PLAZO CONTRACTUAL

El plazo méximo contractual sera de 25 afios que podrdn ser prorrogables, vencidos los plazos, el Sistema
AeroMetro pasard a ser propiedad de la Municipalidad de Guatemala y de la Municipalidad de Mixco como
corresponda, conforme al articulo 97 incisos 1. ¥ 3.3. de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.9. PRORROGA CONTRACTUAL Y FLUCTUACION DE LA INVERSION

El contrato de concesién podré prorrogarse por un plazo iguat ¢ menor a los 25 afios, tal como lo estipula el
articulo 74 del Cédigo Municipal, siempre y cuando se cuente previamente con las autorizaciones y prorogas
sobre el uso del area de derecho de via correspondientes v debera ser remitido al Congreso de la Repdblica.
Vencido el plazo respectivo, se procedera al revertimiento de hienes como lo establece el articulo 97 incisos
1.y 3.3. de la Ley de Confrataciones del Estado, asi como lo indica el articulo 71 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Los efectos de cualquier fluctuacién de la inversidn durante la implementacién del sistema de transporte
plblico por cable aérec (AeroMetro), Fase |, serdn cubiertos por el concesionario.

Concesion ¥-201%
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1.10. REVERTIMIENTQ DE LOS BIENES

Al finalizar el plazo de la concesidn, deberd revertir los bienes (incluye, sin ser limitativa, construcciones,
instalaciones, equipos necesarios para la prestacidn de los servicios) y derechos de propiedad a la
Municipalidad de Guatemala o a la Municipalidad de Mixco seguin corresponda, de acuerdo a las condiciones
que se establecen en los documentos de esta concesidn, asi coma en el articulo 71 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero 57-92 del Congreso de la Repiblica y sin derecho de
indemnizacidn alguna a favor del concesionario.

Al concluir la concesidn, se tendra por transferida a la Municipalidad que corresponda, en forma automatica
y sin necesidad de declaracion expresa de las partes, todos los bienes de la concesion, incluidos los derechos
de propiedad intelectual e industrial. Dicha transferencia sera sin derecho a ningln pago, sin necesidad de
tradicién especial ni contraprestacion alguna, libres de todo gravamen, iimitacion de dominio, derechos de
opcidn, promesas de transmision, asl como cualquier ofro derecho adquirido como corresponda y fuera
aplicable.

En caso el concesionario no quiera suscribir la formalizacidon de la transferencia antes indicada, la
Municipalidad podré hacer constar, mediante declaracion jurada, basada en el contrato de concesidn y en
los registros publicos pertinentes, el acto de transferencia y este quedard perfecto, con plena vigencia legal.

1.11. PRECIOS POR RENGLON Y TOTALES POR COMPONENTE DEL SISTEMA

Las ofertas que se presenten para este proceso de licitacién piblica para la concesion, deberén realizarse
en el Modelo de Oferta {Anexo 1), segin el formato establecido en el sistema GUATECOMPRAS. Debera
estar redactado en idioma esparicl y contener el valor de cada uno de los renglones y componentes que
integran el sistema de transporte pihlico por cable aéreo, as/ como €l iotal general de la inversion, el valor
de la Tarifa Maxima propuesia, el porcentaje de page adicional propuesto, las contribuciones municipales
proyectadas, entre ofros, expresados en quetzales, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado {IVA) cuando
aplique, en nimeros y letras {en caso de existir discrepancia, entre o esctito en nimeros y letras, prevalecera
fo escrito en letras), se debera utilizar Unicamente dos decimales. Se deberan incluir los costos directos,
indirectos, administrativos, las utilidades y cualquier costo/gasto en que tenga que incurrir el oferente o
interesado para la implementacidn del sistema AeroMetro,

Los interesados u oferentes internacionales deberan presentar su oferta en quetzales. La fuente del tipo de
cambio serd: Banco de Guatemala. (hifp//:www.banguat.gob.gt) con referencia al mes de presentacién de
ofertas.

La oferta debe ser firme y definitiva, sin ninguna enmienda, sin sujecion alguna a condicicnes no previstas
en los decumentos de la presente licitacidn piblica para la concesion. El incumplimiento de esta condicién
originara el rechazo de la oferia, si en cualquier forma pudiera afectar el contenido o interpretacion de ésta
0 de {as condiciones del interesado u oferente. La informacion econdmica debera ser completada en el
modelo de oferta {Anexo |, incisos inversion, tarifa propuesta y porcentaje de pago adicional propuesto).

Los renglones y componentes de ia presente oferta, conforme al Anexo |l, Modelo de Oferta mencionado,
serdn como minimo los siguientes:

Congcesidn 1-201%
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a) Inversion propuesta (totales con IVA incluido):
i, Planificacion y estudios dei proyecto
ii, Costos de licencias, permises, attorizaciones, cerfificaciones y/o similares
fii. Obras {construccion de estaciones, central de ransferencia y espacio publico)
iv. Sistema electromecanico
v. Sistema elecironico de acceso a estaciones
vi, Ofras inversiones en tecnologias gue requiera el proyecio
vii. Otros costos o gastos u obligaciones contempladas y/o requeridas
b) Tarifas:
i Tarifa Base Mdxima Propuesta
» Tarifa a cobrar Eje |
o Tarifa a cobrar Eje li
¢) Individualizar otros servicios complementarios u otros cobros a ser autorizados en esta concesion:
i. En estaciones
fi. En Centra Occidente
iii. Otros
d) Porcentajes de pago:
i. Porcentaje de pago adicional propuesto

e) GContribuciones municipales proyectadas durante el plazo de concesion
f} Otros rubros que se consideren agregar.

g) Indice de costo por pasajero transportado.
h) Plazo de concesitn propuesto

112, FORMA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES SOBRE INGRESCS
PERCIBIDOS

Los porcentajes de pago por concepto de contribuciones municipales seran pagados por el concesionario a
fa Municipalidad de Guatemala y a la Municipalidad de Mixco, conforme a la proporcién que a ésta ditima
municipalidad le corresponda, tal como se establece en los presentes documentos de esta concesidn. Dichos
pagos encusntran su fundamento en base en los articulos 97, inciso 3.6, de la Ley de Contrataciones del
Estado y 74 del Cédigo Municipal,

Por otro lado, la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco no efectuaran ningdn pago al
contratista o concesionario.

1.13. LEYES APLICABLES A ESTA CONCESION

La Constitucién Politica de fa Repiblica de Guatemala, la Ley Contrataciones del Estado contenida en el
Decreto 57-92 y sus reformas, emitido por el Congreso de la Repiblica de Guatemala y el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, Acuerdo Gubemativo 122-2016, el Cddigo Municipal,
Decreto 12-2002 del Congreso de Ja Republica, Leyes, Decretos y demds disposiciones nacionales,
relacionadas con el caso que se deben aplicar supletoriamente en este tipo de eventos, debiendo poner
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especial ohservancia a las disposiciones de la Municipalidad de Guatemala, previstas en los documentos de
esta concesidn para la IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE
AEREO TIPC TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO.

1,14. CONTROL ¥ SUBERVISION

La Municipalidad de Guatemala asignara a la Unidad responsable para la Inspeccion Municipal del Sistema
AeroMetro, Ia cual estara a cargo del contrel, supervisién y seguimiento de la presente concesidn durante
sus diferenies etapas.

Por ofre lado, la Municipalidad de Mixco v la Direccicn General de Caminos, asignardn a personal y/o
colaboradores conforme a sus ambitos de competencia para el confrol, supervisidn y seguimiento del
proyecto AeroMetro,

1.15. OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS

El interesado serd el responsable de disefar, construir, operar, administrar, maniener, mejorar y financiar
teda la infraestructura necesaria para la implementacion de este sistema, por el periodo concesionado, tal y
como se describe en el numeral 1.4. del presente documento para esta concesion.

Son obligaciones de cada interesado lo siguiente:

a) Examinar rigurosaments el contenide de los documentos de fa presente ficitacion publica para ia
concesion que forman parte de la misma, sus formaios y anexos y las normas que regulan fa
coniratacién administrativa con entidades det Estado.

b) Verificar que no estd comprendido en ninguna de las prohibicionas o conflictos de interés, para
participar en el presente proceso de seleccion, ni para celgbrar contratos con as entidades estatales
segun lo dispuesto en la normativa legal vigente.

¢} Preparar oportunamente los documentos que debe presentar con las ofertas de inversidn, tarifa y
porcentaje de pago adicional y verificar que contiene la informacion completa y vigente que acredite
el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en los presentes documentos de esta
concesion.

d} Cumplir con estas Bases de licitacién para la Concesidn, sus Especificaciones Generales,
Especificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Anteproyectos de arquitectura conceptuales,
modelo de oferta y los Anexos para la elaboracién de su oferta, asf como revisar el proyecto de
contrato publicado en Guatecompras.

e} Tener presente el lugar, fecha y hora limite para la presentacion de ofertas, ya que en ningln caso
se recibirdn ofertas fuera del término previsto, o en ef lugar o medio diferente al sefialado por los
presentes documentos para esta concesion.

f) Tener presente que toda consulta debera formularse por los medios y tiempos establecidos en los
documentos de {a presente licitacidn pdblica para la concesién; no se atenderan consultas
personales ni telefdnicas. No podra haber contacio de ningdn tipe con e! personal de fa Municipalidad
antes o durante el plazo del evento, salvo durante la visita de campo con aquellos colaboradores,
empleados o funcionarios municipales que se autoricen expresamente o a través de los mecanismos
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previstos en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemaia
{Guatecompras).

g) Tener presente que los documentos de esta concesidn y sus anexos deben ser interpretadas como
un fodo y sus dispesiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su
contexte general. Por lo tanto, se entienden integrados a ellos los formatos que los acompafian,
anexos, apendices y adendas que posteriormente se expidan si a ello hubiere lugar.

h) Que las interpretaciones o deducciones que el interesado u oferente haga de lo establecido en estos
documentos de esta concesion y sus amexos serdn de su exclusiva responsabilidad. En
consecuencia, la Municipalidad de Guatemala no se hard responsable por descuidos, errores,
omisiones, conjeturas, supoesiciones, mala interpretacién u ofros hechos desfavorables en que
incurra el oferente y que puedan incidir en la elaboracion de su oferta.

i) El interesado o oferente deberd sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos,
relacionados con la preparacion y presentacidn de su oferta, por o cual la Municipalidad de
Guatemala no se hara responsable en ningln caso de dichos costes, cualquiera que sea el resultado
det proceso de seleccidn, adjudicacion y contratacién,

En resumen, serd responsabilidad del interesado u oferente conocer todas y cada una de las implicaciones
definidas en los presentes documentos de esta concesion para un ofrecimiento del objeto del presente
proceso y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su oferta sobre la base de un
examen cuidadoso.

1.16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN ESTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONCESION

Los documentos que conforman este proceso, con el objeto que los oferentes preparen y presenten las
ofertas son:

a) Bases de Licitacion para la Concesién

b) Especificaciones Generales

¢} Especificaciones Técnicas

d) Disposiciones Especiales

e) Proyecto de contrato

f} Modelo de oferta

g) Anteproyectos de arquitectura concepluales*
h) Anexos

*Debide a que fa presente concesidn del provecto AeroMelro Fase | contempla, en el momento positerior a la
adjudicacion, la realizacidn de los siguientes estudios: Geofécnicos para evaluar los suelos; Verlficacion de demanda
para identificar y confirmar los fijos o irdnsito de personas scbre ef reconido de fa rita; arquecidgicos para descartar
ia existencia de patrimonio histdrico por la proximidad del proyecto a bienes pafrimonfales y complejos arqueciogicos;
el Estudio de Impacto Ambiental sobre el Proyecto AsroMetro, entre otros solicitados af concesionario para sl disefio
final de las estaciones y demds obras. Por tal motivo, los anteproyectes de arquitacfura concepiuales contenidas como
paite de los documentos que conforman el presente proceso de Ficitacion piiblica para la concesion, en los Anaxos Vi,
VIE, XL XU XV, XXy XXV, constifuyen parte de tna guia para establecer ias condiciongs minimas de disefio de las
estaciones y demas obras, que se complementa con &l documento Corredor Cocidente Proyecta AeroMeirn Fase f
{Anexo XXI), entre otros que apliquen. Por todo lo anterior, los requerimientos iécnicos def proyecto pueden variar
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conforma a la oferta def interesado u oferents, ios anfeproyecios de arquitectura son Unicamente concepluales y
forman parte de los documentos de Ja presenie ficitacion ptiblica para la concesion.

1.17. ANEXQS

Los documentos anexos son parte integrante de |a presente licitacion pablica para fa concesion, los cuales
se adjuntan y seran puestos a disposicién de los interesados u oferentes en el Sistema GUATECOMPRAS.
En el caso de los documentos que por su naturaleza no puedan ser cargados a dicho sistema y que no
resulta obligatoria su publicacién, serdn puestos a disposicidn de los interesados, quienes deberan llevar
una memoria USB de alta capacidad para adquirir la informacion que estard disponible en el salén de
consultas habilitado para el efecto durante el mismo plazo del evento, los dias de unes a jueves en horatios
de 9:00 a 16:00 horas en el Departamento de Compras de la Direccion de Administracion Financiera
Integrada Municipal (DAFIM) de la Municipalidad de Guatemala, ubicada en la 21 calle 6-77, zona 1, Palacio
Municipal, Quinto Nivel. Dichos anexos son los indicados a continuacion:

a) Anexo |, Carta de Preseniacidn de Oferta.

b) Anexo ll, Modelo de Oferta.

¢) Anexo lll, Constancia de Visita De Campo.

d) Anexo IV, Formularic de Cumplimiento de Requisitos.

e) Anexo V, Informe Final Estudios Viales Corredor Occidente en municipios de Guatemala y Mixco,
diciembre 2016. Este, ademas incluye:
o Estudios de subidas y bajadas en los 10 puntos de las posibles estaciones de AeroMetro,
o Estudics de ocupacion visual y encuestas de origen y desting.
o Estudios de tiempos de vigje.
o Matiz de Origen y Destino.

) Anexo VI, Informacidn en pianos sobre sistemas de distribucién de agua potable y drenajes en a
tuta del Proyecto AeroMetro de la Direccidn de Planificacién y Programacion de EMPAGUA, 2016.

g} Anexo VI, Perfil electromecdanico para el proyecto AeroMetro, 2016,

h) Anexo VI, Certificaciones de la Direccion General del Patrimonio Culturai y Natural del Ministerio
de Cuitura y Deportes, 2016.

i) Anexo IX, Dictamen preliminar de fa Direccion General de Aerondutica Civil, sobre el Sistema de
Transporte Publice por cable aéreo, tipo teleférico, denominado AeroMetro, 2018.

) Anexo X, Sectorizacién de rutas del sistema de fransporte pUblico colectivo urbanc, Empresa
Municipal de Transporie {EMT) de la Ciudad de Guatemala y sus dreas de influencia urbana. 2016.

k) Anexo XI, Factibilidad y lineamientos técnicos del Departamento de Conservacion y Restauracion
de Bienes Culturales de la Direccidn General del Patrimonic Cuitural y Natural, Ministerio de Cultura
y Deportes. 2016.

}  Anexo Xli, Cerificaciones de los Bancos de Marca de la Red Geodésica de Control Vertical més
cercanos a la ruta del proyecto AeroMelro, incluyendo las fichas descriptivas por parte del Instituto
Geografico Nacional (IGN), 2016 y 2017.

m} Anexo Xlll, Estudio de factibilidad y perfil del proyecto AeroMetro, 2017,
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Anexo XIV, Convenio de Cooperacién Intermunicipal para el Desarrollo de! proyecto sobre e servicio
de transporte ptiblico por cable aéreo {AeroMetro) en eje [I, Trébol-Molino de las Flores, suscrito
entre la Municipalidad de Guatemala y fa Municipalidad de Mixco, ambas del departamento ds
Guatemala, 2017 y su modificacion 2019.

Anaxoe XV, Resolucidn 872-2017 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que
incluye Términos de Referencia para €l Estudio de Impacto Ambiental sobre el Proyecto AeroMetro.

Anexo XV, Diclamen Técnico de la Direccion de Movilidad Urbana de la MdG, 2019.

Anexo XVIi, Resolucion COM-1064-2017 del Concejo Municipal de Guatemala sobre la aprobacién
del Proyecto AeroMetro (Diaric Oficial, 20 de junio 2017).

Anexo XVill, Estudios Prediales sobre ruta del proyecto AercMetro, por unidades técnicas
catastrales de las municipalidades de Guatemala y Mixco. 2017 y 2018.

Ansxo XIX, Ortofolomapas escala 1:3,500 de a ruta del proyecto AeroMetro, con el ejercicic de
posible ubicacién de pilonas, por la Direccidn de Cafastro y Administracion del |USI de la
Municipalidad de Guatemala. 2017.

Anexo XX, Requisitos para obtencion de autorizacion de alturas para €l proyecto AeroMetro, por
parts de la Direccion General de Aeronautica Civil, 2017,

Anexo XXI, Corredor Occidente: Proyecto AeroMetro Fase |, en los municipios de Guatemala y
Mixco, que incluye: Diagndstico urbano e inventario georreferenciado de mobiliario urbano; criterios
de ubicacion de las estaciones; criterios de disefio arquifectdnico de las estaciones; Lineamientos
basicos para el tratamiento del espacio plblico; Programa de necesidades Central de Transferencia
Occidente e Inventario Forestal de Ia ruta del proyecto en ambos municipios, 2018.

Anexo XX!I, Estudios topograficos del area de infervencion del proyecto AeroMefro en municipios de
Guatemala y Mixco, 2018,

Anexo XXINl, Resolucidn SA-108-2019, de fecha once (11} de febrero del afio dos mil diecinueve
(2018), de la Direccidn Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
{MICIVI), correspondiente a !a autorizacién de las municipalidades de Guatemala y Mixco scbre el
uso del area de derecho de via para la implementacidn de un sistema de transporte plblico por cable
aéreo tipo teleférico denominado AeroMetro, en los ejes Trébol-Montifar y Trébol-Molino de las
Flores, cada una en su jurisdiccion como corresponda,

Anexo XXIV, Convenio Infetinstitucional sobre el uso del drea de derecho de via para la
implementacion de un sistema de transporte ptiblico por cable aéreo, AercMetro, en los municipios
de Guatemnala y Mixco, 2019,

Anexo XXV, Anteproyectos de arquitectura conceptuales.
Anexo XXVI, Proyecto de Reglamento del Sistema AeroMetro.

aa) Anexo XXV, Integracidn Sistema de Recaudo de fa Municipalidad de Guatemala.

bb) Otras documentos técnicos de referencia como Anexos,

l.os anteriores, forman parte integrai de los documentos de esta licitacion pablica para la concesidn.

Concesion 1-2019
Péaing 18 de 126




CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
M L ni POR CABLE AEREQ TiFO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
Guate GUATEMALA Y MIXCO

3

1.18. VISITA DE CAMPC OBLIGATORIA

Previo a la presentacion de ofertas, los oferentes {Representante Legal y/o un designado del interesado u
oferente y sus técnicos), deberan realizar una visita de campo obligatoria, para reconocer el drea de
desarrollo del proyecto del Sistema Aerdmetro y donde se prestard el respeciivo servicio municipal de
transporte publico por cable aéreo. Para dicha visita Ja Municipalidad de Guatemala a través de la Direccidn
de Obras y de la Direccion de Movllidad Urbana, proporcionaran a los interesados la informacion de las areas
que contienen las rutas en donde se prastara el servicio, lo cual también se coordinard con el equipo técnico
de la Municipalidad de Mixco para lo que corresponde a la jurisdiccion territorial donde se encontrard la ruta
del sistema AeroMetro en dicho municipio.

l.a Municipalidad de Guatemala publicard en Guatecompras y en el Diario Oficial quinge (15) dias después
de la publicacién dei presente evento el dia y la hora para la visita de campo con los inferesados y
proporcionard el apoyo profesional necesaric para llevara a cabo. En dicha visita se proporcionara foda la
informacion pertinente,

Luego de finalizada [a visita y resueltas las consultas que sean planteadas, &l mismo dia se procederd a
extender la constancia respectiva de realizacion de [a Visita de Campo, sellada y firmada por el Delegado
Municipal asignado para tal efecto, la cual constituird parte de los requisitos fundamentales para la
presentacion de la oferta (Anexo lll). Luego de esta visita de campo, los interesados deberan hacer sus
consultas en el porfal de Guatecompras para ser resueltas por la Direccién de Obras y fa Direccidn de
Movilidad Urbana de la Municipalidad de Guatemala.

1.19. DELIMITACIONES DE LA CONCESION

a} Delimitacion Espacial: La concesion para la implementacion de un sistema de transporte publico
por cable aéreo objeto de estas bases, se circunscribe al ambito territorial de los municipios de
Guatemala y Mixco de la siguiente forma:

i.  Ejel: Trébol - Calle Monttifar con una distancia estimada de 2.1 km
ii.  Ejeli: Trébol - Molino de Las Flores con una distancia estimada de 6.8 km
o Trameo!l En lo que respecta a Ia jurisdiccidn en ef municipio de Guatemala.
o Tramoli: En lo que respecta a fa jurisdiccion en el municipio de Mixco.
fii. ~ Central de transfarencia de Occidente (CENTRA OCCIDENTE)

iv.  Transformacion de 20,000 meiros cuadrados de espacio piblico, en ef drea de influencia del
Sistema AeroMetro.

Ver referencias en los Anexos XXI y XXIl de los presentes documentos de licitacion pablica para esta
concesion.

Ademads, en este numeral se refiere también a los predics especificos de propiedad privada que el
concesionario adguiera como gestidn propia para la materializacion del proyecto AeroMetro Fase [y
éstos formaran parte del &rea de concesién. La adquisicion e inversion en los terrenos gue efectuara,
se realizard de acuerdo a lo establecido en Ia legislacién vigente. Al vencimiente de la concesion,
con respecto a este asunto, se procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 97, inciso 3.3 de
la Ley de Contrataciones del Estado y las normativas vigentes relacionadas, como corresponda a
tavor de cada una de las municipalidades relacionadas conforme a su jurisdiccién.
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En caso que el concesionario adquiera tetrenos privados, equipos, instalaciones, bienes y enseres
& utilizar en la concesicn, serdn de su propiedad durante el plazo de fa concesidn,

No obstante, como minimo se le exigird al concesionario la adquisicion en propiedad a su entero
coste, de los terrenos necesarios para la construceidn de una Central de Transferencia en Mixco, y
si fuera el caso, los terrencs para estaciones intermedias, estaciones de giro, estaciones finaies vy
todos los necesarios para el funcicnamiento de los ejes objeto de esta concesion, Dichas terrenos,
construcciones e instalaciones estaran sujetas a la reversion que prevé &l articulo 97 inciso 3.3. de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Si la adquisicion de la propledad resulta invigble por cualquier motivo o su precio es excesive, fa
concedente y el concesionario, resolveran sobre ia posibilidad del concesionario en la adquisicién
dei uso delinmueble o inmueblies por un plazo minimo que abarque toda la duracion de fa concesion,
contemplando la prorroga por el plazo en que la concesion sea prorrogada, si la concedente a su
discrecion la otorga. Al haber agotado todas las posibilidades de adquisicién de propiedad privada
cuando se requiera, se analizard y adopiara la opcion de arrendamiento o cualquier otra figura
jurtdica por la cual se transfiera el uso o goce de la cosa, siempre y cuando satisfaga las necesidades,
el beneficio social y el interés pablico.

En el caso de las adquisiciones de hienes muebles tangibles o intangibles y/o inmuebles de
propiedad privada, por parte def concesionario, éste tendrd la obligacion de cubrir la totalidad del
pago del precio, rentas, impuestos, {asas, servicios, mantenimiento, mejoras, contribuciones yfu
otras condiciones generadas, como correspondan, conforme al contrato que regule dicha
adquisicion,

El concesionario deberd garaniizar a la concedente que la propiedad adquirida o arrendada u otra,
sera cedida a la Municipalidad de Guatemala para garantizar la continuidad de la prestacion de los
setvicios del Sistema AeroMetro, como corresponda.

Delimitacion de la inversidn en el drea de intervencidn del proyecto AeroMetro. La concedente
sera responsable de coordinar aquellas inversiones de transformacion del espacio pablico de las
areas de infervencién e infiuencia del proyecto AeroMstro Fase | en cada jurisdiccion municipal. El
concesionario sera responsable de la totalidad de fa inversidn en ¢} drea de intervencion del proyecto,
que ademas incluye un estimade de 20,000 metros cuadrados de espacio publico a transformar en
el drea de influencia de! proyecto, cercanoc a las estaciones y en las inmediaciones a la Central de
Transferencia Occidente inclusive.

Se deberdn seguir los lineamientos establecidos por la Municipalidad de Guatemala y la
Municipalidad de Mixco en lo que respecta al uso del drea de derecho de via y la intervencion del
espacio publico, de conformidad a los documentos de ia presente licitacion plblica para la concesién
que se relacionan a estos temas, fales como:

»  Resolucién SA-108-2019 (Anexo XXMI), de fecha once (11) de febrero del afio dos mil diecinueve
{2019), de la Direccidn Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infragstructura y Vivienda
(MICIVI), en la cual se autoriza a ambos gobiarmos locales sobre el uso del drea de derecho de
via para la implementacicn de un sistema de transporte publico por cable agreo tipo teleférico
denominade AeroMetro, cada uno en su jurisdiccion como corresponda.
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o Convenio interinstifucional sobre el Uso del Area de Derecho de Via def Estado de Guatemala,
para fa Implementacion de un Sistema de Transporie Publice Por Cable Aéreo Tipo Teleférico,
Denominado AeroMetro, en los municipios de Guatemala y Mixco, suscrito entre fa Direccion
General de Caminos, la Municipalidad de Gualemala y la Municipalidad de Mixco, ambas del
Departamento de Guafemala {Anexo XXiV).

» Corredor Occidente, Proyecio AeroMetro, Fase I, (Anexo XX}
« Planes de ordenamiento territorial vigentes, conforme aplique de ambas municipalidades.

Las municipalidades no hardn ningdn tipo de inversién en la infraestructura inmediata propia del proyecto y
tampoco gestionardn la adquisicion de predics que sean necesarios para la ubicacién de las estaciones,
central de transferencia o infraestructura respectiva, asf como tampoco otorgardn avales, garantias, fianzas
al concesionario, todo esto debera ser parte integral de la oferta del oferente.

El concesionario actia por su cuenta y riesgo, lo cual excluye cualquier posibilidad de asegurarle pago por
un ingreso minimo, cantidad ménima de pasajetos o cualquier otro concepto por parte de la concedente o de
la Municipalidad de Mixco. La administracion, operaciones y demas aspecios especificados anteriormente
seran parte del riesgo empresarial normal de una empresa, riesgos que el concesionario debera asumir. La
Municipalidad no acepiara que se le traslade dicho riesgo bajo ninguna premisa.

1.20. PRESENTACION DE OFERTAS
Los interesados u oferentes para la elaboracidn y presentacion de ofertas deben tomar en cuenta lo siguiente:

a) Cada oferente presentard solamente una oferta. Se descalificara a quien presente o participe en
mds de una oferla, ya sea individualmente o en conjunto con otra(s) empresa(s).

b) Las ofertas deberan presentarse en el Modelo de Oferta, Anexo I, que podradn descargar a través
del sistema de Guatecompras. Ademas, el oferente deberd presentar su oferta en sobre cerrado,
en original y tres {3) copias debidamente firmadas por la persona individual (propietario} o del
representante legal o mandalario, si fuera el caso, con sello de la empresa, indicando en el sobre si
es ofiginal o copia, acompafandose de todo lo requerido en fos documentos de 12 presente licitacion
publica para la concesién cbjeto de esta contratacién. Esto debera entregarse directamente a la
Junta de Licitacién para esta concesion en ¢l lugar, direccién, fecha, hora y en [a forma que sefialen
las bases. Todos |los documentos requeridos deberan presentarse en original y tres (3) copias.
Cada sobrs debera indicar el siguiente titulo:

SENORES JUNTA DE LICITACION

] OFERTA SOBRE LA: )
CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR
CABELE AEREO TIPO TELEFERICO {AEROMETRO} FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA'Y
MIXCO

NOG 10972013
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¢) Cada sobre {original y 3 copias) debe ir rotulado con la informacion del interesade u oferente. Si es

persona individual, nombre del propietario y de la empresa mercantil. Si es persona juridica, su

denominacién social o razon social y el nombre de la empresa mercantil; en ambos casos: nimero

de identificacion tributaria, direccidn, teléfonos y otros medios de comunicacion, ta identificacion de
este proceso (NOG y descripcion).

d) Encaso de presentar una oferta enfre dos o mas empresas, el interesado u oferente debera declarar,
por medio de escritura plblica, su participacién mancomunada y solidaria. La oferta debera estar
firmada por los interesados u oferentes mancomunados, por sus representantes legales si son
personas juridicas, por sus mandatarics si asi fo prefieren, o, por un mandatario comin qgue tengan
o designen. Las personas individuales o juridicas que participen integrande un grupo mancomunado
y solidario, no podrén participar en una oferta distinta.

g} La oferia debe ser legible, sin contener enmiendas, correcciones o borrones.

f) La preparacidn de la oferta debe sujetarse a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y los documentes de la presente licitacidn publica para fa concesion, la
primera y ultima pagina de la oferta llevaran la firma completa del inferesade u oferente, todas las
demds hojas llevaran nibrica con las iniciales manuscritas del interesado u oferente o de su
representante legal.

g) Cadapagina debe ir foliada 0 numerada a excepcion de la fianza. La fianza y los documentos legales
deberan ir presentados en sobre plastico para garantizar su conservacion.

h) Las declaraciones juradas deberan estar debidamente autorizadas por un notario y contener los
respectivos timbres fiscales y notariales por el valor correspondiente y presentarse en sobre plastice.

i) Costos: Todos los costos directos e indirectos asociados a la preparacion y presentacion de su
olerta, estaran a cargo del interesade u oferente, no siendo la Municipalidad en ninglin caso, la
responsable de estos costos. El interesado u oferente no podra considerar come gastos de la misma
aquellos derivados del procese de esta concesion.

j) Moneda: La informacién economica y la oferfa deberan hacerse en quetzales, con valores que
determinan los precios de la infraestructura por cada componente ¢ renglén que la integre, sus
totales y el valor total del proyecto, incluyendoe el Impuesto al Valor Agregade {IVA) cuando aplique,
en numeros y letras, sin ninguna enmienda, debiendo ser firme y definitiva, sin sujecidn alguna a
condiciones no previstas en los documentos. La informacion econémica debera ser completada en
el modelo de oferta (Anexo li, incisos inversidn, tarifa, porcentaje de pago adicional y plaze
propuestos).

k} Idioma: Elinteresado u oferente presentard su oferta por escrito en idioma espafiol. Los documentos
legales cuyos originales no estén redactados en espafiol deberan ser acompaiiados con traduceién
jurada y las legalizaciones correspondientes.

La Junta de Licitacion de esta concesion se reserva el derecho a solicitar a uno o a todos los interesados u
oferentes, la aclaracién o informacién adicional que consideren necesaria para su andlisis o evaluagion de la
oferta, conforme al articulo 27 de 1a Ley de Contrataciones del Estado.
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1.21. RECEPCION DE OFERTAS
Los interesados u oferentes deberén presentar su ofetta en sobre cerrado en la fecha y hora siguiente:

Fecha: 19 DE MAYO DE 2020 Hora: 10:00 A.M.

Enla sala de recepeidn de plicas def Departamento de Compras de la Direccién de Administracion Financiera
Integrada Municipal {DAFIM) de |a Municipalidad de Guatemala, ubicada en la 21 calie 6-77, zona 1, Palacio
Municipal, Quinto Nivel.

Las ofertas se recibirdn en a hora y fecha sefialadas. Pasados treinta (30} minutos, la Junta de Licitacién
de esta concesion cerrard la recepcidn y no recibird ninguna oferta més y procederd al Acto de Apertura de
Plicas. De todo lo actuado, se suscribird el acta correspondiente. La Junta de Licitacidn de esta concesion
no se hace responsable por aquellas ofertas no eniregadas ante {a misma en Ia hora y fecha senaladas.

En caso de no adjudicarse esta concesién o hubiere ausencia de oferfas, se procedera conforme lo establece
LA LEY.

1.22, INTERESADO U OFERENTE ELEGIBLE

Los interesados o oferentes elegibles puedsen ser: persona individual o juridica, nacional o extranjera
legalmente autorizada o sélo habilitadas para operar y presentar su oferta en la Republica de Guatemala,
cuyo giro comercial debera estar relacionado con el objeto del presente proceso de licitacion publica para la
concesion.

Para los interesados u oferentes extranjeros se deberan atener a las disposiciones de los articulos 71y 77
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, los cuales permiten la participacion de empresas
exiranjeras con su inscripeidn provisional. La oferta debera cumplir con lo requerido, en lo que compete a la
presentacion de la oferia segun los documentos de esta concesion.

Es requisito indispensable acteditar la inscripeion definitiva en los registros respectivos en los drganos
correspondientes, previc a la adjudicacion definitiva.

1.23, DOCUMENTOS QGUE DEBE INCLUIR LA PLICA

A continuacion, se listan los requisitos y documentos que los interesados u oferentes deben presentar dentro
de su oferta, considerando ademas que deberan estar alineados a lo establecido en los documentos que
integran el presente proceso de licitacion plblica para la concesion, teniendo en cuenta que la Junta de
Licitacion actuara de acuerdo al Articuio 30 de la Ley de Contrataciones de! Estado y sus reformas, por io
que rechazara, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales
definidos comg tales en las bases o cuando los precios, calidades u ofras condiciones ofrecidas sean
inconvenientes para los intereses del Estado.

Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podran satisfacerse en la propia oferta o dentro
det plazo comin que fije la Junta. Dentro de este mismo plazo se llenard los requisitos formales que no se
hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta.

Los requisitos formales son aquelios que inciden en aspectos accidentales o accesorios de la oferta, siempre
y cuando no modifiquen el alcance de la misma y aplique a la subsanacién de lfos defectos de forma, como
errores U omisiones en Jos documenios que ya fueron presentados v que no formen parie de los requisitos
fundamentales.
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Los interesades presentaran su oferta en sobre cerrado y sellado. La plica dehera contener ios
siguientes documentos:

1.23.1.

a)

b)

REQUISITOS NO FUNDAMENTALES

Carta de presentacion: Esta carla debera estar firmada por & interesado u oferente, si es persona
individual por el propietario y del representante legal o mandatario; si es persona juridica. Ver Anexo
| {Carta),

Caracteristicas de lo ofertado: Desglose de caracteristicas de lo propuesto, adiuntando los
catdlogos del fabricante sobre los objetos propuestos (que incluyan las especificaciones técnicas) y
cualquier informacion necesaria que deba agregar para detallar su oferta y facifitar su evaluacién, de
conformidad a lo establecido en los documentos de este procesc de licitacién publica para Ja
concesidn.

Productos e informes: Los OFERENTES o INTERESADQS deben adjuntar en sus OFERTAS, los
productos e informes detallados a continuacién, debiéndolos presentar en medios digitales y fisicos,
especificando de acuerdo con su OFERTA todos los aspectos que se tendrdn en cuenta para el
6ptimo desarrcllo y ejecucion del contrato v debera presentar dentro de la misma los siguientes:

i. Informe de Analisis sobre la Demanda proyectada af afio 2020 y su evolucion a diez {10)
afos para Viajes en Transportes Publico en Ciudad de Guatemala. Este deberd contener fos
Siguientes anexos:

e Validacidn del modo de transporte piblico por cable aéreo con una opcion viable para
la transportacion de la demanda de los Ejes, | Trébol-Mentufar y It Trébol-Moline de
las Flores. (FORMATO: IMPRESQ)

»  Analisis sobre la necesidad de generar rulas alimentadoras (si aplica), rutas locales,
rutas fnter barrios, efc. y/o conectividad con ofros modos de fransporte masivo para el
sistema de transporte publico por cabie aéreo, correspondiente a tn esquema de
reesiructuracion de rutas urbanas. (FORMATO: IMPRESQ, PDF, para recorridos de
tutas de transporte peiblico: DXF o DWG v Shapefiles)

»  Andlisis y detalle descriptivo de los pairones sugeritdos para Ia reesciruciuracion de
las rutas de buses actuales (con enfasis en los corredores troncales, basados en el
nueve modo propuesto, AeroMetro) y de ias rutas extraurbanas, pormenorizando las
suposiciones, justificaciones y demds aspectos para sustentar la OFERTA.
(FORMATO: IMPRESC Y PDF)

»  Propussia descriptiva y gréfica de fa reesiructuracion de rutas urbanas y extraurbanas
en los gjes objeto de Jos presentes documentos de licitacion piblica para esta
concesién_{FOBMATQ: IMPRESO, PDF, para recoridos de rufas de transporle
pablico: DXF o DWG y Shapefiles)

» nfegracion con rutas alimentadoras, rufas directas, ejes ya existentes de
TRANSMETRO (Corredor Sur, Corredor Central y Perférico) y puntos de
fransferencia y otros modos de transporte actuales y futuros (Gentra Occidente, Metro
Riel, Metro Oriente-Occidente u ofros). (FORMATO: IMPRESQ, PDF, para recortigos
de rutas de transporte publica; DXF o DWG y Shapefiles)
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d) Estudios hase para determinacion de trazados definitivos. Dichos estudios deberdn utilizar de
referencia [os estudios topografices y prediales, anexos XVIIE, XXI y XX

e) Cronograma de adquisicién ¢ inversion de los terrenos que se requieren adguirir en compra
o arrendamiento. En el caso que los consideren necesarios para el desarrolic del Proyecto, como
podrian ser la construccidn de una central de transferencia (CENTRA Occidente, en este caso),
estaciones, pasarelas u otros.

f) Anteproyecto de arquitectura. Debera contener e incluir sus respectivas especificaciones técnicas
y planos para todo el proyecto y sus obras complementarias, en papel v respaldo magnético formato
compatible en FORMATO: DWG o DWX. Debera también incluir sus respectivas plartas, cortes
transversales y longitudinales, fachadas, cubiertas, detalles constructives, imagenes virtuales de la
propuesta en 3D. Ademds, deberd mostrar detalles relativos al sistema de control de
ingresos/egresos de los pasajercs a fas estaciones, asi como también las facilidades peatonales y e,
de acceso universal de ingreso/egreso, tales como rampas, puertas y ascensores de ingreso/egreso C
automético u ofras que correspondan conforme 2 las leyes, reglamentos y normativas vigentes, enfre
otros aspectos a considerar confonme a los doecumentos de referencia de este proceso de licitacion
pablica para la concesion.

g) Metodologia constructiva, Esta deberd incluir sus respectivos Planes de Contingencia y Seguridad
de las Obras.

h} Plan de manejo de transito. Este debera incluir las medidas de mitigacion a la vialidad adyacente
al Proyecto durante su etapa de construccion y operacidn (en el caso de la operacién conforme a su
oferta correspondiere}, que incluya propuesta de Plan de Desvios de Transito en el drea de
intervencidn, cuando sea el caso.

i) Plan de gestion social para las etapas de construccién y operacién. Este debera contemplar lo
indicado en el numeral 4.1C. del presente documento.

i) Plan de comunicacion, Este debera incluir la difusion por medios de comunicacién escrito, radial,
televisivo y digitales durante todas las etapas de la presente concesion.

k) Sistema de recaudo de la tarifa. Se debera realizar una descripcion del sistema de control de
accesos y cobros de tarifas. Elinteresado u oferente deberé utilizar o conectarse a la plataforma del (u
sistema de recaudo y recarga electronica que tenga implementada la Municipalidad de Guatemaia. o
Ademas, debera detallar las formas de ingreso 2 las estaciones {tipo de molinetes, puertas de acceso
a perscnas con capacidades diferentes, sensores o similares) y quedaré sujeto a la utifizacion de los
validadores y tarjefas que sean compatibles con e! sistema de la Municipalidad de Guatemala,
centros de recarga y cenfros de atencion y servicios de post venta, efc., el cual debera tener
comunicacion obligatoria con el modelo de tarjeta cludadana y prepago gue impiemente Ia
Municipalidad de Guatemala.

I) Plan de capacitacion y entrenamiento. Este deberd contemplarse para colaboradores y personal
técnico v profasional que realizard la inspeccion del proyecto en sus diferentes etapas.

Estos documentos deberan ser enfregados en formato digital {de origen y en formato PDF), ademas
de la version impresa en original y copias solicitadas en los documentos de este proceso de licitacidn
ptiblica para la concesion.
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1.23.2. REQUISITOS FUNDAMENTALES
a) Documentos legales que acreditan personalidad y personeria juridica:

i. Encaso de persona individual:

Fotocopia autenticada de fa Patente de Comercio.

Fotocopia autenticada del Documento Personal de [Identificacidn (DPI} del
propietario.

Foiocopia completa v autenticada del pasaporte vigente cuando el interesado u
oferente sea extranfero no domiciliado en Guatemala.

Foiocopia autenticada del fesfimonic de la escritura de mandaio, debidamente
razonada, y dal Documento Personal de Identificacion (DFI) del mandatarfo o
pasaporfe en caso de ser extranjero no domiciiado, si fuera el caso.

ii. Encaso de persona juridica:

Foiocopia autenticada de la Patente de Comercio, de la Empresa y de Sociedad,
segtin sea ef caso.

Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identificacion (DPI) o pasaporte
vigente del representante legal c mandatario en caso de ser extranjero no demiciliado
en Guatemala.

Fotocopia aufenticada del Acta Notarial de nombramiento del Representante Legal
inscrito en los registros legales correspondientes.

Fotocopia autenticada del lestimonio de la escrittira conslifutiva o documento
constitutivo, segtin sea ef caso, y sus modificaciones, debidamente razonadas por el
registro que corresponada {mercantif o de personas juridicas).

Fotocopia autenticada del testimonio de la escritura de mandato, debidamente
razonada, y del DPI o pasaporie si fuera ef caso.

. Conforme apligue en alguno de los casos anteriores, el interesado u oferente deberd adjuntar:

Fotocopia legalizada de Ja tltima declaracidn o presentacion del pago sobre el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) extendida por la Superintendencia de
Administracion Tributatia (SAT).

Fotocopia legalizada, o cerlificacion de la tiltima declaracion de pago del Impuesio
Sobre Ia Renta (ISR) extendida por ia Superiniendencia de Administracion Tributaria
(SAT).

Fotocopia legalizada de la Solvencia Fiscal emitida por la Supetintendencia de
Administracion Tributaria {SAT).

Fotocopia legalizada de constancia de solvencia, a la fecha de presentacion de Ja
oferta, del pago de la cuota patronal y laboral extendida por ef instituto Guatemalteco
de Seguridad Secial (IGSS), cuando corresponda si son personas individuales o
juridicas.

Constancia de inscripcion en ef Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE)
para la participacion en este evento, de conformidad con fo que establece &l articulo
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71 de Ia Ley de Conlrataciones del Estado, Decreto Ndmero 57-92 emitido por ef
Congreso de ia Repiblica de Guatemala y sus reformas, conforme a las
especialidades en lo que fuere aplicable, se hace referencia a las siguigntes:

Seccion | Division | Grupo
F 41 410
42 421-429
43 431-433
G 46 463 y 465
47 476
H 49 492
51 511
52 521
/ 56 561 y 562
M 73 731
N 81 813

e Constancia de inscripcion en ef Registro Tributario Unificado (RTU), con su respestivo
codigo QR extendide por Ia Supsrintendencia de Adminisiracion Tribufania (SAT), a
fravés de los mecanismos legales, administraiivos o electrénicos de dicha insfitucion,
con una vigencia de ratificacion de fecha posterior a la publicacion del presente
proceso, del propietario o de la empresa y la propia persona juridica.

s Boleto de Ornato o su ceriificacion del Representante Legal o e/ Propietario de la
empresa, del afio en curso, conforme apligue.

iv. En el caso de participar de forma individual o de forma mancomunada a través de dos o més
empresas, tendrdn responsabitidad solidaria por todos los aspectos de la concesion,

Los que parlicipen de forma mancomunada deberdn adjuntar festimonio de la escritura ptblica
declarando la participacion mancomunada y scfidaria conforme a lo establecido en ios presentes
doctimentos de licitacién pliblica para esta concesion.

b} Certificacion bancaria: De conformidad con el Articulo 1, literal “", de las Normas de
Transparericia en los procedimientos de compra o contratacion plblica, Acuerdo Ministerial No. 24-
2010, certificacion original, que acredita la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que
posee el [nteresadc u oferente, conteniendo la siguiente informacion:

L. identificacion del cuentahablente;
fi. ~ Tipo de cuentas que posee en fa entidad bancaria;
ifi,  Promedio de ias cifras antes del punio decimal de fos saldos que posee;
fv.  Tismpo de manejo de la cuenta;
v.  Clase de cuentahabiente;
vi. Determinacion si posee créditos;
vii.  Saldo deudor
vili.  Clasificacion o categoria del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.
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Lo anterior, conforme al formulario que se puede obfener en ia pdgina web de Guatecompras
hitn.//quatecompras.gf

¢) Capacidad financiera: El interesado u oferente debera demostrar lo siguiente:

i, Solvencia y solidez financiera demostradas con Estados Financieros de los (ftimos cinco (5)
aiios, debidamente auditados por un contador publico y auditor colegiado aciivo.

Ii.  Estructura del plan de negocios, finahciamiento y refinanciamiento, que incluya manifestacion
de la o las entidades bancarias o financieras nacionales o internacionales, indicando el interés
en participar como acreedor en lo que se requiera para esta concesion,

iil.  Monto dal capital propio y fondos destinados a financiar negacics, provenientes de las finanzas
de ia empresa (por ejemplo, recaudados mediante emisién de acciones de fa empresa) en lugar
de deuda externa {por ejemplo, prestamistas comerciales;.

d) Modelo de Oferta (Anexo Il): El oferente debera presentar su oferta en el Modelo de Oferta, Anexo
Il, que podran descargar a fravés del sistema de Guatecompras. Ademas, el oferente deberd
presentar su oferta en sobre cerrado, en original v tres (3) copias debidamente firmadas por la
persona individual (propietario} o del representante legal o0 mandatario, si fuera el caso, con sello de
la empresa, indicando en el sobre si es original o copia. Esto deberd entregarse directamente a la
Junta de Licitacién para esta concesion en el lugar, direccion, fecha, hora y en la forma que sehialen
los documentos del presente proceso de licitacidn plblica para la concesién, acompandandose de
todo lo requeride en este proceso para la concesidn objeto de esta contratacién, que conforman
parie de fa misma oferta. Este modelo se encuenira come Anexo |l v también podra encontrarlo en
fisico en las oficinas del Departamento de Gompras de [a Direccidon de Administracidn Financiera
integrada Municipal (DAFIM) de la Municipalidad de Guatemala, ubicada en la 21 calie 6-77, zona 1,
Patacio Municipal, Quinto Nivel. En el caso que la tarifa hase maxima propuesta en Ja oferta sea
mayor a un valor de cuatro quetzales (Q4.00), la misma sera rechazada.

e) Documentos que acreditan el perfil requerido de los interesados u oferentes elegibles: El
interesado u oferente debera demostrar con documentos, garantias de seguridad, contraios u otros,
ya sea nacionales ¢ internacionales, los cuales podréan ser a través de sus fillales, matrices,
subsidiarias, siempre y cuando sean la misma persona juridica, si fuera el caso, haciendo constar
expresamente el poder con el que actlan con sus respectivas certificaciones con una antigliedad no
mayor a seis (6) meses, que acrediten que tiene la capacidad de disefiar, construir, operar,
administrar, mantener y mejorar un sistema que tenga las siguientes caracteristicas:

L Capacidad de fransportar cinco mil a seis mil (5,500-6,000) personas como minimo por hora,
por sentido,

ii. Nivel de respuesta inmediate, ante requerimientos de repuesios y manienimienio reguiar,
correctivo y preventivo.

iif.  Experiencia en construccion de al menos una (1) infraestrictura de transporte que haya
empleado cabieados meldlicos estructurales sifuados a lo largo del recorrido de la
infraestructura, ya sea para constiluir una via de circulacicn o bien para fransmitir a vehiculos
un esfuerzo motor o de frenado; que ademéas cumpla con:

e Permilir la circulacin de bienes ¢ personas en zonas de geografia desnivelada o
irrequiar.
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o Elproyecte realizado debié fiaber sido culminado dentro de los Uftimos diez (10) afios
previos a fa fecha de publicacién del presente proceso de licitacion ptiblica para la
concesion, y,

»  Contener una extension no menor a dos mil (2,000) metros de longitud. La extensicn
requerida podra acredifarse acumufando ia extension ejecutada en mas de una
construecion.

Capacidad para operar como minimo trescientos cuarenta y sfete (347) dias ai afo; dar soporte
técnico veinticuatre (24) horas por trescientos sesenta y cinco (365) dias del afic vy tener los
equipos necesarios para cumplir los tiempos descritos en las especificaciones iécnicas por el
periodo que dura el confrato.

Garantizar que el disefio, construccion y puesta en sewvicio de instalaciones nuevas de
transporte por cable aéreo cuenian con ef respaldo de alguna normaliva, acreditacion,
certificacion o similar vigenlte y reconocida intermacionalmenie, como lo es el Reglamento de /a
Unién Europea (UE) 2016/424 (anteriormente, Directiva 2000/9/CE), que cumpia con un alfo
nivel de proteccién, tanto de la salud y seguridad de las personas, come de los bienes
relacionados a este tipo de sistemas, que ademds contemple un respaldo técnico sobre el
funcionamiento de subsistemas y componentes de seguridad respectivos.

Una normafiva, acreditacion, certificacion o simitar vigente, mediante la cual cumpla con los
siguientes requisitos propotcionados por medio de declaracion jurada ¢ documento original del
fabricante gue permita comprobar:

o Que la seguridad de los pasajercs, el personal de opetacion/explotacion y terceros,
es un requisito esencial para el disefio, consiruccion y opsracion de las instalaciones
de transporte por cable.

o Que siguen normas para disefic y construction de las instalaciones de transporte por
cable aérec y su infraestruciura, subsistemas y componentes de seguridad para
profeger a los pasajeros, personal de operacion y terceros, asf como los bienes que
lo integran.

e  Clue cuenta con disposiciones de disefio, construccion y operacién que contemplan ia
proteccion del medio ambiente, de Ia salud y la seguridad de las personas durante
todas las etapas de la presente concesion.

»  Que sigue disposiciones en el disefio y Ia configuracion de fa instalacion de transporte
por cable, contemplando ef entorno local de la misma y las sifuaciones més adversas,
a fin de garantizar condiciones de seguridad salisfactorias y que asi mismo pueda
ser explotada con seguridad tenfendo en cuenta ef tipo de instalacion de transporte
por cable propuesio, ia nafuraleza y las caracteristicas fisicas del ieireno y del
entorno, las condiciones atmosféricas y meteoroligicas y las posibles construcciones
y obstdculos terrestres y aéreos situados en las cercanias.

*  Que siguen disposiciones de sequridad de las instalaciones de transporte por cable
que contemplan tanto las condiciones del entorno como de la calidad del material
industrial suministrado vy de la manera en que esfe esté montado, instalado in situ y
supervisado duranie su operacion y explotacion. Las causas de accidentes graves
pueden guardar refacién con la eleccion del emplazamiento, con el sistema de
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fransporte propiamente dicho, con las estructuras o con Ia forma en que e sistema se
opera, explota y mantiene.

Que establecen y siguen procedimientos atiforizados y/o aprobados por alguna
organizacion, entidad o similar reconocida (local o internacionalmente) para la
consiruccion de las instalaciones de transporte por cable aéreo proyectadas, su
madificacion y puesta en servicio, a fin de garantizar que su consiruccion y montaje
in situ sean seguros, de conformidad con Un andlisis de seguridad previo, cuyos
resultados figuren en un informe de seguridad respectivo, y con todos los requisitos
normativos gue apliquen.

Que previo al inicio de las operaciones del sistema, contard con una aprobacion de la
puesla en servicio de las insialaciones de transporte por cable aéreo, emitida por
entidad, organizacicn o simifar reconocida para estos efectos.

Que confard con la cerfificacion de Ia seguridad de funcionamiento de las
instalaciones de transporte por cable también deberd certificarse por la entidad,
organizacién o simiflar reconocida para los efectos.

Que incorporara subsistemas y componentes de seguridad en ia instalacion de
transporte por cable, de manera que cumpla con los requisitos esenciales, sin poner
en peligro Ia salud o la seguridad de las personas o los bienes cuando se instale,
mantenga y explote adecuadamente con arreglo a su finalidad prevista.

Que los requisitos def disefio v la fabricacion esenciales cumplirdn, por parte def
fabricante, con fodas las consideraciones técnicas y econdmicas compatibles con un
alto grado de proteccion de la salud y la seguridad.

Que serd responsable para que los subsistemas y los componentes de seguridad
ctumplan los requisitos que correspondan, segun su funcidn respeciiva en la cadena
de suministro, para garantizar un nivel elevado de proteccion de los intereses piibiicos,
como fa salud y la seguridad de Ias personas y 1a proteccion de ios bienes.

Que serd responsable que el fabricante de subsistemas o componentes de seguridad
tispone de conocimientos especializados sobre el disefic y el procese de produccion
y de ia evaluacion de la conformidad def subsistema o componente de seguridad,

Que garantiza que los subsistemas y los componentes de seguridad que se
stministren, independiente del lugar de su procedencia, cumplan fos requisitos que
correspondan, en partticular, que los fabricantes hayan seguido los procedimientos de
evaluacion de la conformidad adecuados con respecto a esos subsistemas y
componentes de seguridad. Asf tambign, es responsable que los imporiadores se
aseguren que los subsistemas o componentes de seguridad con los que suministren
cumplan los requisifos esenciales y no presenten un riesgo.

Et concesionario al introducir un subsistema o un componenie de seguridad deberd
indicar el nombre del proveedor, nombre comercial registrado o marca registrada y la
direccion postal de contacto, asf como un sftio web, si dispone del mismo.

Que los requisitos para facilitar la evaluacion de la conformidad de las instalaciones
de transporfe por cable y de los subsisiemas y componentes de seguiidad sean
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conformes con normas adopladas con respecto al disefio, fa consiruccién y la
operacion de esas instalaciones.

o Que asegura el acceso a la Informacion con fines de supervision para cada
subsistema o componente de sequridad.

f) Declaraciones juradas en original, autorizadas por Notario: Las declaraciones juradas deberan
tener fecha de autorizacién posterior a la publicacién en Guatecompras de la convocatoria del
presente PROCESQ, en la que haga censtar el INTERESADO U OFERENTE o su representante
legal lo siguiente:

i Que no es deudor moroso del Estado, ni de las entidades a las gue se refiere el Ariiculo 1 de la
Ley de Contratacionss del Esiado, Decreto 57-92 def Congreso de la Reptiblica, o en su defecto,
compromiso formal de que, en caso de adjudicérsele fa negociacion, previo a fa suscripeidn del
conirato acreditara haber efeciuado el pago correspondiente. Esto en cumplimienio a lo
estipulado en el Articulo 19 numeral 10 de Ja misma ley y el Articulo 18, Numeral 2 de su (
Reglamento. :

il. Que hace constar que toda la informacion y documentos anexos proporcionados al Registro
General de Adquisiciones del Estado adscrife al Ministerio de Finanzas Publicas, para su
registro come persona individual o juridica, nacional o extranjera y ser habilitado como
proveedor def Estado de Gualemala, estd aclualizada y es de fécil acceso, de conformidad con
el Articulo 1, literal "2", de las Normas de Transparencia en los procedimientos de compra o
coniratacion publica, Acuerdo Ministerial No. 24-2010 del Ministerie de Finanzas Publicas.

i, Que declara la inexistencia de conflicto de interés enire &l y el banco que acredite Ia titularidad
de sus ctientas bancarias, de conformidad con ef Articufo 1, literal *d", de las Normas de
Transparencia en los procedimientos de compra o contratacion publica, Acuerdo Ministerial No,
24-2010 del Ministerio de Finanzas Piblicas.

iv.  Que no estd comprendido en ninguno de Jos casos a que se refiere el articto 80 de la Ley de
Conltrataciones def Estado.

v.  Que liene fa capacidad de cumplir con ef OBJETO de esta concesidn y que asume iodas las
responsabilidades administrativas, civiles y penales que se deriven de la gjecucion.

vi.  Que declara bajo juramento, sobre la veracidad de la informacion y documentacion presentada .
en su OFERTA, C

vii.  Que previo a la presentacion de fa OFERTA, tuvo a ia vista y acepts todas las disposiciones y
condiciones, especificaciones generales y 16cnicas contenidas en los presentes documentos de
esta concesion.

viii. Que hace constar que goza de solvencia y capacidad econdmica al momento de presentar su
oferta para llevar a cabo el proyecto y presentar las garantias roqueridas en las presentes
bases.

x, Que manifiesta que conoce y acepta, en case de ser adjudicado, fas leyes nationales,
ordenanzas y reglamentos municipales vigenies que regulan el funcionamiento de ios servicics
a concesionar y que leyé y entendid los presenies doctmentos de licitacion publica para esta
concesidn y se somete a ellos.

Xx.  Que acepia la obligacién de pagar a la Municipalidad de Gualemaia, las contribuciones
municipales que se establecen en los presenies documentos de licitacidn publica para esta /
concesion y las adicionales que proponga como parte de su oferta. /i
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xi.  Que se compromete a cumplir total y satisfactoriamente el programa y cronograma de inversion
¥ administracion de la concesidn, los servicios y productos, los bienes, obras, equipos e
instalaciones requeridos en esta concesicn en la forma estipulada y conforme a st oferta.

xil.  Que manifiesta conocer ef delito de cohecho y que conoce las penas relativas a dicho delito y
gue conoce las normas juridicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada,
para aplicar las sanciones adminisirativas que pudieren corresponderle, incluyendo Ia
inhabifitacion en el sistema Guatecompras. Adicionalmente, que conoce las disposiciones
contenidas en el Capftulo Iif def Titulo X1ii del Decreto diez y siete, guion selenta y tres (17-73)
el Congreso de la Repuiblica.

xii.  Que se obiiga, en su momento oporiuno, a suscribir ef documento que formalice el revertimiento
de los bisnes.

xiv.  Que se obliga a que fodos los componentes que integran ef Sistema AeroMertro serdn nuevos,
sin utilizar elernentos recuperados de oiros teleféricos u ofros sistemas de transporte por cable
¥ que, una vez instalados, no deberdn presentar signos de desgaste, golpes ni failas de pinfura
U ofros, sujefdndose a las sanciones o acciones legaies correspondientes en caso de
contravencian.

g) Presentacion de la garantia de sostenimiento de oferta: EIl interesade u oferente deberd
presentar una garantia de sestenimiento de oferta, en original, con hase en el articulo 64 de la Ley
de Contrataciones del Estado:

"ARTICULQO 64, De sastenimiento de oferfa. La firmeza de ia oferta se caucionard con depdsito en
efectivo o mediante fianza, por un porcentaje no menor del une por cienfo (1%) ni mayor def cinco
por ciento (5%) def valor del contrato, Cubrira ef perfode comprendido desde Ia recepcidn y apertura
de plicas, hasta la aprobacion de la adjudicacion y, en todo caso, tendrd una vigencia de ciento veinte
(120) dias. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prérroga.”

Asimismo, debera tomar en cuenta lo que se estipula de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en sus articulos 53 y 54, los que literalmente
dicen:

¢ "ARTICULO 53, Causas para hacer Efectiva la Garantia de Sostenimiento de oferfa.
Son causas para hacer efeciiva la garaniia de sostenimiento de oferta:

a) Si el adjudicatario no sosfiene su oferta;

b} Si na concurre a suscribir el contrato respectivo dentro dei plazo que determina ef
articulo 47 de la Ley o, si habiéndolo hecho no presenta la garantia de cumplimiento
dentro del plazo de quince (15} dias siguientes a la firma del contralo.

En estos casos, quedard sin efeclo la adjudicacion de la negociacidn, debiéndose
emitir la resolucion que asi lo disponga y manda a ejecttar ia garantfa.”

o “ARTICULO 54. Determinacién de la Garantia de Sostenimiento de oferta. Al
aprobarse la adjudicacion, la dependencia o entidad interesada deberd nofificar a los
oferentes. Con esta nolificacion, los oferentes que ocupen el tercer lugar y los
siguientes podran cancelar Ia garantia de sostenimiento de oferta y ai calificado en
segundo lugar se le notificard para que cancele la garantiz hasta que el contrato sea
aprobadof...)"
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EN ESTE CASO, LA GARANTIA DEBERA ESTAR CONSTITUIDA POR UN MONTO
EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%} DEL VALOR DEL CONTRATO (DE ACUERDO CON
LA CUANTIA E IMPORTANCIA DE LA INVERSION), Esta garantia cubrira el periodo comprendido
desde la recepcion de ofertas y apertura de plicas, hasta fa aprobacion de 1a adjudicacion v, en todo
caso, tendra una vigencia de ciento veinte (120) dias. Sin embargo, con el adiudicatario puede
convenirse su prorroga. El adjudicatario, deberd mantenerla vigente hasta que se sustituya por la
garantia de cumplimiento de contrato.

No debe contener errores ni correcciones, tampoco manchas ni perforaciones que alteren el
contenido del documento de garantia y debera presentarse en un sobre plastico.

Importante: La garantia de sostenimiento de oferta, se hard efectiva en el caso que el
OFERENTE, no sostenga su OFERTA, o si no concurre a suscribir e CONTRATO dentro de un
plazo de diez {10} dias habiles contados a partir de la adjudicacion definifiva o si habiéndolo hecho
no presenta la Garantia de Cumplimiento. La misma deberd ser presentada dentro de los quince
(18) dias siguientes a fa suscripcion del contrato.

h) Constancia de Visita de Campo: Presentar el documento fitulado Constancia de Visita de Campo

)

(Anexo 1) en original extendida y sellada por la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de
Mixco, en la gue conste que la Emprasa a través de su Representante Legal y/o un designado del
Interesado u oferente y sus teécnicos, realizaron la visita de campo.

Acreditacion de distribucidn y capacidad instalada: Documento que acredite al OFERENTE o
INTERESADO en la distribucion y capacidad fisica instalada para proporcionar el soporte técnico y
mantenimiento de la marca de los equipos a proponer tomando en cuenta que, en caso de ser
distribuidor autorizado o representante, deberd inciuir et documento legalizado, que Io autosice para
ofrecer y comercializar sus preductos {contrato de distribucidn, franguicia, etc.). Dicho decumento
debe ser extendido por el fabricante o su representante legal ubicade en la sede de la casa malriz.

Simulacién peatonal de estaciones y centrales de transferencia y/o terminales, presentar en
alguno de los formatos de video: MOV, MP4, AVi, DVD, este con el objete de comprobar capacidades
maéximas de usuarios y avalar su funcionamiento, en por lo menas las siguientes estaciones previstas
o preliminares: Molino de las Flores, Periférico-Roosevelt, Trébol y Montifar, entre ofras que
considere el oferente {ferminales, de transferencias o intermedias).

k) Perfil electromecanico propuesto, que incluya al menos:

i Tipo de sistema eleciromecanico a utilizar.

i, Tipo, cantidad y caracleristicas técnicas de las cabinas (incluyendo cofor, dimensiones,
acabados, impermeabilizacion, propuesta de imagen, profotipo, seguridad, iltsminacidn,
ventilacién, sensores, comunicacion, asfentos - previendo que incluyan plegables o abatibies
para ef ingreso de silla de ruedas y/o bicicletas y/o carrugjes para bebés, eic.).

iif,  Ubicacion, ndmero y tipo de estaciones y Ia accesibifidad de los usuarios a las mismas,
considerando el acceso a los servicios para personas con capacidadies diferentes/especiales y
demas caraclerfsticas, tales como seguridad, comunicacion entre estaciones, ifuminacion,
sefializacion, efe.

fv.  Descripcion de las caracteristicas técnicas del servicio: velocidad, frecuencia, ocupacion,
kildmetros recorridos por cabinas, viabilidad de servicios expresos y especiales (sfllas de
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ruedas, bicicletas, carruajes, efc.), iempos de espera de usuarios, tiempos de carga y descarga,
seguridad, moniforeo y control, etc.

v.  Nimero de garajes y cabinas de releve, ubicacion y caracteristicas técnicas de las mismas.

vi. Especificaciones técnicas del sisiema electromecanico y sus estaciones (descripcion y
caracteristicas): cable de traccion; dispositivos de seguridad - funcionamiento y utilidad de los
mismos; dispositivos de medicion - fuerza de apriete, contadores, etc.; funcionamiento de las
poleas de accionamiento; sistema de frenos; motores - sistemas redundantes y de
funcionamiento, cable - tipo, funcién y caracleristicas; torres o pilonas - componentes y
dispositivos de seguridad, sensores, cenfros de control, subsistemas, elc.

1) Estudio de factibilidad técnico y financiero, el plan de negocio y su modelo financiero que
incluya su presupuesto de referencia, de acuerdo a los requerimientos establecidos en los
documentes de la presente licitacidn publica para 1a concesién v la oferta del interesado,

m) Programa y cronograma de inversiones para cada una de sus etapas y sus componentes de
acuerdo al estudio de factibilidad,

n) Cronograma preliminar de ejecucion de actividades y Programa de Ejecucion de obras que
debe incluir la asignacidn del personal, equipo, recursos financieros, plazo de ejecucion y descripcion
de las actividades y otros.

Estos documentos deberan ser entregados en formato digital (de origen y en formato PDF), ademas
de la versidn impresa en original y copias solicitadas en los documentos de la presente licitacion
pablica para la concesion.

En ningin caso se admitirdn en la oferta, condiciones que modifiquen o tergiversen los documentos de la
presente licitacion pUblica para la concesion, lo cual sera motivo de descalificacion por parte de la Junta de
Licitacion de esta concesién, Tedos los documentos legales que se presenten en fotocopia completa y deben
ser debidamente autenficados por Notario, con su timbre notarial v fiscal respectivo, asegurado con cinta
achesiva (la ausencia de los fimbres es motivo de rechazo de Ja oferta).

Los documentos pueden ser autenticados bajo una misma acta de legalizacion de fotocopias. Al igual que
fodo documento emitido en el extranjero debera cumplir con lo que, para el efecto, establece la Ley del
Crganisme Judicial.

De conformidad con el articulo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ja Junta de Licitacién de esta
concesion rechazard sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajustan a los requisitos
fundamentales indicados.

Los documentos que componen la Oferta deberan presentarse firmados por el interesado u oferente o
representante legal en caso de ser persona juridica, en sobre cetrado y debera tener como objetivo general
incluir en su oferta, todos los costos de inversidn y operacion para el desarrollo de esta concesidn.

1.24. GARANTIAS ¥ SEGUROS

Las garantias y seguros para la presente concesidn se constituyen y conforman en base al objeto de este
proceso y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, st reglamento y los convenios
interinstitucionales que forman parte de los documentos de la presente licitacién pdblica para la concesién.

Las municipalidades, conforme sea aplicable, ejecutaran las fianzas o garantias a que se refieren los
documentos de la licitacion pUblica para esta concesion, por cualquier caso de incumplimiento de alguna
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condicidn y/o disposicién u cbligacion por parte del CONCESIONARIO, segUn corresponda, de conformidad
con los términos de la respactiva garantia, conforme a las normas legales y reglamentarias aplicables, el
contenido de las pdlizas correspondientes y las disposiciones contenidas en los presenies documentos de
licitacion de la concesion. El concesionario v Ia afianzadera, si fuera el caso, deberdn aceptar expresamente
este procedimiento, el primero en &l contrato y la segunda en la pdliza respectiva, para que se haga efectiva
la garantia.

"EL CONCESIONARIQ” aceptara este procedimiento como suficiente para que “LA AFIANZADORA” haga
efectiva la fianza o garantia que corresponda. “LA MUNICIPALIDAD”, si fuere procedente, ordenard sin mas
tramite el requerimiento v “LA AFIANZADORA” deberd efectuar el pago dentro del plaze de diez (10} dias
contados a partir de 12 fecha en que se ordend el requerimiento. “LA AFIANZADORA” deberd hacer constar
en la péliza que emita, que acepla las condiciones de ésta estipulacidn.

a} Garantia de cumplimiento: De acuerdo al articulo 65, 69 y 70 de ia Ley de Conirataciones del
Estado y los articulos 55, 56, 58, 59 y 76 de su reglamento, asi como lo establecido en el convenio
interinstitucional Anexo XXIV, la garantia de cumplimiento de contrato deberé estar vigente durante
todo el plazo de la concesidn y hasta que la Municipalidad de Guatemala extienda la constancia de
haber recibido a satisfaccion las obras, instalaciones, equipos, bienes, sistemas y demds actives de
la concesidn, asi como la prestacidn del servicio y presentada la garantia de Conservacion de Obra,
Calidad y Funcionamiento. La misma se constituird por el diez por ciento (10%) sobre &l monto del
contrato de concesién que fije la cuantia e importancia de la inversion y deberd ser extendida a favor
de la Municipalidad de Guatemala y de la Municipalidad de Mixco y presentada dentro de los quince
(15) dias siguientes a la suscripcidn del contrato,

La Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, conforme a su respactiva jurisdiccion,
guedan como beneficiarias incondicionales, Unicas, irrevocables y exclusivas de la garantia de
cumplimiento, ninguna otra persona mas que la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de
Mixco tendran la calidad de beneficiarios de la garantia de cumplimiento, porque ellas son Unico
sujeto garantizado, no siéndoles oponible hecho o circunstancia alguna derivada de la compra,
adquisicion, solicitud o consfitucion de la garantia, ni la refacién que tenga el emisor de la misma con
el solicitante, comprador, adguiriente o constituidor, sin perjuicio de lo que dispone el articulo 55,
segundo parrafo del Reglamento de la Ley.

Las municipalidades podran hacer efectiva totalmente la garantfa, en lo que a cada una corresponda,
en los casos de incurnplimiento con o establecido en los documentos de ficitacién pdblica para esta
concesion, asi como en lo particular, en los siguientes casos:

i ncumplimiento del pago de las sanciones o muitas impuestas duranfe ia concesion, en los
plazos previstos;

. Incumplimienio por el concesionario de las condiciones en que debe enfregar las obras al
término de la concesion, previstas en las presentes especificaciones generales.

ii.  No constitucicn o no renovacion de fas pdlizas de seguros de responsabilidad civil por dafios a
terceros o por catdsirofe (fodo riesgo) sefialadas en los presentes documentos de licitacion
piiblica para esta concesion.

iv.  La entrega de informacion no fidedigna o falsa.

v.  Incumplimiento por el concesicnario de cualquiera de las obligaciones de prestacion de servicio
en las condiciones estipuladas en el contrato, durante 12 etapa de operacion;
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vi. Relraso en cualesquiera de los pagos que el concesionario fenga que realizar a las
municipalidades, segun lo establecen los presentes documentos de ficitacidn publica para esta
coneesion;
vi. No enirega de cualesquiera de las garantias establecidas en los presentes documentos de
licitacion publica para esta concesion deniro de fos plazos estipufados;

vilil.  Incumplimiente dal concesionario de cualquier obligacion del contraio y de los documentos de
licitacion piblica para esta concesion que lo integran;

ix. Quiebra del concesionario.

En caso que cualquiera de las municipalidades hiciera efectiva la garantia de cumplimiento, ésta
deberd reconstituirse o completarse, segun proceda, en el plazo de quince {15} dias a contar de la
fecha en que se hizo efectiva.

Finalmente, es importante sefialar qus los incumplimientos del contrato o de los documentos de fa
presente licitacién piblica para la concesion, o de las normas legales o reglamentarias aplicables,
permitirdn hacer efectiva la garantia sin perjuicio de todas las demas responsabilidades que
conllevan el o los incumplimientos, sino también [a resolucién de contrato, como efecto de la
condicion resolutoria implicita en tode contrato bilateral.

La garantia de cumplimiento {Articulo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
cubrira con el disz por ciento (10%) de su valor, el pago de salarios y prestaciones laborales de los
trabajadores incluyendo las cuotas patronales establecidas por la Ley y, con €l noventa por ciento
{80%) restante, al cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones, planos y demés
documentos contractuales, asi como la ejecucion de la obra dentro del tiempo estipulado.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a la suscripcién del contrato, el concesionario deberd
presentar una Garantia de Cumplimiento. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

e Formalizada mediante sequro de caucion, fianza, depdsito en efectivo o hipoteca
extendida a favor de la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, por
una institicion afianzadora debidamente alttorizada para cperar en la Republica de
Guatemala,

s Elseguro de caucién no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni correccion
alguna. Debe ser entregada en una bolsa de polietileno u ofro material impermeabie
¥ transparente que permita su visualizacion,

e  Deberd estar vigente, seguin lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, su
reglamento y Anexo XXIV.

La garantfa de cumplimiento de contrafo deberd permanecer vigente durante todo el perfodo de la
concesidn, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y el
convenia interinstitucional (Anexo XXIV).

Garantia de conservacion de obra, de calidad y de funcionamiento: Noventa (90) dias previo
a la finalizacion del plazo de la concesion y la recepcion a satisfaccion de las obras, instalaciones,
equipes, bienes, sistemas vy demés activos de la concesion, asi como la prestacion del servicio
{funcicnamiento y cperacién), por parte de la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad Mixce,
conforme aplique, ¢l concesionario debera entregar a favor de la Municipalidad de Guatemala y de
la Municipalidad de Mixco, la garantia de Conservacidn de Obra, Calidad y Funcionamiento, Ja cual
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serd por un quince por ciento (15%), de acuerdo con el monto del contrato de concesidn que fije fa
cuantia e importancia de la inversién, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, asi como el Reglamento del Sistema AeroMetro, Fase |.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

i Formalizada mediante seguro de caticion extendido a favor de fa Municipalidad de Guatemaia
y de Ia Municipafidad de Mixco por una entidad afianzadora debidamente autorizada para operar
en la Repiiblica de Guatemala. Dicha garantia podrd ser mediante fianza, dep0sito en efective,
hipoteca o prenda.

ii.  Elseguro de caucion no debe confener manchas, errores, perforaciones, ni correccion alguna.
Debe ser entregada en una bolsa de polietileno U ofro maletial impermeable y transparente que
permita su visualizacion.

iii. ~ Debera estar vigenie por el plazo de dieciocho (18} meses, a pattir de Ia recepcién definfiiva a
safisfaccidn de Ia obra y demés activos del Sistema AeroMetro Fase |, por parte de Ia
Municipalidad de Guatemala y de la Municipalidad de Mixco como corresponda, segdn lo
estipulado en los presentes documentos de licitacion publica para esta concesion.

No obstants, la vigencia de la garantla descrita en ef parafo anterior, el contratista
{concesionario de esta concesidn) serd responsable por destruccion o deterioro de la obra
debido a dolo o culpa de su parte, por un plazo de cinco (5) afios, a partir de la recepcion
definitiva de la obra y demds activos del Sistema AeroMetro Fase |,

En casos que aplica [a cobertura propia de cada garantia, por causas imputables al concesionario,
la Autoridad Municipal por medio de los avisos y requerimientos previstos en la péfiza del seguro de
caucion la ejecutara, de acuerdo al tipe de garantia que sea el caso.

Garantia de saldos deudores: De conformidad con e! articulo 68 de ia Ley de Contrataciones del
Estado, a fin de garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar de esta concesion, ef
concesionario deberd prestar fianza, depdsito en efective, constituir hipoteca o prenda, a su eleccion,
por €l cinco por ciento (5%} del valor original del contrafo. Esta garantia debera otorgarse
simultaneamente con la garantia de conservacion de obra, de calidad y de funcionamiento como
requisito previo para la recepcién definitiva de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidacidn, si
no hubiere saldos deudores, se cancelard esta garantia.

Seguros de la concesion: El concesionario debera contratar seguros contra todo riesge, con una
aseguradora auterizada para operar en Guatemala, sujetdndose a las formalidades que determine
el Decreto 25-2010 sobre Ia Ley de la Actividad Aseguradora y en cumplimiento al ariiculo 70 de la
Ley de Contratacicnes del Estado y & los articulos 58 y 76 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Los seguros deberan estar vigentes durante todo el piazo de !a concesion y el concesionario debera
adoptar todas las medidas para evitar dafios a terceros y al personal que frabaja durante todas las
etapas de esta concesién. |gualmentes deberd tomar todas las medidas necesarias para evitar dafios
a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la concesion. Los asegurados deberan ser
la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Mixco y el concesionario. Debera contar con los
siguienies seguros:

i. Seguros durante la efapa de construccion y pruebas del sistema AeroMeiro: Las
respectivas pllizas deberdn cubrir la responsabilidad civil durante la etapa de construccion del
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sisterna AeroMetro, incliyendo la primera Puesta en Servicio Provisional de las obras, hasta la
oblencidn de la Puesta en Sevicio Provisional de la lotalidad de las obras, asf como de las
evenituales indemnizaciones que el concesionario, la Municipalidad de Guafemala o la
Municipalidad de Mixco se encontraren obligados a pagar por dafios que, por motivo de fa
efecucion de fas obras o la mantencion de la infraestructura preexistente, sufran terceros en sus
bienes y/o en sus personas y que hubiesen ocurrido dentro o en la vecindad inmediata def drea
de concesicn,

s Seguro todo riesgo: Este seguro deberd cubrir todo riesgo para la construccion de fas
obras civiles y monfaje de equipos amparando el monfe fotal de la obra. El valor total
de las obras y equipos debera ser determinado antes de Ia firma def contrato,

s Seguro de responsabilidad civil por dafes a terceros: Este serd para cubrit los
riesgos por dafios que se pudiera causar a empleados, dependienies, ptiblice en
general, equipo, obras, trabajos no efectuados, mal efectuados o no sefializados
adecuadamente u otros, o por los dafios que éstos puedan sufrir, elfos o sus bienes por
motivo de Ia realizacion de las obras e instalaciones def sistema AeroMetro, hasta que
cubra el dafio causado durante ef periodo de la consiruccidn y pruebas. Este seguro
deberd estimarse sobre la base del monto de la inversion de esta concesion y no podra
ser menor al 1% sobre dicho monto, para dar la cobertura necesaria anfe cualquier
dafio gue pueda ocasionarse durante esta etapa.

Seguros duranie Ia etapa de operacion del sistema AeroMetro:

¢ Seguro todo riesgo por las obras y equipos instalados para la prestacicn de los
servicios y deberd estar vigente durante todo el tiempo que dure [a concesién.

» Seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros, con al menos treinta (30)
dias antes de la fecha estimada de la solicifud de autorizacidn de la primera Puesta en
Servicio Provisional parcial de ias obras, el concesionario deberd contratar este seguro
para dar cobertura ante cualquier dafo, pérdida o lesion a la que puedan estar
expuestos los empleados, dependientes, usuarios del servicio, ptblico en general,
equipo, obias, trabajos no efectuados, mal efectuados o no sefializados
adecuadamente u olros o por los dafios que éstos puedan sufrir, efios o sus bienes por
motivo del uso dei sistema AeroMetro, hasta que sea cubierfo el dafio causado durante
el perfodo de Ia operacidn. El monto sobre el cual se deberd estimar el seguro deberd
calcularse conforme al monto de inversion del sistema AeroMeiro y no podrd ser menor
al 1% sobre dicho monto, para dar la cobertura necesaria ante cualquier dafio que
pueda ocasionarse duranie esta etapa.

Otros seguros que sean necesaiios para dar cumplimienio a la normaliva, acreditacion,
certificacion o similar reconocida infemacionalmente que fue escogida por el concesfonario al
momento de presentar su oferta.

Bienes asegurados: Todo lo que forme parte de esta concesion, Las coberturas pueden
ser en dolares o quetzales y asi debera emitir la poliza una aseguradora local,

Sumas aseguradas: Valor de reposicion de los bienes asegurados.

Coberiura todo riesgo, debiendo inciuirse expresamente en los seguros {resumen), de
manera enunciativa y no limitativa:

o (Casos de siniestro por incendio y terremoto,
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¢ FEvenios de la nalfuraleza tales como huracanes, erupcfones volcanicas, efc.

»  Rotura de maguinaria para el equipo.

s Inferrupcion de actividades relaciohadas al sistema AeroMetro.

e Aobo por forzamiento de ladrones y/o afraco para bienes del sistema AeroMetro.
o Cobertura a dinero y valores conforme aplique.

o Responsabilidad civil, dafios a terceros en sus personas y/o bienes que cubra
indistintamente af concesionario, a la Municipalidad de Guatemala y a la Municipalidad
de Mixco, segtin corresponda.

o  Cobertura por muerte accidental y gastos médicos por accidente para ocupantes del
teleférico, incluyendo pasajeros, operaderes u otros usuarios def sistema AeroMetro.

Ei concesionario sera el Unico responsable de todo dario o perjuicio, de cualquier nattiraleza, gue con mofivo
ds la ejecucion de la obra y de su operacion o explotacidn se cause a tercercs, al personal de la obra o del
sisterna AeroMetro, a la prapiedad de terceros o al medio ambiente durante ef plazo de la concesidn.

Las pdlizas, conforme aplique, deberan estar vigentes durante tedo ef plazo de la concesion.

£n el caso que exista algtin dafio a ferceros durante la vigencia del sequro en cualqtiera de las etapas de la
presente concesion, el concesionario debera dar a conocer al afectado su derecho de reclamo, medianie
carta cerlificada con copia a Ia Inspeccion Municipal de! Sistema AeroMeiro. La misma deberd ser enviada
en un plazo maximo de veinte (20) dias contados desdes ocurrido tal dafio, indicandole el procedimiento para
su tramitacion.

El incumplimiento de Jas obligaciones anteriores y de los plazos sefialados, hard incurrir al concesionario en
Ia multa establecida, conforme a cada caso, en el Reglamento del Sisiema AeroMetro.

1.25. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

LAS MUNICIPALIDADES NO FINANCIARAN NI REALIZARAN PAGOS PARA RECUPERAR COSTOS
DE DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORA, NI
EMITIRAN AVALES, NI GARANTIAS, NI FIANZAS AL CONGESIONARIO.

Las municipalidades de Guatemala y Mixco, no realizardn ningln financiamiento, préstamo, pago
transferencia de dinero, autorizacién de mora o espera al concesionario. El riesge financiero, empresarial y
laboral es completamente del concesionaric (oferente ¢ interesado adjudicado).

1.25.1. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

El Articulo 67 del Cédigo Municipal y los demés reglamentos vigentes, incentiva a que sl municipio promueva
actividades econdmicas, sociales, culturales ambientales para la prestacion de los servicios gue contribuyan
a mejorar |a calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la poblacidn del municipio. De
tal manera que el oferente podra incluir dichas actividades en su oferta en apoyo a la sostenibilidad dej
Sisterma AeroMetro.

De iguat manera, come concesionaric podra proponer y someter a aceptacién por parte de la Inspeccién
Municipal, en cuaiquier tiempo, durante el piazo de Ia concesidn, 1a habilitacién y/o explotacion de otros
servicios o servicios complementarios, siempre gue sean compalibles con fa concesian, se trate de negocios
licitos de comercia, es decir, que no atenten contra la ley, la moral, jas buenas costumbres o el orden plblico
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y sean acorde a las condiciones establecidas en los documentos de la presente licitacion pliblica para esta
concesidn. En el caso que los mismos sean aceptados por la Inspeccion Municipal, el concesionario estara
obligade a prestarlos v, si para estos efectos deba adquirir bienes, realizar instalaciones u otros, serdn de
exclusive cargo, costo y responsabilidad del concesionario.

En el caso particular, como concesionario, podra solicitar a ia concedente la autorizacion de las mejoras al
Sistema AeroMetre, sismpre que sean de interés del municipio, de conformidad a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, basado en su Articulo 97; numeral 3.9.

Las mejoras aprobadas quedarian sujetas al objeto de ia presente concesitr, las municipalidades no
efectuaran pagos, remuneraciones, ni indemnizaciones a este respecto.

El concesionario podrd utilizar Ja infraestructura de las estaciones, cabinas, ceniral de transferencia u otros
medios autorizados en esta concesidn para estos fines, conforme a las restricciones previamente
establecidas, segtn los documentos de la licitacién ptiblica para esta concesion; los ingresos que generen
estas aciividades deberan incluirse para el calculo de las contribuciones municipales correspondientes a las
municipalidades.

1.26. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO Y SU REGLAMENTO

De conformidad con las Normas de transparencia en los procedimientos de compra o contratacion piblica,
se informa al interesado u oferente que:

En cualquier fase del procedimiento de contratacién publica en fa que el funcionatio 0 empleado publico
responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el
inferesado u oferents, deberd requerir a éste por escrite, la informacién y constancias que permitan disipar
la duda en un plazo que no exceda de dos (2) dfas habiles de conocido el hecho, la cual debera anexarse al
expediente respectivo. Para el efeclo, la autoridad concedera al interesado u oferente audiencia por dos (2)
dias habhiles y resolvera dentro de un plazo similar.

En caso el interesado u oferente, no proporcione fa informacion y constancias requeridas o persiste la duda,
e/ tuncionario o empleado pablico responsable de la etapa en que se encuentre el procese de confratacion
resolvera;

i, Rechazar la Oferta
fi.  Improbar lo actuado

a) Perfil de los Titulares y Suplentes de fa Junta de Licitacion de esta concesién: Para efectos
de la recepcion, apertura y calificacién de las ofertas y adjudicacidn de la concesién objeto del
presente praceso, fa Municipalidad de Guatemala por medio del Concejo Municipal, nombrars a los
miembros que infegraran la Junta de Licitacién de esta concesién, siguiendo y cumpliendo con lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado v su reglamento.

La Junta de Licitacién de esta concesion deberd estar conformada por servidores pliblicos de la MdG
que sean identificados como personal iddneo para desempefar su funcidn, quienes deberan reunir
las condiciones necesarias {acreditando la experiencia, conocimiento téenico o profesional en los
ambitos establecidos para la evaluacién del presente proceso), debiendo conformarse por tres (3)
titulares y dos (2) suplentes. Estos (lfimos actuardn en caso de ausencia de alguno de los titulares,
siendo el suplente correspondiente quien debera suplirlo.
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b) Perfil de los miembros titulares, conforme a los dmbitos requeridos para el presente procesa,
responde a lo siguiente:

Ambito Perfil

i Legal Se requiere de profesional de las Clencias Juridicas y Seciales,
Abogado y Notario, tener minimo tres (3) afios de experiencia en famas
relacionados o afines en sus dresas de frabajo, o haber participado en
procesos de adjtidicacion de eventos de compras y contrataciones (de
Proyectos de Infraestructura y/o Transporte) para el Estado, aplicande
el decreto cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso
de fa Republica de Gualemala, preferentemente.
ii. Técnico Se requiers de profesional def drea de Arquitectura o Ingenisria Civil 0
carrera afln; tener minimo tres (3) afios de experiencia en temas
relacionados o afines en sus dreas laborales; ¢ haber parficipado en
uno (1) o mds proceses de adjudicacion de obra civil para el Estado,
aplicando el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado del
Congreso de fa Repiiblica de Gualemala, preferentemente.
iff.  Financiero | Profesional de las ciencias econdmicas o similar, con grado de
maestifa en Administracion de Empresas © Finanzas, con
conacimientos y experiencia en el drea financiera, adminisirativa y de
proyectos, en temas relacionados o afines en sus dreas laborales; ¢
haber participado en uno (1) o mds procesos de adjudicacion de obra
civil para el Estado, apficando el Decrefo 57-92 Ley de Contrataciones
del Estado dei Congreso de la Reptblica de Guafemala,
preferentements.

)

¢} Pertil de los Suplentes de Ja Junta de Licitacion de esta concesion:

i. Ambito Legal: Se requiere de profesronaf de fas Ciencias Juridicas y Sociales, Abogado 1%
Notario, tener minimo tres (3} afos de experiencia en temas relacionados o afines en sus dreas
de trabajo, 0 haber participado en procesos de adjudicacion de eventos de compras y
confrataciones (de Proyectos de infraestructra y/o Transporte) para ef Estadoe, aplicando ef (;
decreto cincuenta y siete, guion noventa y dos (57-92) del Congreso de ia Republica de '
Guatemala, preferentemente.

ii. Ambito técnico; Se requiers de profesional del drea de Arquitectura o Ingenierfa Civil o carrera
afin; tener minimo tres (3) afos de experiencia en temas relacionados o afines en sus dreas
laborales; o haber participado en uno (1) 0 mds procesos de adjudicacién de obra civil para el
estado, aplicando el Decrelo 57-92 Ley de Conirataciones del Estado del Congreso de ja
Repiblica de Guatemala, preferentemente.

d) Orden de sustitucién: En caso que el Titular del Ambito Legal de la Junta de Licitacion de esta
concesion presente impedimento o excusa para integrar la Junta de esta concesion, lo sustituird ef suplente
de dicho Ambito.

En caso de que el Titular del Ambito Téenico de la Junta de Licitacién de esta concesién presente
impedimento o excusa para integrar la Junta de Licitacién de esta concesion, lo sustituird el suplente de
dicho Ambito.
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En caso que el Titwlar del Ambito Financiero de & Junta de Licitacion de esta concesidn presente
impedimento o excusa para integrar la Junia de Licitacién de esta concesion, podra ser sustituido por el
suplente del Ambito Legal o Técnico aplicando la modalidad de sorten, que debe realizarse entre ambos
supientes, dejando constancia en acta.

Correspondera a la Autoridad competente, realizar &l nombramiento comespondiente, del nuevo suplente
de fa Junta de Licitacion de esta concesion, de conformidad a los establecido en el articulo diez (10) de
Acuerdo Gubemativo 122-2016, del Ministerio de Finanzas Plbficas, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estade de Guatemala.

En caso que la entidad no encuentre personal idéneo para pertenecer a la Junta de Licitacidn de esta
concesion, se aplicard conforme al articulo 11 de la Ley de Confrataciones del Estado.

Solicitud de aclaraciones y subsanar documentos: La JUNTA DE LICITACION DE ESTA
CONCESION podra solicitar a los interesados u oferente [o siguients:

i Aclaraciones y muesiras que considere periinentes para faciiitar ef andlisis de las ofertas,
conforme a Jo establecido en el articulo 27 de la Ley de Contrataciones def Estado.

fi.  Requerir la documentacién que no haya sido incluida dentro de la oferta, slempre y cuando
convenqa a los intereses del Estado, y que se presentaron sin la totalidad de la informacidn
0 que no se ajustan a las formalidades requeridas, siempre que no sean requisifos
fundamentales.

En ambos casos, la JUNTA DE LICITACION DE ESTA CONCESION publicard a través de
Guatecompras en el NOG correspondiente al proceso, las respectivas notas de solicitud, indicando
el plazo comln que fija para que los interesados u oferentes respondan. Se debe tomar en cuenta
que no se permmré maodificar los valores de la oferta, objeto o condiciones ofrecidas en la oferta
presentada ni presentar altemativas.

La JUNTA DE LICITACION DE ESTA CONCESION podra requerir a la autoridad compstente los
asesores que considere pertinentes tal y como lo indica el articulo 11 del Decreto 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado. Asimismo, utilizara todos los documentos referenciales relacionades a
este proceso de contratacion para la evaluacidn de las ofertas de los interasados.

Plazo para calificacion, evaluacion y adjudicacion de [a oferta: La JUNTADE LICITACION DE
ESTA CONCESION tendra un plazo de treinta (30) dias habiles prorrogables hasta un méximo de
quince (15) dias habiles adicionales, para analizar y evaluar las ofertas que determinen si éstas
cumplen con los requerimientos establecidos en fos documentos de fa presente licitacidn pablica
para fa concesion y para confirmar que se hayan incluido a satisfaccién los documentos requeridos;
rechazando sin responsabilidad [as ofertas quie no se ajusten a los requisitos fundamentales o
cuando los precios, calidades y oiras condiciones propuestas sean inconvenientes para los intereses
de la Municipalidad de Guatemala. Posteriormente, conforme a lo estipulado en el articulo 21 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del mismo plazo sefialado en este
apartado, |a Junta suscribirg el acta de adjudicacion correspondiente.

Si se determinara que existe colusion o si al verificar a autenticidad de los documentos preseniados
y la veracidad de la informacidn contenida en la oferta, se encuentra falsedad, se actuard de
conformidad al Articulo 25 (bis) del Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.
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g} Notificacién electranica. Todo lo actuado en esie proceso de licitacion pubiica para la concesion
gue provenga de la evaluacion y adjudicacién del misma, sera notificado por via electrénica a través
de la pégina de Guatecompras, de acuerdo con lo establecido en el articulo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y el articulo 23 de su reglamento.

1.27. PROCESO DE ADJUDICACION

La Junta de Licitacion de esta concesidn, dejande constancia en acta, adjudicard el PROCESQ al
OFERENTE cuya OFERTA cumpla con todos los requerimienics solicitados y obtenga el mayor puntaje total
derivado de la evaluacion total de los criterios de calificacién definidos en os documentos de la presente
licitacién pidblica para la concesién. La JUNTA notificard su decisidn a todos fos INTERESADOS U
OFERENTES, dentro de los dos (2) dias de haber adjudicado el PROCESO a través de! ponal
GUATECOMPRAS.

Se puede dar el caso que dos 0 mas OFERENTES, al sumar ios punteos de los criterios de calificacion
obtengan sumatorias iguales, para lo cual la Junta de Licitacion de esta concesion procederé a adjudicar al
OFERENTE que haya propuesto la tarifa mas baja.

Si mediante el proceso anterior continuara la igualdad en las calificaciones obtenidas por los OFERENTES,
fa JUNTA seleccionara al OFERENTE que proponga el costo por pasajero mas bajo {Indice de costo por
pasajero fransportado); de lo actuado se dejara constancia en acta.

En el acta también se dejara constancia, si fuera el caso, de lo siguiente:
a) OFERTAS rechazadas al realizar ef andlisis de las mismas y la razén del rechazo;
b) OFERTAS descalificadas al realizar la evaluacion de las mismas y la razén de fa descalificacion;
¢} OFERTAS calificadas y las puntuaciones cbienidas al realizar la evaluacién de las mismas.

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, la JUNTA podra solicitar a los interesados u
oferentes las aclaraciones y muestras gue considere pertinentes, sismpre y cuando se refieran a requisitos
y condiciones relacionados con la contratacién que se trate, que hayan side solicitades en los documentos
de la presente licitacién publica para la concesidn.

1.28. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIGN

El procedimiento para la evaluacidn de ofertas y adjudicacion de esta concesidn se regird por las condiciones
y caracteristicas que a continuacién se detallan:

a) LaJunta de Licitacidn de esta concesion tiene la facultad de rechazar las ofertas, sin responsabilidad
de su parie, cuando las tarifas, las calidades y ofras condiciones ofrecidas, sean inconvenientes para
los intereses de {2 Municipalidad de Guatemala y de conformidad al articulo 30 de la Ley de
Contrataciones del Esfado,

b} En la evaluacion de las ofertas presentadas por los interesados u oferentes, la Junta de Licitacidn
de esta concesion tomard en cuenta Ia tarifa base, el porcentaje de pago adicional y el plazo de
concesion propuestos, adicional a los otros requerimientos obligatorios solicitados en los
documentos de la presente licitacion plblica para la concesion, con el fin de seleccionar
sucesivamente entre ellos a los interesados u oferentes calificados para la implementacion de un
sistema de transporte plblico por cable aéreo tipo teleférico (AeroMetro) Fase | en los municipios de
Guatemala y Mixco.
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¢} LaJunta de Licitacion de esta concesion podra requerir a la Gerencia Municipal el nombramiento de
asesoras calificados si lo considera pertinente.

d} No se permitirdn adjudicaciones parciales.

e} Enelcaso que la tarifa base maxima propuesta en la oferta sea mayor a un valor de cuatro quetzales
{Q4.00}, la misma serd rechazada.

A continuacion, se presentan los criterics de evaluacién por item requerido y valoracion respectiva:

ftem | Criterio de Evaluacicn % Valoracidn por item

P1 Tarifa Base Propuesta (Tp) 50% (Puntaje Total P1)

_ P2 Parcentaje de Pago Adicional {(PPa) Propuesto 45% (Puntaje Total P2)
C P3 Plazo de Concesién Propuesto 5% (Puntaje Total P3)

NOTA: El porcentaje de pago se refiere al porcentaje minimo del 3% que se aplicard sobre [os ingresos brutos
percibidos por los derechos olorgados en la presente ¢oncesidn, 1o cual el concesionario estd obligado a pagarala
Municipalidad. El PORCENTAJE DE PAGOQ APICIONAL, se refiere al porcentaje adicicnal de pago que propondrd
cada interesado en su propuesta, durante el plazo de la concesion,

| TOTAL, EVALUACION FINAL = 50%P1 + 45%P2 + 5%P3 DE CADA PROPUESTA ‘

Lz Evaluacion Final de cada oferta, corresponderd a la suma de los puntos resultantes del porcentaje de
aporte de cada item (P1, P2y P3} por separado y que se detalla en los siguientes puntos:

i. Puntaje P1: Tarifa Base Méxirna Propuesta (Tp), equivale al 50% de ia Evaluacion Final.

Este item evaluard la Tarifa Base Propuesta (Tp) por cada interesado u oferente {en el modelo
¢ formulario para dicho efeclto) y se puntuard de la siguiente manera:

ftem P1 TARIFA BASE MAXIMA PROPUESTA (1p) Puntaje liem P1
A Tp=Q4 60 puntos
B Q399>Tp=2Q.3 61 a 70 puntos
c Q299=2Tp>Q.2 71 a 80 puntos
¢ D TpsQ.2 81 a 100 puntos
AN

NOTA: Q=CQuetzales
TOTAL, EVALUACIONP1=AoBoCoD
En donde, la evaluacion de los tépicos A, B, C y D, se hara de la siguiente forma:

A. Los Interesados u oferentes que propongan una Tp = Q4.00, serdn calificados con 60 puntos.

B. Los Interesados u oferentes que presenten una Tp que esté entre los Q3.89 y los Q3.00, seran
calificados en forma proporcional en relacidn a este rango de puntaje, siendo el puntaje minimo 61
sila Tp=Q3.99 y un puntaje de 70 si presenta una Tp=Q3.00, quedando a proporcionalidad directa
si se presenta una Tp entre dicho rango, utilizando la siguiente férmula;

Formula: 1) Q399-Tp=N
ii.) (N7 (Q3.99 - Q3.000) * (70-61 puntos} = N2
fii.) €1 + N2 = Puntaje obtenido (Los puntos son aproximados, sin decimales)
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Ejemplo: &i el interesado u oferente presenta una Tp=Q3.50, enfonces se restan Q3.98 (ntimero
mayor del rango evaluado) menos Q3.50 y el resultade se divide entre 0.93 (que es Ja diferencia
del rango entre 3.00 y 399) vy a dicho resulfado que es 0.5 {aproximado a 2 decimales) se
multiplica por @ (rango de punfaje evaluado), para obiener los puntos proporcionales que se
deben sumar al rango basal gue es 61 punios, en esle caso correspenden a un fotal de 66
punios.

C. Los interesados u oferentes que presenten una Tp que esté entre fos Q2.01 y los Q2.99 incluido
este Ultimo, serdn calificados en forma proporcional en relacion a este rango de puniaje, siendo el
puntaje minimo 71 si se Tp=02.99 v un puntaje de 80 si presenta una Tp=Q2.01 quedando a
proporcionalidad directa si se presentan una Tp entre dicho rango, siguiendo la misma ldgica
anterior, con 1a diferencia que en este caso el rango es entre 2.01 y 2.99, y que &l rango basal es
71 puntos. Los puntos son aproximados sin decimales.

Férmufa: 1)@2.93-Tp=N
i} (N/(Q2.99-Q2.01)) * (80-71 puntos) = N2
iii,) 71 + N2 = Puntaje obtenido (Los punios son aproximados, sin decimales}

D. Losinteresados u cferentes que presenten una Tp que sea menor o igual a 02,00, serdn calificados
en forma proporcional en relacion ai rango de puntaje que se genere, considerando la Tp més baja
propuesta, siende el puntaje minime 81 si el presentado es Q2.00 y un puntaje de 100 al interesado
u oferente de Tp menor presentada que sea inferior a Q2.00. Si se presentare un interesade u
oferente con una Tp entre dicho rango que se generaria, quedard a proporcionalidad directa
siguiendo fa misma légica antericr, con la diferencia que en este caso el rango basal es 81 puntos
y que el rango de puntaje evaluado es de 19.

Formifa: L) Q200-Tp=N
ii.) N/ (Q2.00-Q0.01} * (100-81 puntos} = N2
iii.) 81 + N2 = Puntaje obilenido (Los puntos son aproximados, sin decimales)

Luego de tener evaluados cada uno de los tdpicos, se procedera con el puntaje resultante de obtenido (
de las operaciones anteriores y dara el total del P1.
ii. Puntaje P2: PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL (FPa) propuesto, equivale al 45% de la
Evaluacion Final,

Este item evaluard el PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL {PPa) propuesio por cada
oferente {en el modelo o formulario respactivo} y se puntuara de la siguiente manera:

ftem P2 | PORCENTAJES DE PAGO adicional (PPa) PROPUESTOS |  Puntaje ftem P2

A 1% = PPa < 3% 60 a 70 puntos
B 3% < PPa < 4% 71 a 80 punios
C PPa = 4% 81 a 100 puntos

NOTA IMPORTANTE: PPa propuesta tisne que ser con un decimal e iguat o mayor & 1%.
TOTAL, EVALUACIONP2=A0BoC
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La evaluacion de los topicos A, By C se hard de la siguiente forma;

A. Los interesados u oferentes que propongan el PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL (PPa) mayor
o igual al 1% y menor al 3%, serén calificados en forma proporcional a este rango de puntaje,
siendo €l puntaje minimo 60 puntos si el PPa oftecido es igual al 1% y un puntaje maximo de 70
puntos si el PPa fue del 2.9%, quedando a proporcionalidad directa si se presenta un PPa entre
dicho rango, por ejemplo: Si el interesado u oferente presenta un PPa=1%, entonces se restan 2.9
(ndmero mayor del rango evaluado), resultando — 1.9 y este resultado se divide entre 2,8 (que es
la diferencia del rango entre 1y 2.9), a dicho resultado que es 0.70 (aproximado a 2 decimales) se
muttiplica por 10 {rango de puntaje evaluado) para obtener los puntos proporcionales que se deben
sumar ai rango basal que es 80 an este caso correspenden a un total de 67 puntos. Los puntos
seran aproximados sin decimal,

B. Luego aquellos interesados u oferentes que presenten el PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL
(PPa) mayor o igual al 3% y menaor al 4%, seran calificados en forma proporcional a este rango de
puntaje, siendo el puntaje minimo 71 si la PPa ofrecida es 3% y un puntaje maximo de 80 en este
rango si la PPa fue 3.99%, quedando a proporcionalidad directa si se presenta una PFa entre dicho
rango, siguiendo la misma 1dgica anterior, con la diferencia que en este caso el rango basal es 71
puntos.

€. Finalmente, los intsresados u oferentes que presenten el PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL
(PPa) del 4% o superior, seran calificades en forma proporcional a este rango de puntaje, siendo
€l puntaje minimo 81 si e} PPa ofrecido es 4% y un puntaje maximo en este rango de 100 al PPa
mayor de fodas las ofertas. Si se presentare una oferta con un PPa entre dicho rango generado,
se evaluaran a proporcionalidad directa siguiendo la misma Idgica anterior, con la diferencia que
en este caso el rango basal es 81 puntos.

Luego de tener evaluados cada uno de los tépicos, se procedera la resultante de los puntos obtenidos
de las operaciones anteriores y dara el total del P2,

NOTA: EIPPa que el interesado u oferente presente en su oferta, podrd ser ef resultado del promedio penderado
de la distribucion escalonada de los PPa que estime durante distintos periodos de tiempo dentro del plazo de Ja
concesion. En caso de presentarse de esta forma, deberd incluir el anexe correspondiente dande se detalle y
desglose dicha distribucidn,

El oferente deberd presentar solamente una oferta de PPa, independientemente que haya sido
calculada de forma lineal o escalonada.
iif.  Puntaje P3: PLAZO DE CONCESION (Pc) propussio, equivale al 5% de Ia Evaluacion Final,

Este ftem evaluar4 el PLAZO DE CONCESION (Pc) propuesto por cada oferente (en el modelo
o formulario respectivo} y se puntuara de la siguiente manera:

ftem P3 | PLAZO DE CONCESIGN (Pc) PROPUESTOS Puntaje item P3
A Dentro del rango de 23 a 25 afios 70 puntos
B Dentro del rango de 20 a 22 afios 80 puntos
c Dentro del rango de menos o fgual a 18 afios 160 puntos
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NOTA IMPORTANTE: Pc propuesto tiene que ser en afios completos.
TOTAL, EVALUACIGNP3=A0BoC

1.29. EVALUACION FINAL DE CADA INTERESADO U OFERENTE

Luego de realizada la evaluacion de cada item descrito en los presentes documentos de licitacion piblica
para esta concesion, se procedera a caloular el puntaje total obtenido por cada Interesado u oferente de
acuierdo a la siguiente formula:

PUNTAJE TOTAL= 50%*P1+ 456%*P2+5%*P3

En donde el puntaje total de cada ftem ya viene estipulado en cada cuadro de detalle de evaluacion
correspondiente.

1.30. SUSCRIPCION Y APROBACION DEL CONTRATO DE CONCESION

Una vez realizada la adjudicacién definitiva, se suscribira ef contrato de conformidad con el articulo 47 de la
Ley de Contrataciones del Estado y &ste serd suscrito por el Alcalde Municipal y el representante legal del
concesionario ¢ el propietario individual 0 su mandatario y aprobado por ef Concejo Municipal, para luego
remitir todo el expediente al Presidente de la Replblica para someterlo a consideracion del Congreso de la
Repdblica,

Tanto las concesiones originales como sus prérrogas deberdn someterse por conducto del Ejecutive a
consideracicn y eventual aprobacién def Congreso de la Republica de acuerdo a lo establecido en el Titulo
X Capitulo Unico de Concesiones de la Ley de Contrataciones del Estado y como lo indica la Constitucién
Politica de |a Repliblica, en el articulo 183, literal k.
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TITULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES

2.1. CONDICIONES RESCLUTORIAS EXPRESAS

La Municipalidad de Guatemala estd facultada para decidir unilateralmente y sin responsabilidad de su parte
para dar por terminado o rescindido el contrato de concesion con base en las siguientes condiciones
resolutorias expresas de acuerdo con el ariculo 1582 def Codigo Civil, las que deberan constar en el
respectivo contrato:

a)

h)

i

Por incumplimiento de los plazos de la construccion de la obra, sin causa justificada y debidamente
aprobada por la autoridad respectiva, cuando hayan sido aprobados los planos de construccion
definitivos y las memorias explicativas.

Por incumplimiento de la Puesta en Servicio Definitiva, al excederse por mas de seis (6) meses
contades a partir de la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisional de Ia Totalidad de las obras
y servicios establecidos en los presentes decumentos de ficitacion ptiblica para esta concesién.

La no prestacion del servicio ¢ la suspension total de [a operacion del Sistema AeroMetro sin causa
justificada, copfoerme a las exigencias de los estdndares de servicio segun los documentos de la
presente concesion.

La entrega de informacion no fidedigna o falsa.
Transferencia del contrato del Sistema AeroMetro sin auforizacion expresa de la concedente,
Revocacion de las attorizaciones necesarias para la ejecticién del proyecto.

La concesion de servicio publico municipal podrd ser revocada por cualquiera de las siguientes
pausas;

i, Cuando el Concejo Municipal declare que es lesiva a los intereses del municipio.
ii.  Por violacion de disposiciones relativas al orden pdblice y al inferés social,

iil.  Por incumplimiento de disposiciones de cardcter general o local, relativas a ia salud e higiene
ptiblicas y proteccidn del medio ambiente.

fv.  Cuando las deficlencias del servicio no sean subsanables por el procedimiento previsto en la
normativa aplicable.

En el casc de notoria y comprobada insolvencia del concesionatio que, a juicio de la concedente,
ponga en riesgo la concesion en cualquiera de sus etapas.

Quiebra def concesionario de conformidad con lo establecido en la fey.

2.2.DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En términos de propiedad intelectual & industrial, el concesionario asume la obligacion de obtener para si
o a favor de la Municipalidad de Guatemala, durante la vigencia del contralo, cualquier derecho de
propiedad intelectual, coma lo pueden ser derechos de autor, patentes, licencias, marcas o cualquier otro
derecho de propiedad industrial o intelectual relacionado con [a presente concesidn y en lo que le fuere
aplicable. De igual manera, aquellas obras por encarge a que se refieren los articulos 10 y 75 de la Ley
de Derechos de Autor.
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TITULO T, ESPECIFICACIONES GENERALES

3.1. PLAZOS DE LA CONCESION
a) Plazo de la concesion
El plazo para esta concesion es de un maxime de veinticinco afios (25).

El plazo que se adjudique podra ser prorrogado a voluntad de las partes, si las Municipalidades lo consideran
conveniente a sus intereses, siempre que el nivel de desempefio obtenido del sistema de transporte plblico
por cable aéreo sea Optimo y satisfactorio en su servicio, funcionamiento, tecnologia, instalaciones,
infraestructura, entre otros, El mismo sera por el periodo y condiciones que se pacten en el nuevo contrato
¥ luego de la respectiva aprobacitn del Congreso de la Reptblica, conforme a los procedimientos que
apliquen segln las leyes, reglamentos y normativas vigentes que correspondan.

b) Inicie oficial del plazo de la concesién

Con la aprobacion del Congreso de Ia Reptblica, el plazo ds 1a concesién iniciard a partir de ocho (8) dias
después de su pubficacion integra en el Diario Oficial o dentro del plazo o fecha que establezca el
mencionado decreto donde se aprueba la concesién por pante del Congreso de la Republica en cumplimiento
con la Constitucion Politica de la Replblica de Guatemala, articulo 183, literal k v la Ley de Contrataciones
del Estado, articuio 69.

El plazo maximo para que el concesionario ejecute la construccién de Ja obra, después de presentar la
Garantia de Cumplimiento correspondiente, sera de la siguiente forma:

i. E£jel=Dos (2) afios
ii. Ejeli=Tres (3)afios
ii.  Central de Transferencia Occidente = Tres (3) afios
Una vez aprobado por el Congreso, ef concesionario deberd iniciar, conjuntamente con la Municipalidad o

Municipalidades (Guaternala y Mixco, como aplique), los esitdios, gestiones de aprobaciones,
atfforizaciones, lfcencias, efc. que correspondan.

¢} Inicio de la prestacion de los servicios de esta concesion

El concesicnario debera iniciar fa prestacion de los servicios, como plazo maximo, a los {reinta (30) dias
hébiles después de cumplido el plazo de ejecucion de la construccion de la obra del sistema de transporie
publico de pasajeros por cable aéreo, previa inspeccién y aceptacion de la conformidad y verificacion de la
construccion, instalaciones, funcionamiento y de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones técnicas y
demas aspectos establecidos en los documentos que integran esta concesion y su contratacion respectiva,
mediante aprobacion por escrito de 1a Municipalidad de Guatemala.

3.2. IMPUESTOS

El concesionario estd obligado a pagar todos Jos impuestos, arbitrios, tasas, licencias y contribuciones
especiales que, de conformidad con la normativa vigente, le sean aplicables al cumplimiento de fas
actividades objeto de la contratacion que se derive de este proceso de licitacion ptiblica para la concesion.
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3.3. AUTORIZACION SOBRE EL USO DEL AREA DE DERECHO DE VIA DE LA CONCESION

La Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, de conformidad a la Resolucion SA-108-2019
(Anexo XXIlI), de fecha once (11) de febrero del afio dos mil discinueve (2019), de la Direccidn Superior del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIV), en la cual se autoriza a ambos gobiernos
locales el uso del drea de derecho de via para fa implementacion de un sistema de transporte pliblico por
cable agreo tipo teleférico denominado AeroMetro, en los ejes Trébol-Montifar y Trébol-Molino de las Flores,
cada una en st jurisdiccion come corresponda. Asimismo, €l concesionario tiene los derechos y obligaciones
derivados de la suscripcion de la resofucion antes indicada y del CONVENIO INTERINSTITUCIONAL (Anexo
XXIV), el cual fue suscrito entre la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS vy las municipalidades
anteriormente referidas.

3.4. BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA

En ef caso de la necesidad de utilizar terrenos privados, el concesionario queda obligado a adguirir en
propiedad los terrenos necesarios para las obras de construccidn, las instalaciones y la operacién a lo largo
de la concesion, por medio de escritura pablica y posterior traspaso a cada municipalidad, segin su
jurisdiccion,
3.5. SERVICIOS ESPECIALES OBLIGATORIOS
El concesionario estard obligado, durante el plazo de la concesion, a proveer en forma gratuita fos siguientes
servicios especiales obligatorios:

a) Servicio de informacidn y atencidn a usuarios

b) Ayuda al embarque y desembargue de usuarios

¢} Servicio de seguridad y vigilancia

d) Servicio de aseo, fimpieza y retiro de basura

e) Servicio de gestion de basura y residuos

f} Servicios de distintas indoles que esté en la capacidad de prestarlos en casos de desastres,
calamidad, emergencias, por acuerdos gubernativos o decretos legislativos si fuera
necesario.

El concesionario no podrd realizar actividades ni otorgar contratos de forma gratuita fuera de lo establecido
en los documentos del presente proceso de licitacion publica para la congesién, salvo casos ordenades por
la iey y los actos de asistencia social aprobados para el efecto por la Municipalidad de Guatemala.

Las exigencias que debe cumplir et concesionario, cuyo incumplimiento dara origen al cobro de multas que
estan esiablecidas en los documentos que integran Ia presente concesidn, contendra los niveles de servicio
que el concesionario estard obligade a cumplir, desempefio que serd objeto de mediciones formales
mediante los indicadores de servicio que sean establecidos y su porcentaje de cumplimiento.

El concesionario deberd mantener de manera obligatoria el estado de cumplimiento conforme a todas las
exigencias establecidas para los niveles de servicio regulados, madiante la realizacidn de todas las labores,
operaciones y actividades, regulares, preventivas y correctivas, que resulten necesarias.

El valor diario de! nivel de servicio prestado por &l concesionario sera medido de manera consolidada cada
mes, resultado que determinara ef nivel de cumplimiento de los estandares de los servicios, los cuales seran
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calculados por el concesionario segin las reglas de calculo establecidas en el reglamento del Sistema
AeroMetro Fase |

3.6, INSPECCION MUNICIPAL DEL SISTEMA AEROMETRC DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

Cada municipalidad, a través de las autoridades competentes, designard al personal y/o colaboradores,
integrados por funcionarios, asi como asesores profesionales y técnicos especializados en las areas
relacionadas con ¢l contrato de concesidn y los medios que estime convenientes, para realizar las labores
de fiscalizacicn necesarias en virtud del cumplimiente del contrato de concesidn en todas sus etapas.

Estos equipos de trabajo integrardn fa “Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro”. Dicha Inspeccién
quedara constituida con Ja aprobacidn del Reglamento del Sistema AeroMetro por parte de ambos Concejos
Municipales y deberd iniciar sus funciones dentro de los treinta (30) dias después de la vigencia del decreto
que apruebe el contrate de concesidn por el Congreso de la Repablica de Guatemala,

Estos equipos de trabajo actuaran de acuerdo a la normativa y procedimientos aplicables vigentes, con la
finalidad de realizar las tareas que sean requeridas para fiscalizar €l cumplimiento del conirato desde los
ambitos:

Administrativo

Técnico

Econdmico-financiero

Legal

e e

a
b
¢
d

Durante todo el periodo de la concesién el concesionario serd responsable, en concepto de requetimiento
obligatorio, de proveer el espacio fisico, mobiliario, equipo y demds requerimientos necesarios para el
funcionamiento de Ja Inspeccidn Municipal del Sistema AeroMetro, cumpliendo con las condiciones
requeridas en los documentos de la presente licitacion pablica para la concesion.

e S

Dichos requerimientos seran proveidos sin cobro alguno a las municipalidades para tedas las etapas de la
presente concesion, como se especifica en los documentos de este proceso.

La Inspeccidn Municipal del Sistema AeroMetro, podra conformar comisiones especificas que estaran
integradas por profesionales y/o expertos téenicos idéneos en la materia que puedan garantizar que las obras
y los servicios cumplen con todas las condiciones relacionadas en los documenios que integran esta
concesidn en cualquiera de sus etapas.

3.7. INSPECCION MUNICIPAL DEL SISTEMA AEROMETRO EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCION

La Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro en la etapa de consiruccion, tendra por objeto supervisar el
proyecto en los lugares en que el concesionario realiza fos disefios, estudios, especificaciones, presipuestos
y fas obras en temeno, incluyendo los lugares en que el concesionario prepara, fabtica u obfiene los
materiales o elementos que se van a incorporar a ella y en el cumplimiento de las normas y especificaciones
técnicas y ambientales sobre ia construccion, operacion, mantenimiento y mejoras de las instalaciones, y en
gl cumplimiento del contrato de concesidn en general, asf como de la legistacion y cualquier otra normativa
técnica y juridica aplicables.
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El concesionario queda obligado a proveer los espacios fisicos, instalaciones, mobiliario y equipo conforme
ha sido requerido en los presentes documentos de esta concesidn en esta etapa, para que la Inspeccion
Municipal del Sistema AeroMetro pueda realizar ef trabajo que le corresponde.

3.5. INSPECCION MUNICIPAL DEL SISTEMA AEROMETRO EN LA ETAPA DE OPERACION

La Inspeccion Municipal de! Sistema AeroMetro, velard por ef cumplimiento de las normas técnicas de
operacitn, equipamiento, servicios, y en el cumplimiento def Reglamento del Sistema AetoMetro, de las
normas de seguridad, de las obligaciones ambientales y el cumplimiento del contrato de concesion en gensral
y cualquier otra norma técnica y jurfdica aplicables.

El concesionario debera ademds presentar la EVALUACION DE LA CONFORMIDAD, por medio de la cual
se demuestre que ha cumplido los requisitos esenciales de los documentos de la presente licitacidn plblica
para fa concesion en relacién con un subsistema o un componente de seguridad,

El concesionario queda obligado a proveer los espacios fisicos, mobiliario y equipo conforme ha sido
requerido en los presentes documenios de esta concesidn en esta etapa, para que fa Inspeccion Municipal
del Sistema AeroMetro pueda realizar & trabajo que e corresponde.

3.9. ETAPA DE CONSTRUCCION

La etapa de construccidn de las ohras de la presenie concesidn se iniciara una vez cumplidas y aprobadas
todas las gestiones de permisos, licencias, planes, efc., y finalizard una vez autorizada la Puesta en Servicio
Provisional de la totalidad de la obra. Previo al inicio de esta etapa deberéan haber sido aprobados los planos
de construccion definitivos y las memorias explicativas.

La etapa de construccion contempla las siguientes fases:

a) Fase de disefio e ingenieria.
b) Fase de construccion.

a) Fase de disefo e ingenieria: El concesionario debera elaborar los Proyectos definitivos o de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en los presentes documentos de esta concesion v
lo comprometido en su oferta incluidos todas los documentos impresos del mismo que [a Inspeccion
Municipal solicite y para todas las instancias de revisién a su entero cargo, costo y responsabilidad,
conforme a los estandares establecidos en las Especificaciones Técnicas, asi como en los demds
documentos relacicnados al presente proceso de ficitacion pablica de esta concesién y en su propia
oferta.

Las especificaciones técnicas enfregadas por la Municipalidad, contienen los requisitos técnicos
minimos que se deben cumplir en la fase de Disefio y posteriores Proyectos definitivos o de
Ingenieria de Detalie a desarrollar por el concesionario. Las obras no podran ejecutarse en tanto que
los Proyectos definitivos o de ingenieria de Detalie, no se encuentren validados por Ia Inspeccion
Municipal, la cual tendré un méximo de quince (15) dias para dar una respuesta, observaciones y/o
validaciones.

Durante la elaboracion de los Proyectos tanto en fase de Disefio como en la fase de Proyectos
definitivos o de Ingenieria de Detalle, la Municipalidad podrd solicitar modificaciones a los
Documentos de Referencia o Anteproyectos Altemnativos que formen parle de la oferta del
concesionario y que forman parte del contrate de concesién, con el sdlo objeto de obtener aumentos
de capacidad y mejoras del nivel de setvicio.
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Las modificacicnes que el concesionario quiera incorporar al Proyecto de Ingenietia de Detalle,
deberan ser previamente informadas y debidamente validadas por la Inspeccidn Municipal del
Sistema Aerometro en el plazo que se establece en los presentes documentos de licitacidn publica
para esta concesion, pasando a formar parte integral del contrato. Dichas modificaciones deberan
mantener o aumentar las caracteristicas técnicas establecidas en los Documentos de Referencia y/o
en los Anteproyectos Alternativos contenidos en su oferfa, cumpliendo con [a normativa vigente y
solucionando justificadamente los aspectos técnicos que intervengan, asi como los aspectos
territoriales del &rea de influencia.

En caso que la propuesta de la Municipalidad o solicitada por el concesionaric se traduzca en

modificaciones a los plazos de la Puesta en Servicie Provisional del o los ejes del proyecio,

aumentara el Plazo de Puesta en Servicio Provisional en la cantidad de tiempo adicional gue

reguieran las nuevas obras para &l o los ejes del proyectc. La préroga ocumira solamente si la )
modificacion, en cumplimiento de [a respectiva obligacion o actividad, requiere ampliacion de tiempo E: b
conforme a lo previsto en los doctmentos que integran la presente concesidn.

Para la validacion de las modificaciones propuestas por ia Municipalidad o el concesionario,
prevalecera el criterio del mejoramiento del sistema de transporie sobre la modificacién en particular.

No precedera compensacion o pago alguno al concesionario por parte de la Municipalidad derivado
de los eventuales mayores costos producto de las modificaciones a los Documentos de Referencia
v/o a los Antsproyectos Alternativos contenidos en la oferta del concesionario, propuestas por &
Municipalidad o por el concesionario.

b) Fase de Construccién:

i Informacion a entragar duranie la Eiapa de Construccién. El concesionario queda obligado a
proporcionar a la Inspeccion Municipal, durante la elapa de construccion, la siguiente
informacion:

« Informe mensual de avance de fa consiruccion de las obras, describiendo los problemas que se
hayan producido. Este informe deberd ser entregado dentro de fos primeros diez {10) dfas def
mes sigutente. Los informes anteriores no acreditan Ia calidad técnica de las obras ejeciiadas.
Deberd incluir Ia actualizacion def Cronograma de Obras fipo Carfa o Diagrama Gantf o Excel,

» Informes de Sequimiento del Plan de Sustentabilidad durante la efapa de consiruccion, en ef C
cual se reporiard ef cuatrimestrs vencido y se deberd entregar dentro de los primeros diez (10}
dias del iniclo de cada cuatrimestre; este deberd incluir fos Estados Financieros cualrimesirales,
semestrales y anuales def concesionario, debidamente auditados, presentados en el formalo
exigido por ias Auloridades Financieras de ia Municipalidad. En las notas a dichos estados
deberd explicitarse:

o Tipo ds deudas (monedas, plazos, inferés, tasa de amortizacidn);
o Programa de Inversion desglosada en las abras de concesion.

» Informar sobre la organizacion adminisirativa y operaliva, asi como def personal superior del
concesionario cuando ésta se constifuya y cada vez que se produzea un cambio, Este informe
tdeberd ser entregado dentro de Jos quince (15) dias de producido ef cambio.

» Entrega de resultades de ensayos segtin lo establecido en ios presentes documentos para esfa
concesién,
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+ Informacion acerca de los accidentes def frabaje y de fas enfermedades de los profesicnales y
de fos trabajadores que efecutan obras o adlividades del contrato, dentro def drea de fa
concesion, haciende entrega, cuande corresponda, de fas denuncias que se hubleren producido.

e Habilitar un Libro de Quefas por obras en ejecucion que proporcione informacion mensual de
reclamos presentados ianfo af concesionario como a la Municipalidad, identificando a la persona
que presenta el reclamo, la fecha, la respuesta dada por ef concesionario y las medidas
adoptadas si fuera el caso. Esie informe deberd ser epiragade deniro de los primeras quince
{15) dias del mes siguiente al periodo informado.

» Informe final de la auditorfa del plan de gestion ambienial en la etapa de consiruccion, que
dabera ser enfregado en ef plazo méximo de sesenta (60) dias contados desde de la Puesta en
Servicio Provisional de cada uno de los ejes de AeroMeiro v sus demds obras. Se deberd sequir
ia normativa ambiental vigente y regulacion fernitorial, las medidas de mitigacidn, restatracidn,
compensacion, plan de prevencion de riesgos, conltrol de accidentes, plan de seguimiento
ambiental y demds exigencias definidas por fa Inspeccidn Municipal v las Adendas qus forman
parte de los documentos aprobados de la presente concesion.

s Cuaiquier otra informacidn relacionada con ef contrato de concesidn, que requiera fa nspeccicn
Municipal.

El incumplimiento de fas obiigaciones y plazos establecidos en esta seccidn hard incurriv af
concesionario en las multas establecidas en ios presentes documentos de licitacion publica para esta
concesion y en los reglamenios municipales, asf como la gjecucion de la Garantia de Cumplimiento
y las responsabilidades civiles, administrativas o penales si fuere el caso.

i,

Programa de Informacion a fos Usuarios: En un plazo no menor a sesenta (60) dias antes de
Ia facha estimada para el inicio de Ias obras, ef concesfonario deberd someter a ia vafidacion
de la Inspeccion Municipal dal Sistema AeroMeiro un documenio que contenga la descripcion
¥ especificacion de un plan de comunicacion para fa difusion del proyeclo, que deberd ser
implementado al menos quince (15) dias antes del infcio de construccion de las obras. Deberdn
incluirse videos de avances de Ias obras para ser distribuidos por medics digitafes, con la
finalidad de informar y brindar la mayor iransparencia sobre el proyecto en sus diferenfes
etapas.

El concesionario no podid @ar inicic a fa construccion de las obras mieniras no se encuentre
validado este Programa. El incumplimiento del Programa de Informacion a los Usuarios, hard
incurrir al concesionaric en la multa establecida en los documentos de la presente licitacion
ptiblica para la concesion.

Este Programa de Informacion a los Usuarios, deberd cubrir toda la etapa de construccion y
contener, entre otros aspecios, la informacion asociada al inicio de Jas obras, el Flan de Desvios
de Trdnsito previsto para los diferentes ejes del proyecio que afecten directamente a los
usuarios.

En un plazo no menor a novenia (90} dias antes de ia fecha estimada para fa presentacion de
Ia primera solicitud de Puesta en Servicio Provisional del o los gjes u olras obras o servicios de
la concesion, el concesionario deberd someter a la validacion de la Inspeccidn Municipal del
Sistema AeroMetro y la Direccion de Comunicacion Social, hasta Ja obtencion de su respectiva
aprobacion, el Programa de informacidn a los Usuarios para Ia etapa de operacién, que deberd
ser implementado al menos treinta (30) dias antes de la fecha estimada para la primera solicitud
de Puesta en Servicio Provisional del o fos ejes u olras obras o servicios del proyecto. En dicho
Programa se deberdn incluir, entre ofros aspectos, informacidn a los usuarios respecto del

Concesion 1-2019
Pégina 54 ae 126




o

CUNCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
M LN i POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
GUATEMALA ¥ MIXCO

Guate

sistema de recaudo utifizado, de las tanfas asociadas, de los beneficios def proyecto, etc. Ambas
dependencias municipales deberdn valiidar ef programa en un plazo no maver a diez dias de
presentado.

El incumpiimiento de esta obligacion en ef plazo sefialado, asi como el incumplimiento del plan de
promocion del proyecto para la elapa de operacion, haran incurrir al concesionario en las multas
establecidas en los presentes documentos de esta concesion.

La Municipalidad no auforizard la Puesta en Servicio Provisional de las obras del o los gjes u ofras
obras o sefvicios, mientras no se encuentre validado el Flan de Informacion y Promocion para la
Etapa de Operacion por parte de la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro y la Direccion de
Comunicacion Social o eqtivalente de cada municipalidad.

Ef Programa de informacion a los usuarios, tanto de la etapa de construccion como de la elapa de
operacion, serd de enfero cargo y costo def concesionario.

i,

Plan de autocontrol de calidad de las cbras: En un plazo no menor a sesenta (60} dias anfes
de Ia fecha estimada para el inicio de las obras, el concesionario deberd entregar a la Inspeccidn
Municipal del Sistema AeroMetro para someterio a su validacion, un documento gue contenga
la descripcidn y especificacion de un Plan de Autocontrof que gjercerd el concesionario en la
efapa de consiruccion de la obia, en el gue se establezcan los procedimientos y tipo de
controles que implementard durante la ejecucion de fodas las obras de fa concesion, con la
finalidad de asegurar ia calidad de las mismas, basado en lo establecido en las Especificaciones
Técnicas de esla concesion.

La Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixce no aulorizardn el inicio de fa
construccidn de las obras en st respectiva jurisdiccion, si ef Plan de Autocontrel no se encuentra
debidamente validado,

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, asf como def plazo de enfrega del Pian de
Autocontrol, hara incurrir al concesionario en las muffas establecidas en ef Reglamento de esta
CONCesion.

iv.

Libro de bitdcora de obras: Para el dessmpefio de su cometido, fa Inspeccidn Municipal del
Sistema AeroMetro deberd contar, entre olros antecedentes, con un libre de Biticora de Obras,
autorizado por la Contraloria General de Cuentas, el cual deberd ser abierto por ¢
concesionario. En éf se individualizara fa obra concesionada, el concesionario y Ia Inspeccion
Municipal, con mencidn de las resoluciones periinentes. Este libro se mantendra en /as oficinas
de la inspeccion Técnica de ja Obra y el concesionario tendra acceso a él todos fos dias durante
la jomada de trabajo de fa inspeccion.

En el libro, Ia Inspeccidn Municipal del Sistema AeroMetro y ef concesionario sefialardn los
hechos mas importantes que se produzoan durante la Etapa de Consiruccion, en especial el
cumplimienio por parte del concesionario de las especificaciones técnicas, observaciones
realizadas durante la consiruccion, comunicaciones y notificaciones al Concesionatio, y de las
obligaciones adquiridas de conformidad a los documentos de la presente licitacion publica para
la concesion y la Oferta presentada.

En Ia Etapa de Operacion este libro se denominaré Libro de Comunicacion de Operacion def
Sistema AeroMetro, de acuerde a lo descrito en el fiem especifico de la Etapa de Operacion.
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Elincumplimiento de las instricciones impartidas por fa Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro
a través del Libro de Bitdcora de Obra, hard incuriir al concesfonario en la multa establecida para
esios efectos.

V.

Programa de Ejecucion de las Obras: En un plazo no menor a sesenta (60} dias antes de
fa fecha estimada para el inicio de fas obras, el concesionario deberd someter a la validacion
de la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro, su Programa de Ejecucion de las Obras
que incluya todas las partidas, sus respeciivas cubicacicnes y presupuestos scbre fa base
de los requerimientos estipulados en los documentos de la presente licitacion publica para
fa concesion, los Documentos de Referencia y/o en los Anteproyectos Altemativos que
forman parte de su oferfa.

Et programa deberd mostrar secuencialmente una planificacion general de las obras y del
plan de gjecucion y confrol de todas las actividades de la obra, asf como su estrategia para
provocar el minime impacto.

El Programa de Ejecucion de Obras se presentard como una metodologia de la ruta critica
(Coniro! Project Management o CPM) con su respectiva Carla o Diagrama Gantl o cualquier
ofra herramienta gréfica que permita exponer el Hiempo de dedicacion previsto para
diferentes fareas 0 actividades a o largo de un tiempo determinado. Ademds, ef
concesionario deberd entregar a Ia Inspeccion Municipal la Curva de Avance Fisico {curva
*8’) o equivalenite que indicard los avances mensuales esperados para cada efapa de los
trabajos y la ponderaci6n de las actividades para el cdictio def avance fisico. Esta es una
herramienta de apoyo para el seguimiento y monitoreo del proyeclo.

La Inspeccicn Municipal del Sistema AeroMeiro tendrd un fiempo prudencial para la
validacion de los diversos programas, ef cual no podrd superar los quince (15} dias para
aprobar todos o5 programas que se requieren en esfas especificaciones.

La informacion que debe contener el Programa de Ejecucion de las Obras en todas las
stapas del proyecio sera, como minimo, la siguiente:

»  (uadro General de Actividades: Listado de todas las actividades en un grada de detafle 1al que
permita realizar una planificacion y seguimiento de la efecucion de las obras, basado en el
desglose de las actividades basicas.

»  Descripcion completa y detallada de cada una de las actividades de acuerdo a la Estructura de
Desglose del Trabajo (EDT), inchiyendo cddige de la actividad o item, nombre compleio de fa
actividad o ftern, definicion de alcance, determinacion de Ja duracidn esfimada, recursos
dastinados para realizar cada aclividad y ponderacidn de cadz actividad para el cdlculo def
avance fisico.

» Diagrama de secuenciz de actividades: La planificacion detallada de los trabajos, basada en las
aclividades definidas en ef Cuadro General de Actividades, debe inclui, no solamente las
actividades reales de efecucion, sino también explicitamente actividades tales como:
aprovisionamiento de materiales, fabricacidn de estructuras, trabajos de fercercs, disefios,
adguisiciones u ofras.

¢ [agrama de Harras {Carta o Diagrama de Gantt); Basado en el Diagrama de Secuencia,
confendrd fodas las aclividades, indicando codige y nombre de éstas, fechas de comienzo y
idrmino de fodas aquelias actividades con holguras y lrayectoria critica, y debe ser consecuente
con los recurses fumanos, maleriales v de equipamiento que ef concesionario proyecta wiilizar
para ejecultar las obras. Esle cronograma debe incluir los plazos mdximos y fodo lo establecido
en los presenfes doctmentos de esta concesion.
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*  Respaldo de todas las cubicaciones asociadas a las obras a consiruir,
s Presupiiesto de inversidn, junto con el cronograma de inversionas.

s Programa de avance fisico mensual: Se deberd enfregar un programa de avance porcantugf
acumiilado, que reffefe Ia proyeccion mensual del avance fisico previste de las obras, de acuerdo
al programa de trabajo. El Programa de Ejecucion de las obras sera revigado y aciualizado
periddicamente, segln lo determine la inspeccion Municipal del Sistema AercMetro por medio
escrito en el Libro de Bitdcora de Obras. Toda esta informacion debera ser presentada en pape!
y medio digital.
Cabe sefialar que la informacion enfregada como parte del Programa de Ejecucion de las
Obras serd utilizada para efectos de la cuantificacion de las Declaraciones de Avance fisico
mensual indicadas en los presentes documentos de esta congesion, siendo responsable ef
concesionario de consiruir a su enfero cargo, costo y responsabiiidad las obras exigidas en
el marco del confrato de concesion, sin tener derecho a compensaciones por sobrecostos, C
sobre plazos o diferencias de estimaciones de cantidades entre fos Documenios de
Referencia enfregados por la Municipalidad y los proyecios definitivos o de Ingenieria de
Detaile que desarrolie el concesionario.

Las obras no podrdn comenzar mientras el Programa de Ejecucion de las Obras no esié
validado por la Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro.

En caso que Ja Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetio rechace el Programa de
Ejecticion de las Obras propuesto, ef concesionario debera volver a presentarlo con lo que
regird el mismo procedimientc de revision, correccion y validacidn.

El incumplimiento del plazo de entrega del Programa de Ejecucion de Obras, asi come iniciar
las obras sin validacion previa de dicho Programa, hara incurir al concesionario en las
muftas establecidas en los presentes documentos de esfa concesion, y en los reglamentos
municipaies, asi como la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento y las responsabifidades
civiles, administrativas o penales si fuere ef caso.

En Ia siguiente tabla se establecen las duraciones médximas para ia realizacion de fas obras,
los cuales serdn contabilizadas a partir del inicic de la elapa de construccion:

OBRA PLAZO )
Eje I: Eje Trébol -Monitfar con una distancia de 2.1 km 24 MESES (;
Eje iI: Eje Trébo! - Molino de fas Flores, con una disfancia de 6.8 km 36 MESES

Centra Occidente’ 36 MESES

El concesionario podra someter a la validacion de la Inspeccion Municipal del Sistema
AeroMetro para iniciar con anfelacion la ejecuicion de aquellas obras menores o partidas que
no requieren de la validacion de los proyectos ni def Programa de Ejecucion de Cbras por
parte de éste.

vi.  Instalacicn de campamento de obras y equipamiento de la Inspeccicn Municipal de! Sistema
AeroMetro:  El concesicnario serd el tnico responsable por el suministro, fransporte,
instalacion, mantenimiento y suficiencia de las instalaciones de campamentos de obras
requeridas para el normai desarroflo de las obras. Estes campamentos deberdn instalarse
sin obstruir la via ptiblica en dreas cercanas al proyecio.

! Ver anexo XX, que incluye el Programa de Necesidades para la Construccion de CENTRA Occidente
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El concesionario, en un plazo no superior a los sesenta (60) dias, Juego de iniciado el plazo
de Ja concesion, deberd proporcionar a la inspeccidn Municipal del Sistema AerolMetro una
Oficina Provisional. Su ubicacion serd somelida a la vafidacion de ia Inspeccion Municipal
del Sistema AeroMetro y su equipamiento y mobiliario debera ser el necesario para el normal
funcionamiento de esta oficina, hasta que se habilite la oficina principal de labores.

El concesionario debera proporcionar a la Inspeccion Municipal, durante ef fiempo que dure
ia efecucion de las obras una oficina junto a la instalacion de faena principal del
concesionaro o las que se consideren necesarias.

Las oficinas deberdn estar dotadas de agua potable, alcantarillado, aire acondicionado,
lineas telefonicas y energia eléctrica, ctiyos costos serdn de cargo del concesionaric.
Ademads, deberdn fener ias siguientes condiciones minimas:

e |la oficina que se ubique en la instalacion de faena principal tendrd una superficie minima de
cincuenta mefros cuadrados (50 me) con dos bafios, ubicada en un lugar a convenir con la
Inspeccion Municipal. Esta oficina dabera incluir como minimo una saia de raunionss para 6
personas.

e  Sifuera necesario, las oficinas que se ubiquen en ias insialaciones de faena secundaria, tendran
una superficie minima de 30 mZ con un bafio o/u, ubicado a no mds de 30 mefros de la instalacion
de faena secundaria,

s Ambaos tipos de oficinas y salas de frabajo se entregarén equipadas, con su mobiliario respectivo
para su funcionamiento (escritorios, sillas, mesas, estantes para archivo, otros} y se maniendran
provistas de Jus elementos necesarios para el funcionamiento e la Inspeccion Municipal del
Sistema AeroMelro, en ef aspecto sanitario deberd regirse por fo que establece la normaiva
respectiva del Ministerio de Salud Priblica y Asistencia Social.

e FEl concesionario deberd maniener, para ef uso de los miembros de fa inspeccidn dos (2)
computadores personales de titima generacidn, los cuales deberdn contar con paquetes de
sofiware ficenciados v adecuado para la realizacion de las fareas requeridas, tales como
mangjo de planos, calculos eslructurales, que posea planifla de cdloulo y editor de fextos
licenciados, fax modem, acceso a internet y webcam enire ofras; una impresora con cafivad ds
laser y velocidad de impresion no infarior & 12 paginas por minuto, sistema de profeccion para
variacionas de vollaje y teléfono. Dichos equipamientos deberdn ser renovados por equipes de
uitima generacion al menos cada res afios.

Ei plazo para la enirega de eslas instalaciones y equipamiento serd de sesenta (60) dfas
antes del inicio de las obras en campo.

Ei incumplimiento de esta obligacion en el plaze establecide, dard origen a la muita
establecida en los presentes documentos de esta concesién, y en los reglamentos
municipales.

Inicio de la construccion e informes de avances: El inicio de las obras se contabilizard a
partir de la suscripcion del Acta de inicio de ia obra de la concesidn, la cual deberd quedar
consignada en el libro de bitacora correspondiente, conforme ha sido indicado en los
presenies documentos de esia concesion.

Una vez iniciada Ja etapa de construccion, el concesionario emifird declaraciones de avance
para cada uno de los efes y demds obras. Dichas declaraciones deberdn cumplir al menos
con los porcentajes de avances conforme el Programa de Ejecucitn de Obras presentado
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por el concesionario en st oferta y se entregarédn en forma mensual. Los plazos de avance
serdn contados desde el inicio del plazo de concesion oficial.

No obstante que fodas las declaraciones deberdn ser sometidas a la revision de la
Inspeceion Municipal, quién tendra un plazo de veinte (20) dias para su pronunciamiento,
dichas declaraciones serdn validadas siempre que constate un avance igual o superior a los
tiempos establecidos en Ja oferta del concesionario.

Para la emision de Ia declaracion de avance, el concesionario deberd tener prasenie que la
inversion esfimada para cada obra del proyecto defnido en su programa y cronograma de
Inversién presentado en su oferfa, corresponderd a aquella validada por la Inspeccion
Municipal.

Para el célculo del estado de avance de las obras, éstas deberdn ser valoradas bajo el
formato que establezea la Inspeccion Municipal. EI concesionario y la inspeccion Municipal
def Sistema AeroMetro tendrdn en cuenta el “Programa de Ejecucion de Obras”® y sus
respectivos presupuestos de inversidn, presentados por el concesionario, sefnalados en los
presentes documentos de esta concesicn.

Esta valorizacion se entiende para efectos de la verificacion del estado de avance de la obra
que corresponda, sin tener derecho ef concesionario a compensaciones de ningun fipo por
esfe conceplo debiendo consiruir, a su emero caigo y costo, fodas las obras que sean
necesarias para el cumplimiento de las exigencias establecidas en ef contralo de concesion.

En el evento que en el desarrollo de fa etapa de construccion se produzecan modificaciones
a los Documentos de Referencia o Anteproyectos contenidos en la oferta del concesionario
Wo se produzea sustitucion de cbras o ejecucion ds obras menores, fodos los antecedentes
mencionados en los pdivafos anteriores, deberan aclualizarse de acuerde a Ja nueva
valoracion del proyecto.

Para el cdiculo del estado de avance se seguird el siguiente procedimiento:

s Se cubicardn en el drea fisica de la obra, fodas las parfidas de obras ejectitadas por el
concesionario que formen parte de Jos proyectos de la concesion, cuyas cubicaciones hayan
sido verificadas previamente por fa fnspeccidn Municipal.

«  Se valorizardn las obras indicadas.

s En el cdleulo del avance de la obra se incluiran todas las partidas de obias efecutadas por el
concesionario que forman parte del contrafo de concesidn v se determinard como el cociente
enire Ia sumalora de las obras valorizadas precedenternente v el presupuesto de inversion
asociado al efe u obras que correspondan, validado por la inspeccidn Municipal def Sistema
AgroMetro, considerando lo indicado en ef punto siguisnte.

s Se deberdn incluir como parie de estas declaraciones los pagos por conceplo de adquisiciones,
arrendamientos u olros requeridos para la ejecucion de fas obras,

Siendo las declaraciones de avance indispensables para la comprobacién de las mismas,
su ne presentacion oporiuna constituye un retraso en las obras, siendo procedents, al igual
que en el caso de no validacion de dichas declaraciones por la Inspeccion Municipal del
Sistema AeroMetro, la aplicacion de las multas previstas en los presentes documentes de
esia concesion y en los reglamenfos municipales, asf como Ia ejecucion de fa Garantla de
Cumpiimiento y las responsabilidades civiles, administrativas o penales si fuere ef caso,
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Lo anterier se entiends, sin perjuicio de la cbligacién del contesionario de presemiar
nuevamenie las declaraciones de avance hasta obfener st validacion.

Si producto de la revision de las Declaraciones de Avance o de la cuantfficacion de las obras
en ferreno, la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro comprobare, en dos
oportunidades un afraso en el avance de las obras con respecio al cronograma presentado
{segun lo establecido en fa oferta del concesionario versus las valoraciones bajo el formato
que establezca la Inspeccion Municipal), esto serd causal de incumplimiento de las
Obligaciones del concesionario. Dicho incumplimiento dard lugar a la aplicacion de las
multas previstas en los presentes documentos de esta concesion y en los reglamentos
municipales, asf como de la efecucidn de la Garantia de Cumplimiento y de las
responsabilidades civiles, adminisirativas o penales, si fuere el caso, y produce, ademds,
mpedimento para Ia posibilidad de prorroga del contrato si fuere el case.

De conformidad al articulo 85 de la Ley de Conlrataciones del Estado, que indica: "Relraso
en la entrega. La determinacion del atraso en la entrega de fa obra o de los sewvicios y
suminisiros se realizara con base en las fechas de terminacion, parciales o total, fljadas en
el programa de ejecucicn convenido, debiendo aplicarse las mulfas sin perjuicio de Ia
facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para
rescindirlo.”

Para ol efecto de la multa, se fomard en cuenia solo ia parte proporcional del atraso, por lo
que st apiicacion no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.

Se sancionard con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco
por millar del monto de los trabajos, servicios, bienes o suministros que no se hayan
gjecutado o prestado oportunamenie, por cada dia de atraso en que incurra el contratista
desde la fecha de lerminacidn pactada hasta la tofal conclusion de los mismos, en ningun
caso podran ser supetiores en su conjunfo al monto de la garantia de cumplimiento(...)".

Conforme al articulo 62 def Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la "Sancidén
por retraso de enirega parcial o iolal. En relacicn a lo dispuesto en el articufo 85 de fa Ley,
el afraso de la enfrega de ia obra, bisnes, servicios y suministros, por causa imputable al
confratista sera sancionado del 1 al 5 por miflar del monto de las obias, servicios, bienes o
suminisiros que no se hayan ejecuiado o prestado oportunamente, calculado a partir de las
fechas pactadas de Ia entrega parcial ¢ total con respeclo a Ia efecucion convenida con Ja
enfidad coniratante,

Dicha muita solamente se tomard de la parte proporcional del atrasc, sin afectar o
cumplimienio parcial,

Tasa de calculo (valor por millar) | Dias

1 a2l

2 21a30

3 31ae0

4 &1a 120

5 121 hasta el cumplimiento

Las sanciones que se impongan se registraran en el sisterna GUATECOMPRAS, en el
modulo que para el efecto se habilite.
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Puesta en Servicio Provisional del sistema: Ef concesionario podra solicitar la autorizacion
de la Puesta en Servicio Provisional en forma independiente para cada gje u obra o servicio
indicado en los presentes documentos de esta concesion.

Dicha autorizacion de Ia Puesia en Servicio Provisional dard derecho a la operacién de cada
uno de Ios efes, chras o servicios autorizados, seguin lo convenido en el conirato y al cobro
de tarifas autorizadas.

El plazo méximo para la Puesta en Servicio Provisional dal Eje I, Trébol - Montufar, serd de
veinticuatro (24) meses y paia la fotalidad de Ia obra serd oe hasta 36 meses, ambos plazos
se contabilizan a partir de Ia fecha del Acta de infcio de la obra de Ia concesion indicada en
los presentes documentos de esta concesion.

El atraso en el plazo maximo para la Puesta en Servicic Provisional de Ia totalidad de Ja obra,
hara incurdr al concesionario en la muita establecida en los presentes documentos de esta
concesion, y en los reglamentos municipales, asi como la gfecucion de la Garantia de
Cumplimienio y las responsabilidades civiles, administrafivas o penales si fuere ¢l caso,
salvo autorizacion por parte del Concejo Municipal de ia Municipalidad de Guatemaia
debidamente jusiificada.

Si durante fa construccion de la obra se produjeran alrasos ocasionados por fuerza mayor,
el concesionario debera presentar a la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMelro, su
Jjustificacion por ascrito en el plazo médximo de freinfa (30} dias desde que se hayan
producido y, en fodo caso, antfes del términc de los plazos méximos establecides en los
presenies documentos de esta concesion. Cumplidos los plazos anteriores, no se aceptard
Jusiificacion alguna.

Toda posibilidad con respeclo a que se oforgue prdrroga a Ia duracidn de Ia concesién estd
sufeta al procedimiento legalmente establecido. Sin embargo, se le podid oforgar proiroga
para la puesta en marcha de los servicios, slempre y cuando ef grado de cumpliimiento haya
sida satisfaciorio de acuerdo al grado de avance del cumplimiento def cronograma propuesto
¢ los doctimentos de esta concesion presentados, asf como la ocurrencia durante el plazo
de la presente concesion de eventos imprevisibles que hayan ocasionado demoras en fos
frabajos y en Ia puesta en funcionamiento def servicio.

La Inspeccion Municipal del Sistema AeroMeiro analizard las razones invocadas por el
concesionario para justificar e attaso y proponcird al Concejo Municipal de la Municipalidad
de Guatemala, la aceptacion o rechazo de la ampliacidn del plazo de las obras especificas,
correspondientes a un Efe u ofra obra correspondiente a esta concesion.

Los antecedentes sometidos a consideracién del Concejo Municipal de fa Municipalidad de
Guatemalta deben incluir fos nuevos Programas de Ejecucion de Obras visades por la
Inspeccion Municipal. Dicho Concejo, a propuesta de fa Inspeccion Municipal, determinard
la forma en que se incorporarén las obras posiergadas a la Puesia en Servicio Provisional
def efe respectivo.

Ensayos y calidad de materiales: La Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro solicitard
al concesionario, los ensayos, controles de laboratorio y/o certificados de cafidad de los
materiales que esfime convenientes, para verificar 1a correcta ejecucicn de Jas obras
estipuladas en los esiudios y en la oferta adjudicada. La inspeccion Municipal def Sisterna
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AeroMetro fijard los plazos para efectuar los ensayos y para ia enirega de los ceriificados
correspondientes. Estos controles y ensayos serdn de entero costo del concesionario.

El incumplimiento de tal obfigacion en los plazos establecidos por la inspeccion Municipal,
asf como eniregarios con datos errdneos, o con antecedentes no fidedignos o incompletos,
hara incurrir al concesionario en fas muftas esfablecidas en los presentes documnentos de
esla concesion sin perjuicio de hacer efectiva la garantfa de cumplimiento y de las demds
responsabilidades en las que haya incurrido.

x.  Libros de quejas durante la construccion: Antes del inicio de fa construccion de fas obras y
por todo ef fiempo que dure fa construccidn de las mismas, el concesfonario deberd
mantener a disposicion de los ustarios en cualquier instante que ellos lo soliciten, un Libro
de Quejas en cada frente de trabajo, cuyo disefio y ubicacion deberdn ser validados
previamente por Ia Inspeccion Municipal,

La existencia y ubicacién de dichos libros deberd ser difundida y publicada por €f
concesionario, a su entero cargo y costo, en los secfores en donde se localicen las
instalaciones de campamentos de obras que se establezcan con motivo de la ejecucién de
las labores respectivas. Una vez estampado el reciamo o sugerencia, el concasionario tendrad
un plazo méximo de cinco (5) dfas para emitir Ia respuesta por escrito al usuario, con copia
del reclamo y fa respuesta a la inspeccion Municipal.

Los reclamos o quejas y sus respuestas, deberdn incluirse en los Informes de Seguimiento
del Plan de Sustentabilidad cuairimesirales v anuales, indicados en los presentes
documentos de esta concesion.

El concesionario no podra iniciar obras de ningdn tipo sin contar con la validacidn del Sistema
de Libros de Quejas.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas, asf como cualquier modificacidn
Yo adulteracion de los reclamos y sugerencias estampadas en dichos libros por los usuarios
comeltida por el concesionario, serd sancionade con las multas establecidas en los presentes
documentos de esfa concesién y en los reglamentos municipales, asi como Ia efecucion de la
Garantia de Cumplimiento y las responsabilidades civiles, administrativas ¢ penales si fuere el caso.

3.10. ETAPA DE OPERACION

La etapa de operacion del Sisiema AeroMetro comenzara junto con ia autorizacién de la primera Puesta en
Servicio Provisional de este sistema, de acuerdo a lo establecido en los presentes Documentos de esta
concesion. Esta etapa conllevara o implicard los siguientes procesos yo requerimientos:

a) Autorizacion de [a Puesta en Servicio Provisional: La Puesta en Servicio Provisional del Sistema
AeroMetro de la presente concesidn se podra otorgar por ejes o por obra complementaria u ofro
servicio autorizado. La Puesta en Servicio Definitiva de la Totalidad de las Qbras se obtendra una
vez autorizadas la totalidad de las Puestas en Servicio Provisionales de cada uno de los ejes y demas
obras 0 servicios indicados en Jos presentes documentos de esta concesidn.

La autorizacién de la Puesta en Servicio Provisional de las obras y/o servicios sera conforme al
siguiente procedimiente:

i.  Elconcesionario noifficard a la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro, que el sistema
ha sido concluido y esid listo para iniciar su puesta en servicic en el eje, obra o servicio que
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corresponda. For Jo tanto, la Inspeccién Municipal debera comprobar/verificar la correcta
gjectcion parcial o total del Sistema AeroMetro Fase i, conforme a los documentos que
irtegran esta concesidn ufifizando, ademas, como base el Proyecto definitivo o de Ingenieria
de detalle definitiva previamente aprobado.

Para estos efectos, Ias obras incitidas en fos Anteproyecios y Documentos de Referencia
contenidos en fa oferta dei concesionario y los proyectos desarroflados por 8ste, previamente
validados por la Inspeccion Municipal, serdn consideradas come las obras minimas a reafizar
¥, en ftodo caso, el concesionario deberd haber cumplido con todos los estdndares e
indicadores establecidos en los documentos que integran fa presente concesién y las obras
complementarias o servicios previamente aprobados.

En el plazo de diez (10} dias de ingresada la nofificacion por el concesionario, ta Inspeccicn
Municipal del Sistema AeroMelro podra integrar la asesoria de profesionales y técnicos de
la Direccién de Obras, de la Direccion de Movilidad Urbana o de ofra dependencia
competente y/u otros expertos para realizar la verificacion correspondiente.

Cumplido lo anterior, inicia el plazo de quince (15) dias habiles para que la Inspeccicn
Municipal del Sistema AeroMetro compruebe el funcionamiento de todo este Sistema,
conforme a los estandares definidos para la presente concesion, Circulares Aclaratorias y
demas documentos gque forman parte infegral del conirato respectivo, en especial, la
Inspeccion verificard que se hayan cumplido todas las exigencias contenidas en la presents
concesion. Dicha Inspeccién Municipal, por razones fundadas, podrd ampliar el plazo hasta
por guince (15) dias hdbiles para comprobar fa correcta ejecucion y funcionamiento del
Sistemna AeroMeiro, lo cual serd informado af concesionario,

La inspeccion Municipal def Sistoma AsroMelro dejard constancia de su andlisis, mediante
informe, al Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala donde indicard Ia
aceptacion o rechazo de fas obras y funcionamiento de! Sistema AeroMetro.

Para ello, el concesicnario deberd cumplir con los seguros y las garantias de cumplimiento
fiiadas en el contrato, mismas que deberdn estar vigentes duranie toda fa etapa de
operacion, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y el funcionamiento eficiente
del abjeto de Ia presente concesion.

La autoridad administrativa supetior de ambas municipalidades deberd autorizar la Puesia
en Sewvicio Provisicnal de cualquier sje u obra u ofro servicio auforizado de esta concesion,
segin su jurisdiccion, aun existiendo observaciones de cardcter menor, siempre que fa
Inspeccion Municipal las califique de esa manera. No se podrd autorizar Ja puesia en servicio
de cualquier eje u obra o servicio en caso de carencia de algtin flem 0 componente u cbra
relacionada, cuando se petjudique el normal funcionamiento y seguiidad del servicio y de
los usuvarios. Todas las observacicnes deberan subsanarse en el plaze establecido en el
dictamen, en todo caso anles de la Puesta en Servicio Definitiva.

Sin petjuicio de lo anterior, no se podra solicitar ni autorizar la Pussta en Servicio Provisional
de la Tofalidad de las Obras sin haber solucionado fas observaciones pendientes del dltimo
€je u obra o servicio en solicitar Ia Puesta en Servicio Provisional,

En caso de rechazo, fa inspeccion Municipal def Sistema AeroMetro deberd dejar constancia
de las observaciones que justifiquen tal decision.
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La Inspeccidn Municipal del Sistema AeroMetro emilird ios informes que estime pertinentes
acetca de la constriccion de las obras y su funcionamiento, podrd solicitar al concesionario
cualesquiera oiros informes que estime convenientes.

El acla de entera satisfaccion sobre la conclusion de los trabajos objeto te esta concesion,
se suscribira con el fin de hacer constar que se han concluido a satisfaccion todos los
trabajos de esta concesion y serd suscrita entre el concesionario y las municipalidades come
corresponda, donde serdn rafificades los informes de cumplimiento de fas obras, equipoes,
instalaciones, sistemas y demds bienes o servicios, ceriificaciones, enire ofros aspectos
relacionados, haciende constar que los mismos se encueniran a satisfaccion y en perfecto
esfado para el inicio de operaciones. En esta misma se hard constar que bajo la misma
sifuacion deberdn ser devuefias al concluir la concesidn, proporcionandoles el
mantenimiento, reparaciones y labores de conservacion y mejora que sean necesarias y
sustifuyendo ios equipos e instalaciones que se encuentren en mal estado, hayan caducado
su vida ttif o hayan dejado de funcionar éptimamente.

ii.  Una vez que se hayan comprobado el cumplimiento de la gjecucion de las obras, la cafidad
e fas mismas, el funcionamiento integral del Sistema AeroMelro y se haya cumplido con
fodos ios requisitos exigidos conforme a los documentos de esta concesion, el concesionario
podra soficitar a la autoridad administrativa superior de la Municipalidad de Guatemala, la
Puesta en Servicio Provisional de las obras del respective eje o de la fotalidad de las obras
0 servicios, segun corresponda, para lo cual deberd presentar su solicitud de Puesia en
Servicio Provisional a a Inspeccicn Municipal del Sistema AeroMetro para que sea
autorizado por la autoridad administrativa superior de cada municipalidad, conforme aplique.

La aultoridad administrafiva superior de ambas municipalidades deberd aprobar o rechazar
fa Puesta en Servicio Provisional correspondiente en un pfazo maximo de diez (10) dias
luego que la Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro finalizé la verificacion
correspondiente y haya emitido el dictamen respectivo, ya sea aceptando las obras o
servicios en funcionamiento o rechazdndolas. En caso que la aprueben, autorizard la Puesta
en Servicio Provisional de ias obras cormespondientes, mediante la emision de! oficio
respectivo de la autoridad administrativa superior de ambas municipalidades, debidamente
fundamentado en dictamen previo por parte la Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro.

b) Autorizacion de la Puesta en Servicio Definitiva: El concesionario debera solicitar 1a autoiizacion

]

de la Puesta en Servicio Definitiva de |a Totalidad de las Obras y Servicios mediante oficio dirigido a
la autoridad administraliva superior de ambas municipalidades como corresponda, dentro del plazo
maximo de seis (6) meses contados desde la autorizacién de 1a Puesta en Servicio Provisional de [a
Tetalidad de las Obras sefialada en los presentes documentos de esta concesion.

Para otorgar la autorizacion de la Puesta en Servicio Definitiva de ia Obra o Servicio el
concesionario deberd haber cumplido con todas las actividades necesarias para garantizar el
cotrecto funcionamiento de dicha obra y/o setvicio autorizado en esta concesidn, como por ejemplo
haber realizado con éxito el periode de pruebas de los sistemas, asi como la vigencia de los seguros
y garantias necesarias establecidas por la ley y conforme a lo requerido en los documentos que
integran la presente concesidn.

El incumplimiento del plazo indicado, hara incurrir al concesionario en la multa establecida en los
presentes documentos de esta concesion, asi coma en las leyes y reglamentos que apliguen, y fo
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establecido en el contrato por ko que se hara efectiva la garantia de cumplimiento, sin petjuicio de
las responsabilidades civiles en que haya incunrido. Si el incumplimiento de dicho plazo se prolonga

por un pericdo de treinta (30) dias, esa situacion se tendrd como una condicidn resolutoria expresa,
sin necesidad de declaracion judiclal, previa ni posterior.

Solicitada por el concesionario [a autorizacion de Puesta en Servicio Definitiva, las autoridades
administrativas superiores de fas municipalidades, como corresponda segun su jurisdiccion, se
apoyarén en la Inspeccion Municipal del Sistema AercMetro, para emiir la autorizacidn ¢ rechazo
de la Puesta en Servicio Definitiva.

Dentro de los diez {10) dias cortidos, contados desde la recepcién de la solicitud de Pugsta en
Servicio Definitiva, se citara al concesionario para la inspeccidn respectiva. Gomprobado el estado
satisfactoric de las obras, instalaciones, operacidn y demas elemenios o servicios que integran el
Sistema AeroMetro para cumplir con el funcionamiento de la presente conecesidn, fuego de haberse
cumplido la ejecucion de las actividades de cierre de labores u obras y su correspondencia con el
proyecio y demds especificaciones técnicas aprobadas, se levantara el informe correspondiente.

Si las obras se encontraren incompletas o defectuosas, elio se hara constar en el dictamen, que
contendrd una descripeion pormenorizada de las omisiones o defectos observades. Dicho dictamen
sera firmado por los miembros de |a Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro v, ala vez, debera
notificarse por escritc al representante del concesicnario copia del referido dictamen en el lugar
sefialado para recibir notificaciones. El dictamen se emitird en triplicado, quedando un (1) ejemplar
en la Inspeccion Municipal y una (1) copia para cada municipalidad.

El concesionario no podra poner en servicio definitivo el Sistema AeroMetro hasta qgue las omisiones
o defectos que hayan sido identificados, sean subsanados y verificados a satisfaccidn por pare de
la inspeccidn Municipal, en los plazos establecidos en el dictamen, sin perjuicio de la aplicacién de
la multa por atraso prevista en los presentes documentos de esta concesion, y en los reglamenios
municipales, asi como la gjecucion de la Garantia de Cumplimiento y las responsabilidades civiles,
administrativas o penales si fuere el caso.

Una vez subsanados y verificados a satisfaccion las omisiones o defectos que hayan sido
identificados en el dictamen emitido por parte la Inspeccidn Municipal, en los plazos establecidos,
los miembros de la Inspeccion Municipal del Sistema AereMetro, procederan a suscribir acta en [a
cual debera también la autoridad administrativa de cada municipalidad, conforme aplique, v el
representante legal del concesionario, haciendo constar |a aprobacion de la Puesta en Servicio
Definitiva Parcial o Total de las obras y/o servicios.

Libro de comunicacidn de la operacidn: Para el desempeno de su cometido, la Inspeccion
Municipal del Sistema AeroMetro deberd contar, entre otros instrumentos, con un libro denominado
“Librc de Comunicacion de la Operacion”, el cual debera ser abierto por dicha dependencia en [a
fecha que se autorice la primera Puesta en Servicio Provisional de alguno de los ejes u obras del
proyecte indicados en [os presentes documentos de esta concesin.

El “Libro de Comunicacidn de la Operacion” comenzara indicando |a fecha de autorizacion de la
Puesta en Servicio Provisional del primer eje, obra y/o servicio autorizado y continuara sefialando
los hechos mas importantes durante el curso del uso u operacidn def Sistema AeroMetro Fase |, en
especial, las observaciones que pudieran merecer la conservacion, las sanciones y multas, el nivel
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de servicio en los puntos de cobro, el cobro de tarifas o de servicios autorizados y en general el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el concesionario.

Reglamento del Sistema AeroMetro: El concesionario dabera aceptar y cumplir el reglamento de
la presente concesién, en cumplimiento a lo establecido en el contrato respectivo y de conformidad
al articulo 70 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado v lo que establece el Codigo
Municipal.

Conservacion de la infraestructura y sus componentes: A mds tardar sesenta {60) dias antes
de la primera solicitud de la puesta en servicio provisional, ef concesionario deberd someter a la
validacion de Ia Inspeccién Municipal del Sistema AercMetro un Plan y Programa de Conservacién
para las obras del eje y demés cbras del proyecto que entrarén en servicio.

Las autoridades administrativas superiores de las municipalidades no otorgaran la autorizacion de la
puesta en servicio provisional del eje u obra correspondiente, si el Plan y Programa de Conservacién
no cuentan con fa validacion de fa Inspeccién Municipal.

Posteriormente, durante el mes de noviembre de cada afio, el concesionario debera someter a la
validacion de la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro un Plan y Programa de Conservacion,
ambos actualizados para €l afio siguiente donde deberdn estar incluidos los ejes y obras que cuenten
con ia autetizacién de fa puesta en servicio provisional o el total de las obras del area de concesidn,
segun corresponda.

La Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro tendra un plazo méximo de quince (15} dias desde
la presentacién del respectivo Plan y Programa de Conservacion, para su pronunciamiento. La
Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro podré requerir modificaciones al Plan y Programa
presentados por el concesionario a fin de que cumplan cabalmente con las exigencias establecidas
en el contrato de concesidn.

Los plazos para la enfrega, por parte del concesionario, de estas modificaciones, seran determinados
por la Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro, no pudiendo ser menor de cinco (5) dias ni mayor
de diez (10) dias.

Presentadas las modificaciones por el concesionario, [a Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro
debera pronunciarse acerca de ellas en el plazo maximo de diez (10) dias. Si e Plan y Programa de
Conservacion no fueren validados por la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro, el
concesionaric deberd presentarlo nuevamente para su validacién, en cuyo caso regird el
procedimiento antes sefalado.

El concesionario esté obligade a conservar las obras en las condiciones contempladas en el contrato
aprobado y en el Plan y Programa de Conservacion validado, reparando o sustituyendo los
elementos que se deterioren por cualquier causa o motivo a su entero, cargo, costo v
responsabilidad.

El atraso en la enitrega del Plan y Programa de Conservacién y/o de sus modificaciones requeridas
por la Inspeccidn Municipal, en los plazos sefalados, asi como el incumplimiento de las labores de
conservacion una vez que se han sobrepasado los limites de intervencidn definidos v aprobados
para cada uno de los elementos indicados en el Plan y Programa de Conservacion de Obras, haré
incurrir al concesionario en las sanciones y multas establecidas en los presentes documentos de
esta concesion.
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No obstante, el concesionario serd el anico responsable de reemplazar cualouier elemento asociado
a la seguridad de ios usuarios como elementos del sistema electromecanico, elementos de
contencion, elementos de sujecion y elementos asociados a la iluminacion, cierres laterales,
pasarelas, etc., que conforman la presente concesion, que producto de algin hecho fortuito o
accidente haya resultade danado, ¢ que hayan side dafiados por cualquier otra causa, 0 hayan
llegado a su tiempo de vida Ufil. El reemplazo deberd hacero dentro de los plazos estipulados en los
documentos que integran esta concesion o en las que determine la Inspeccién Municipal, segin
proceda.

Los costos de consumo de servicios basicos y elemeniales, como agua, energia eléctrica, teléfono,
internet, el agua de riego para las areas verdes, extraccion de basura u otros que se encueniren
establecidos dentro de esta concesion, estardn a cargo del concesionario, durante la etapa de
construccion y operacién. El concesionario, a su entero cargo, costo y responsabilidad, debera
efectuar Jos tramiles necesarios para realizar el traspaso de los pagos de dichos consumos a la
concedente &l finalizar 1a concesion.

Alteracién en la prestacion del servicio: Cuando el concesionario, como consecuenciza de la
realfizacion de los trabajos de conservacion, prevea una alteracion temporal en el nivel de servicio
prestado, debera comunicarlo por escrite a la Inspeccion Municipal con la finalidad de contar con su
autorizacion a lo menos con quince {15) dias de anticipacion al hecho e informar debidamente a los
Uusuaros.

Las municipalidades podran exigir la adopcion de medidas por parte del concesionario conducentes
a procurar las minimas alteraciones en el uso normal de la obra. Estas medidas podran referirse a
fijacién de horarios, sefializacion, iluminacion, otras precauciones de seguridad, plazo maximo de
ejecucion de obras u otras necesarias.

La interrupcion parcial o total del servicio prestado, sin previa autorizacidn de las municipalidades, la
no adopcion por parte del concesionario de las medidas conducenies a ocasionar las minimas
alteraciones en el uso normal de la obra, hard incurrir al mismo en las multas establecidas en el
reglamento del Sistema AeroMetro.

informacion a entregar en la Etapa de Operaceidn: Durante la etapa de operacidn, el concesionario
deberd preporcionar a fa Inspeccién Municipal la siguiente informacion:

i Estados financieros cualrimesirales, semesirales y anuales del concasionario, por el ntimero de
afios que dure la concesion, presentados en el formato exigido por la Inspeccidn Municipal del
Sistema AeroMetro de fa concesion. En las nofas de dichos estados se deberédn individualizar
los ingresos de operacion desglosados en ingresos por cobro de farifas, servicios
complementarios U otros cobros atiforizados en la presents concesion, asi como el desglose de
los costos de operacion y manutencidn de la obra, sefialando los costos asociados a la
conservacion rutinaria, costos de conservacidn de obras anexas, costos de reparacion de obras
mayores, coslos de conservacion diferidas, otros costos y especificando el tipo de deudas
(moneda, plazo, inferés, fasa de amortizacion, eic.). Los estados financieros se presentardn
debidamente auditados. En este informe se reportara el perfodo vencido como corresponda y
deberd ser entregado dentro del plazo de diez (10) dias posteriores al vencimiento del plazo
respectivo. La informacion anterior se requiere para conocer ef desarrolio de la operacion de ia
concesion y ésta servird de referencia para el momento en Ia gue se devuelva a fa concedente,
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Asimismo, servird para fiscalizar el calculo del pago conforme a las coniribuciones municipales
acordadas, entre otros.

Informar sobre la conformacidn de fa organizacion y personal superior de la sociedad y cada
vez que se produzea un cambio. Este informe deberd ser enfregado dentro de los diez {10) dias
de producido el cambio.

Informes cuatrimestiales durante la operacion por el plaze que dura la concesion, donde se
reportard en base al periodo vencido y se deberan entregar dentro de los piimeros diez (10)
dias de cada cuatimesire. Este mismo deberd presentarse también de forma anual hasta el
término de la concesion, conforme al seguimiento del Plan de Sustentabilidad durante Ia etapa
de oparacion, cumpliendo la normaliva ambiental vigente y normaliva de regulacion territorial,
las medidas de mitigacion, restatracion, compensacion, plan de prevencion de riesgos, controf
de accidentes, plan de seguimiento ambiental y demds exigencias definidas en los documentos
de esta concesidn.

Informe mensual sobre la informacion de sugerencias y reclamos presentados por los ustiarios
duranfe fa efapa de Operacion en los mecanismos de atencidn que componen ef Sistema de
Sugerencias y Reclamos indicados en los presentes documenios de esta concesién,
ideniificando al usuarie, el reclamo y/o sugerencia quie haya formulado, Ia fecha de formutacion,
la respuesta dada por el concesionario, fecha de ésta y las medidas adoptadas si fuera el caso.
Este informe deberd ser entregado dentro de los diez (10} primeros dias de cada mes. Sin
menoscabo del libro que solicita la Ley de Proteccion al Consumidor y el Usuario (Articulo 17),

Informe mensual y anual que integre la informacicn sobre estadisticas, medicicnes y confrofes
a que se refieren en los presentes documentos de esta concesién como, por gfemplo,
comparativo de finea base del proyecto AeroMetro y Matriz de Marco Légico presentados en ef
Anexo XIll. Esta informacion deberd ser entregada por el concesionario, denfro de los diez (10)
primeros dias del mes siguiente al periodo informado,

Informe mensval sobre la informacion de los fiujos diarios en fodos los puntos de recaudacion
y de las tarifas horarias vigentes en cada una de elfas, asi como de tedes los ingresos
devengados por e concesionario desglosados, sean estos ingresos por tarifa, por seivicios
complementarios, por eventuales autorizaciones v otros, Esta informacidn deberd ser entregada
por ef concesionario, dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes, informando sobre el
periodo vencido, Cada ingreso debidamente desglosado.

Informe anual de andiisis sobre la evolucion de la demanda para ef Sistema Aerometro.

Informe anual sobre la informacién acerca del regisfro de todos Jos bignes y derechos afectos a
la concesion. Dicho registro debe ser georreferenciado y deberd aclualizarse cada afio,
pudiendo la Inspeccion Municipal def Sistema AeroMetro solicitar su actualizacion en un plazo
menor, en caso que lo eslime conveniente. Este informe se deberd entregar dentro de los diez
{10} primeros dias del aiio.

Informe de seguimiento del estado de los estdndares explicitos minimos de conservacion de las
obras y operacion de la concesion, de acuerdo a lo sefialado en los documenios de esta
concesidn y demas documentos aprobades de la concesion. Esta informacidn deberd ser
enfregada por el concesionario dentro de los primeros quince {15) dias de cada semestre.

Informe mensual sobre informacidn refacionada a consuftas presentadas por los usuarios en los
distinfos mecanismos de atencion indicados en los presentes documentos de esta concesion,
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identificando al usuario y la consulia que haya formulado, el mecanisme utilizado, fecha de la
consulta, la respuesta dada por el concesionario, fecha de ésta y las medidas adoptadas si
fuera el caso. Este informe deberd ser entregado dentro de los diez {10} primeros dias de cada
mes.

xi.  Cualquier oira informacién, que la Inspececion Municipal del Sistema AeroMetro requiera por
escrifo al concesionaric, para fiscalizar el adecuado cumplimiente dei contrato durante el
periodo de operacion.

Toda la informacidn que se debe enfregar a la Inspeccidn Municipal del Sistema AeroMetro, debe
ser entregada por escrito y medio digital.

El incumplimiento en cualquisra de las obligaciones y plazos establecidos en esta seccion hara
incurrir al concesionario en las multas establecidas en los presentes documentos de esta concesion.

Sistema de comunicacion y respuesta de reclamos con los usuarios: A patdir del inicio de Ia
operacion a que se refieren los presentes documentos de esta concesion, y por todo el tiempo que
dure la etapa de operacion, el concesicnario deberd mantener en todo momento a disposicion de los
usuarios, el libro de quejas que exige el articulo 17 de la Ley de Prateccién al Consumidor y Usuatio
para cada uno de los ejes u cbras indicados en los presentes documentos de esta concesitn, y
contar con un centro de servicio, el cual deberd tener un sistema de control de folio y deberé ser
accesible a todo los usuarios del servicio. La existencia y ubicacion de dichos libros debera ser
difundida y publicada por el concesionario, a su entero cargo y costo, en las todas las estaciones y
obras del Sistema de AeroMetro.

Una vez estampado el reclamo o sugerencia, ef concesionario tendra un plazo méaximo de cinco {5)
dias para emilir la respuesta por escrito al usuario, con copia del reclamo y la respussta a la
Inspeccidn Municipal. Los reclamos y sus respuestas, deberan incluirse en fos informes mensuales.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligacicnes, asi como cualguier modificacion y/o
adulteracion de los reclamos y sugerencias estampadas en dichos libros por los usuarios cometida
por el concesionario, serd sancionado con las multas establecidas en los presentes documentos de
esta concesion.

Equipamiento de la Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro en etapa de operacién: El
concesionario deberd poner a disposicicn de la Inspeccién Municipal una oficina y una bodega,
dentro del area de concesidn, cuya ubicacion deberd contar con gl viste bueno de ésia, para su
funcionamiento, durante todo el tiempo que dure la etapa de operacidn de la concesidn. La oficina
debera estar dotada de agua potable, alcantarilado, aire acondicionado, redes telefénicas, intemet,
energia y un sistema de deteccian y cantrol de incendios, entre ofros, cuyos cosios seran de cargo
del concesionario.

Su superficie minima serd de sesenta metros cuadrados {60m?) con dos (2) bafios y debera incluir
come minimo una sala de reuniones con su respectivo mobiliario (mesas, sillas, ofros). La bodega,
para aimacenamiento de informacidn de treinfa metros cuadrados (30m2) minimos de superficie,
deberd incluir un archivo con un moderno sistema de estanterias y cumplir con ias normativas de
seguridad dispuestas por la CONRED.

Las oficinas y salas de trabajo se entregaran equipadas con su respectivo mobiliario {sillas, mesas,
escritorios, archivadores, bibliotecas, otros). Ef concesionario deberd mantener, para el uso de la
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Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro, dos (2) computadores personales de ditima
generacion, los cuales deberan contar con software adecuado, que posea planilla de calculo y editor
de textos licenciados, acceso a intermnet y una impresora con calidad de ldser o superior, ¢con
velocidad de impresion no inferior a doce (12) paginas por minuto, sistema de proteccion para
variaciones de voltaje, teléfono, ete. Dicho equipamiento deberé ser renovado al menos una vez
cada tres {3) afies.

El plazo para la enirega de estas instalaciones y equipamiento serd de treinta (30) dias antes del
inicio de la puesta en servicio provisional del primer eje u obra que entre en operacion a que hace
referencia los presentes documentos de esta concesion.

Elincumplimiento del plazo y las condiciones establecidas en este articulo para la entrega de estas
instalaciones y equipamiento a la Inspeccion Municipal, dard origen a la multa prevista en los
presentes documentos de esta concesién.

3.11. FALTAS Y SANCIONES

El incumplimiente ¢ infraccién de las obligaciones asumidas por el concesionario en su oferta o que se
deriven de las bases y demas documentacion que integran la licitacidn pdblica y contratacidn de esta
concesidn, como las especificaciones generales, disposiciones especiales, especificaciones técnicas,
anexos o disposiciones del propio contrato y sus adendas, asf como de los reglamentes o de las leyes
aplicables, serdn causal de sanciones, multas, ejecucion de las garantias y lo que establece la legislacién
guatemalteca ordinaria y municipal, segun sea el caso.

Las infracciones administrativas referentes a la presente concesion, se concretaran en la sancién pecuniaria
administrativa, impuesta por el Juez de Asuntos Municipales y de Transito de cualquiera de las
municipalidades segin sea el caso, teniendo en cuenta los limites que sefiala el articulo 151 del Cédigo
Municipal, el Reglamenta de la presente concesion recogera las infracciones y multas que se aplicaran para
la concesidn siguiendo el procedimiento en e Cédigo Municipal.

El incumplimiento contractual o las responsabilidades civiles incurridas por el concesionario estardn afectas
al pago de la sancion correspondiente, a hacer efectiva la Garantia de Cumgplimiento, 0 a ambas
consecuencias, segun el caso, conforme a lo establecido en fa pdliza o documerto presentado, el contrato y
los documentos de esta concesién. La principal obligacién del concesionario sera el estricto, rigurase,
perentorio e improrrogable cumplimiento de las normas juridicas apficables; de estos documentos de esta
concesion; el contrato de concesion; la oferta; v, el acto aprobatorio de la concesicn; el uso de equipos,
aparatos e instrumentos nuevos, de la construccidn de las obras, instalacion de equipo electromecénico,
entre otros equipos y componentes requeridos, el cumplimiento del cronograma de actividades y resultados,
la administracion y operacion para la prestacion del servicio de fransperte piblico municipal, y hacer efectivas
las prestacionss establecidas, de conformidad con las leyss, reglamentos, ordenanzas, documentos de la
presente licitacidn pidblica para la concesién, la oferta adjudicada y el contrato de concesidn.

Se considera incumplimiento contractual def concesionario todo acto suyo, de sus representantes legales o
convancionales, de sus funcionarios, profesionales, técnicos, delegados, empleados o trabajadores, de
accion u omisién, con el cual se impida, no se haga realidad, se omita, se haga lo contrario o cosa diferente,
a lo establecido en las leyes, reglamentos, ordenanzas, decumentos de esta concesién o el contrato de
concesidn y todos sus documentos que forman parte integral del mismo.
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También se considera incumplimiento contractual del concesionario cualquier situacién en gue &l no haga
realidad, total o parcialmente, su principal obligacidn, come ha quedado indicada. En cualquier caso de
incumplimiento coniractual del concesionario, ademds de las sanciones administrativas en que hubiera
podide incurrir, de conformidad con las leyes, reglamenics y ordenanzas aplicables, las municipalidades le
deducirdn 1a responsabilidad civil gue le corresponda, como parle de la cual hara efectiva la garantia de
cumplimiento y [as clausulas de indemnizacién civil que se hayan previsto en el contrato, sin petjuicio que
cualguiera de las municipalidades consideren que la responsabilidad civil del concesionario es de mayor
envergadura gue la que cubre la garantia y las clausulas citadas, podra deducirla ante los tribunales de
justicia que correspondan, que serédn los tribunales del Organismo Judicial con sede en la ciudad de
Guatemala.

La responsabilidad penal que corresponda se deducira por cualguier de las municipalidades, en lo que fuere
aplicable, ante los drganos de investigacién y de jurisdiccidn competentes.

El concesionario no estard exento de responsabilidad ni alin en los casos en que los incumplimientos sean
consecuencia de contralos que celebre con terceras personas, ni por la imposicion o page de multa de
responsabilidades administrativas, civiles o penales, de acuerdo a lo establecido en el Cédige Civil articule
1535 y la Ley de Contrataciones del Estado en su ariculo 95, asi como el cobro de la Garantia de
Cumplimiento ¢ cualesquiera ofras.

Por otro lado, el cobro de tarifas superiores a las méaximas autorizadas y/o el incumplimiento de las
condiciones dispuestas para st cobro por parte del concesionario, le hard incurrir en las multas establecidas
en el reglamento del Sistema AeroMetro, la ejecucidn de la Garantia de Cumplimiento, ia intervencidn por
falla a las obligaciones contraidas en el conlrato y conforme a fo gue establece el articulo 76 del Codige
Municipal, asi como o que respecta al rescate de la concesidn por aumento desmedido de precios de
conformidad a lo establecido en el articulo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Procedimientos y pago de las multas: Cuando el concesionaric incumpla sus obligaciones o incuma en
alguna de las infracciones establecidas en las bases de [icitacion de la concesion, especificaciones
generales, especiales o 1écnicas, disposicicnes especiales, asi como las disposiciones del contrato de
concesion, los reglamentos, ordenanzas o las leyes o normas aplicables, la Inspeccion Municipal del Sistema
AeroMetro notificara por escrito al Juzgado de Asuntos Municipales v de Transito o la Direccion/Asesoria de
Asuntos Juridicos de cada municipalidad para que se Inicie el procedimiento administrativo en los términos
previstos en la Constitucion Politica de la Replblica de Guatemala, el Cddigo Municipal, las leyes vy los
reglamentos y ordenanzas cue sean aplicables y proceda a realizar las diligencias correspondientes ante las
instancias del sistema de justicia cuando asi se considere opertuno, de Iz infraccidn detectada.

Dichas sanciones y multas quedaran sstablecidas en el Reglamento del Sistema AeroMetro.

3.12. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS DE LA ETAPA DE LA
CONSTRUCCIGN Y DE LA OPERACION

El concesionario deberd cumplir durante los tiempos de construccion, instalacién y operacién de todo el
Sistema AeroMetro con los plazos establecidos en los presentes documentos. De no cumplir con dichos
plazos, se aplicara el procedimiento establecido en el reglamento del Sistema AeroMetro y conforme lo regula
la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y el Cédigo Municipal, en dlfima instancia, la ejecucién
de la Garantia de Cumplimiento correspondiente.
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Lo dispuesto anteriormente, en cuanto a fa indemnizacion de dafos y perjuicios y sujecién a multas, no
obstard a la imposicion de la pena que, en caso de delito, proceda conforme a las leyes.

3.13. INTERVENCION, REVOCATORIA O RESCATE DE LA CONCESION

La intervencion, la revocatoria o el rescate de la presente concesitn se hara efectiva de conformidad a la
legistacion, reglamentos y ordenanzas vigentes que apliquen, asi como lo que se establezca en los presentes
documentos de esta concesion y en el conirato respectivo. A continuacion, se refieren algunas disposiciones
vigentes relacionadas:

a) Intervencidn de la concesion: La Municipalidad de Guatemala, tiene 1a potestad de intervenir
temporalimente el servicic pdblico municipal de la presente concesion, conforme [o establecido en el
articulo 76 del Caodigo Municipal, sin perjuicic de [o que establece la Constitucion Politica de la
Repdblica y de 1as responsabifidades civiles y penales en que incurra el concesionario.

b) Revocacion de la concesién: La concesidn de servicio plblico municipal podra ser revocada por
cualquiera de las causales de acuerdo al atticulo 77 del Cédigo Municipal v el articulo 95 de fa Ley
de Contrataciones del Estado.

c} Rescate del servicio: De acuerdo con el articulo 95 de 1a Ley de Contrataciones del Estado y el
articulo 73 de su reglamento, 1a concesion podra ser rescatada por causas de utilidad plblica, tales
como setvicio nototiamente deficiente, aumento desmedido de precios o por fuerza mayor ¢ caso
fertuito segiin le regutado en el Cddigo Civil, para ello se aplicara &l procedimiento que corresponda.

3.14. CONCILIACION EN CASO DE CONTROVERSIAS

Las partes tratardn de resolver en forma directa todas las controversias relativas al cumplimiento,
interpretacion, aplicacion y efectos del contrato. Si ello no fuera posible, conformarén inmediatamente,
dentro de un plaze que no debera exceder de siete (7) dias habiles contados a partir de que una de las pares
manifieste la necesidad de activar un proceso de conciliacion. En tal sentido, se establecera tna Comisién
de Congiliacién adhoc, integrada por un representante de la Municipalidad de Guatemala, un representante
par parie del concesionario y otro nombrado en comdin acuerdo entre las paries v, en el caso gue sea afecta
a la jurisdiccion de Mixco, participard también un representante de la Municipalidad de Mixco, quienes
buscaran los mecanismos para avenir a las partes. Si no llegaran a alguna conciliacién en un plazo de treinta
(30) dias hébiles contados a partir del establecimiento de la comision referida, se utilizara el proceso judicial
aplicable segun la legislacién vigente y como quede estipulado en el contrato respectivo.

3.15. PRORROGA DE LA CONCESION

Dieciocho (18) meses antes del vencimiento del periodo de la concesion, si fuera de interés por parte del
concesionario, debera presentar fa solicitud de prérroga del plazo del conirato, lo cual serd sometido al
Coneejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala. Si esta fuera aprobada, se trasladara por conducio
de la Presidencia al Congreso de la Reptblica, para su aprobacién o no, de acuerdo como lo establezea la
legislacion vigente.

3.16. PRORROGA DEL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Conforme lo establece el Cddigo Civil, el Gédigo Municipal y la Ley de Contrataciones del Estado, la falta de
cumplimiento de las obligaciones contractuales, por cualquiera de las partes, no se considerard violacién ¢
incumplimiento, si se debe a caso fortuito o causa de fuerza mayor no imputable a la parte obligada. Guando

Concesidn 1-2019
Pagina 72 de 126




CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
M F nﬁ POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICCH (AEROMETRG) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
3 Guate GUATEMALA Y MIXCO

la obligacicn es imposibilitada en &l tiempo de cumplir con la respectiva obligacion y solamente por el periodo
en que fa imposibilidad se mantuve debido a la fuerza mayor o el case fortuito, segin el caso, se autorizara
la prorroga.

Cuando cualquier actividad se retrasare por las causas mencionadas, debidamente justificadas vy
comprebadas, el plazo de ejecucion de las obligaciones contractuales que fueron afectados, seré prorrogado
por un periodo igual a la totalidad de los periodos durante los cuales, tales causas o sus efectos estuvieron
vigentes.

En ¢l casc de servicios solo puede prorrogarse al inicic y la prérroga es por una sola vez, y se debe dar aviso
inmediatamente a ia Inspeccién Municipal y presentarse por escrito ante la Municipalidad de Guatemala,
dentro de las cuarenta y ocho {48) horas subsiguientes de ocurrido el hecho, dando explicaciones sobre el
particular y presentando pruebas razonables al respecto.

Lo dispuesto en este apartade es aplicable a las obligaciones y actividades concretas y a la prorroga del
plazo para realizaras y cumglirlas; pero no es aplicable a la prorroga del contrato de concesion en si mismo,
porgue ésta es un acto discrecional del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala y del Congreso
de la Rep(iblica. El principic general, en este punto, es que e concesionario no tendrd derecho a la prorroga
del contrato de concesién, sino dnicamente a solicitarla, para que sea considerada por el 6rgano y &l
organisma indicados.

3.17. CONDICIONES ECONOMICAS DE LA CONCESION
Estas condiciones se refieren a;

a) Porcentajes de pago por concepto de contribuciones municipales?: El concesionario debera
realizar los pagos mensuales por concepto de contribuciones municipales derivados de Ia aplicacion
de los PORCENTAJES DE PAGO a las municipalidades segln su jurisdiccion, tanto el 3% del
PORCENTAJE DE PAGO base, més ef PORCENTAJE DE PAGOC ADICIONAL conforme sea
adjudicado y se calculardn por separado sobre todos los ingresos totales percibidos, tanto por
concepto de tarifa por el cobro del servicic de transporte plblico de pasajeros, como por servicios
complementarios u otros cobros autorizados en la presente concesion derivados de la
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO,
concesionado. Se sumara el resultado de los céleulos para determinar Ja cantidad fotal a pagar en
concepto de contribuciones municipales del mes que se trate.

El concesionaric, mensualments, hara llegar a la Direccién Financiera integrada Municipal de la
Municipalidad de Guatemala, certificacion contable en donde se comprueben todos los ingresos del
mes vencido, desglosados por dia, gje, framo, componente y/o renglén, ya sean estos ingresos por
tarita, por servicios complementarios, por eventuales autorizacionss U otros.

Asimismo, el concesionario, mensuaimente, haré llegar a la Direccion Financiera Integrada Municipat
de fa Municipalidad de Mixco, certificacidn contable en donde se comprueben los ingresos del mes
vencido conforme a la longitud del proyecto en jurisdiccion de Mixce, desglosades por dia, eje Il
tramo I}, componente y/o renglon, ya sean estos por tarifa, servicios complementarios, eventuales
autorizaciones 4 ofros.

2 Cgdigo Municipal, Articulo 74. Concesidn de servicio plblico municipat.
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La concedente y la Municipalidad de Mixco, seglin corresponda, tendran libre acceso en cualguier
tiempo, por medio de fos funcionarios, asesores o consultores técnicos o profesionales que sean
designados para eflo, a los registros contables del concesionario para verificar la veracidad de los
datos incluidos en Ia cettificacion contable referida. Este acceso se le proporcionara por via
electronica, sin perjuicic que fa concedente o la Municipalidad de Mixco podrdn en cualquier
momento solicitar el acceso a los registros contables in situ.

Este pago se realizara a partir del inicio oficial de la operacién del sistema concesionado, sin
necesidad de cobro, ni requerimiento alguno. El mismo debe liquidarse y pagarse al inicio de los
primeros cinco (5) dias de cada mes y coresponderd a la liquidacion de la operacion del mes
inmediato anterior.

Las férmulas para el célculo del pago por contribuciones municipales por parte del concesionario a
las municipalidades son:

i Municipalidad de Guatemala:
PCMAG = ITC x (3% requerido + PPAa} - ({IPCMdM x{3% requerido + PPAa))

Donde:

PCMJG es igual a Pago de Contribuciones a Municipalidad de Guatemala
1TC es igual a Ingresos Tolales del Concesionario

= PPAa es igual 8 Porcentaje de Pago Adicional adjudicado

« IPCMdM es igual a Ingresos Parciales del Concesionario correspondientes al
Eje lI, Tramo If en municipio de Mixco.

ii. Municipalidad de Mixco:
PCMdM = IPC x (3% requerido + PPAa}

Donde:

PCMdM es igial a Pago de Contribucicnes a Municipalidad de Mixco
IPC es igual a Ingresos Parciales del Concesionario, correspondientes al Eje
fl, Tramo I en municipio de Mixco.

o PPAa es igual a Porceniaje de Pago Adicional adjudicade

Ef pago se realizara, en los plazos y condiciones previstas en el contrato y los presentes documentos
de esta concesion, sin perjuicio de Jas sanciones que procedan respecto del concesionario en caso
de atraso o incumplimiento.

Dicho pago debera realizarse a la cuenta bancaria que designe la Municipalidad de Guatemala y fa
Municipalidad de Mixco, en lo que a cada una le corresponde, lo cual las municipalidades registrardn
en el rengldn presupuestario correspondiente.

El atraso o incumplimiento de la obligacién de presentar la relacion de pagos en los plazos
establecidos en este apartado, as{ como su presentacién con errores atribuibles a actuacicnes
negiigentes, o con datos o antecedentes no fidedignos o incompletos, que modifiguen cualquiera de
las condiciones econdmicas del contrato, hara incurrir al concesionario en los procedimientos
administrativos establecidos en los presentes documentos de esta concesion.
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El pago por el concesionario a la Municipalidad de Mixco, corresponde a la parte proporcional de la
distancia del tramo [l del Eje |l del sistema AeroMetro, que se encuentra dentro de la jurisdiccion del
municipio de Mixco, tal y como fo estipula el Convenio de Cooperacién Intermunicipal (Anexo XIV)
respectivo.

b} Consideraciones de mejoras al Sistema AeroMetro: Durante la vigencia del contrato el
concesionario podra proponer a la Municipalidad de Guatemala la consideracién de mejoras o
modificaciones de la infraestructura existente cuando éstas sean técnicamente viables y tengan por
objeto: mejorar la infraestructura, incremeniar los servicios ¢ su nivel de desemperfio, atender
aspectos relacionados con la proteccion al medio ambiente, preservacién y conservacion de los
recursos nafurales, entre ofros en beneficio de los intereses plblicos y de la sostenibilidad del
Sistema AeroMetro.

Para las mejoras que se puedan generar a causa de la implemantacién de un Sistema de Transporte C
Publico por cable aéreo tipo teleférico (AeroMetro), Fase | en los municipios de Guatemala y Mixco,
concesionado, deberd sequir los procedimientos establecidos en los documentos que integran la

presente concesion.

Si las mejoras propuestas son de interés del municipio, pasaran a aprobacion por parte de la entidad
municipal correspondiente a solicitud del concesionario, siempre que lleve una previa aprobacién de
la entidad concedente. Esta aprobacion serd requisito necesario para dar inicic a las gesticnes de
implementacion de las nuevas obras o servicios, entre ofros requisitos establecidos por las
normativas vigentes que apliquen para estos efectos. Asimismo, de conformidad a lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado, basado en su Articulo 97; Clausulas obligatorias, numeral 3.9.,
el cual textuaimente indica: “A fas demds condiciones que de acuerdo con fa naturaleza de fa
concesion sea necesario estipular en el contrato, a juicio de la autoridad compelenie.”

Las mejoras quedan sujetas al objeto de la presente concesion, las municipalidades no efectuaran
pagos, remungraciones, ni indemnizaciones a este respecte.

¢} Intereses que devengaran los pagos a realizar por parte del concesionario: E! concesionario
realizara los pagos que correspondan en virtud del contrato de concesion en los plazos seffalados
en los presentes documentos. En caso que se produzean retrases, dichos pagoes devengaran un §
interés de dos (2) puntos porcentuales adicionales a Ia tasa de interés promedio activa vigente C:
publicada por el Banco de Guatemala, correspondiente a los dias de atraso del mes que se trate, lo
que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacién de los procedimientos administrativos, las multas
que correspondan y hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y las demds responsabilidades en
las que haya incurrido el concesionario, pudiendo lisgar hasta la terminacion de! contrato, si el refraso
persiste por mas de quince (15) dias.

3.18. SISTEMA TARIFARIO

A continuacion, se definen las disposiciones scbre el sistema tarifario a seguir para efectos de la oferta del
interesado y demas procedimientos que como concesionario debera cumplir:

a) Tarifa Base Maxima (T0): La Tarifa Base Mdxima (en quetzales), sera aplicada como factor com(in
denominador para calcular las tarifas por viaje, por cada sje, una vez que cuenten con [a Puesta en
Sewvicio Provisional de las obras. Esta equivale a un valor maximo de cuatro {4) queizales.
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b) Tarifa Base a Proponer {Tp), se determinard en la ofera del interesado de la presente licitacion

publica para la concesion, conforme a las férmulas que a continuacion se detallan, en donde Tp serd
definida en la oferta por parte del oferente y en ninglin caso podrd ser supetior a cuatro quetzales
{Q.4).

Tp<=Q4

Los valores de las tarifas maximas a cobrar en cada uno de los ejes definidos en los presentes
documentos de esta concesién se calcularan de acuerdo a lo sefialado en la siguiente formula:

Ejel, Trébol - Montifar Tp*1
Eje ll, Trébol - Molino de las Flores Tp*2

Los valores anteriores no incluyen impuestos.

Elemplo: Para efectos de calcular los valores de las tarffas mdximas a cobrar en cada uno de los
ejes definidos, incluyendo el impuesto™ (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IV4), en el supuesto que
Ia tarifa base méxima presentada por un oferente es de Q2.00:

TARIFA EJE I: TREBOL-MONTUFAR = (To X 1) X 1.12
TARIFA EJE Il: TREBOL - MOLINO DE LAS FLORES = (Tp X 2) X 1.12

*Conforme apliqie de acuerdo a la lagislacion vigente,

En el contrato de la presente concesidn quedard expresada como tarifa base maxima para cada eje
0 para ambos, conforme haya sido adjudicado y autorizado por parte del Concejo Municipal de [a
MdG.

El Concejo Municipal podra revisar la tarifa de eficio, en cualquier tempo. Ademds, aprobara o
improbara cambios a fa misma, basandose en estudios técnicos y socioecondmicos y si asf lo
demostraren dichos estudios, conforme al procedimiento establecido por el reglamento del Sistema
AeroMetro.

El concesionario podra proponer ajustes a [a tarifa y realizar la solicitud at Concejo Municipal, pero
no tendra la potestad de variar la misma sin previa aprobacion y autorizacion del Concejo Municipal
de la MdG.

Si fuera el caso, los calculos de reajustes de farifa futuros se definirdn de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el apartado “Sistema Tarifario” de los presentes documentos de esta
cencesidn y de conformidad al Articulo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
asi como también lo determine el reglamento del Sistema AeroMetro,

Tramificacién horaria: El concesionario podra aplicar una tramificacion horaria, como incentivo de
Uso para los horarios de baja demanda (hora valle), considerando siempre que no debe exceder de
la Tarifa Base Maxima que corresponda a cada eje, conforme ha sido sefialada en los presentes
documentos de esta concesidn y serd, para todo caso, la tarifa maxima a cobrar.

5i el concesionario decide aplicar tramificacién horaria para el servicio, éste la estructurara de la
siguiente forma:

- Hora Pico, en horas de la mafiana
- Hora Valle
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- Hora Pico, en horas de la tarde

Los rangos horarios de cada uno, serdn propuestos por ef concesionaric para la aprobacidn de la
municipalidad vy el Concejo Municipal de Guatemala, al menos noventa (90) dias antes de |a puesta
en Servicio Provisional del primer eje con los respaldes técnicos necesarios para la justificacién de
su propuesta. Adicionalmente, en dicha solicitud ademas debera proponer cudl es el Factor Tarifario
{F) propuesto para aplicar en cada sje.

De lo contrario, st el concesionario estima iniciar sin ta Tramificacion Horaria, debera presentar
noventa (90} dias antes de la primera Puesta en Sewvicio Provisional, una carta a la Municipalidad
de Guatemala, por conducto de la inspeccidn Municipal, con la solicitud de Tarifa Flana con [a debida
justificacion técnica y sus respaldos, siempre que ésta no exceda de la tarifa base méaxima autorizada
en la adjudicacién de esta concesion. Esta solicitud serd elevada al Concejo Municipal de la
Municipalidad de Guatemala para su andlisis y posterior respuesta en un plaze de treinta (30) dfas
habiles desde el ingreso de [a solicitud. No obstante, sera un dereche del concesionario la aplicacion
de Tarifa Plana.

El concesionario debera someter a aprobacion de la Municipalidad de Guatemala, cada cuatro {4)
anos, en los dltimos cinco (5} dias habiles del mes de noviembre, a actualizacién de su propuesta
de Tramificacion Horaria, de acuerdo a la informacicn de ingresos anuales de cada eje y demas
procedimientos establecidos en los doecumentos de la presente concesion.

Revisidn y ajuste de la Tarifa Base Mdxima: El concesionario podra analizar &l comportamiento
anual de la tarifa, conjuntamente con la Inspeccion Municipal en base a andlisis técnicos-
econdmicos, tomando en cuenta factores como: capacidad de pago de fa poblacion que sera usuario
del sistema, tomando en cuenta la variacién anual del importe del salario minimo, indices de
inflacién, indices de precios al consumidor, devaluacién de la moneda, costos de energia eléctrica,
ete,

Sienlos resultados de los analisis se comprobara que lainflacién y el Indice de precios al consumidor
u otre factor debidamente justificado, tuviera una variacién acumulada igual o superior al 5% anual
desde el Ultimo valor autcrizade de Tarifa Base Maxima, el concesionario podra realizar la solicitud
de ajuste de la tarifa correspondiente al Concejo Municipal de [a Municipalidad de Guatemala. Esto
debera hacerlo por esctito y por conducto de la Inspeccién Municipal, acompafiade de un analisis
detaliado de los antecedentes que justifican ja propuesta de modificacién de la Tarifa Base Maxima
que fue previamente definida y autorizada.

En un plazo no mayor a treinta (30) dfas siguientes de presentada la solicitud def concesionario, la
Inspeccion Municipal emitird un informe al Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala,
acompaiando los documentos presentados (antecedentes v justificacion), asi como otros que sean
pertinentes. El Concejo Municipal de [a Municipalidad de Guatemala tendra un plazo de treinta (30}
dias para aceptar o rechazar la propuesta.

En caso gue sea aceptada la solicitud del concesionario, las modificaciones se haran mediante
Resolucidn del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala y el ajuste debera aplicarse
conforme & los procedimientos establecidos en el Reglamento de esta concesion.

El ajuste de la tarifa autorizada por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala, no puede
solicitarse por el concesionario antes que hayan transcurrido cuatro (4) anos desde la dltima Tarifa
Base Maxima autorizada y debera sometena a aprobacion de la Municipalidad de Guatemala en los
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Ultimos cince (5) dias habiles del mes de noviembre, para la actualizacion de la Tasifa Base Maxima.
Esta modificacion entrara en vigencia cuando hayan pasado como minimo cinco {5) afios desde fa
{iltima modificacion anterior, lo cual podra ser aprobado o rechazado por &l Concejo Municipal de la
Municipalidad de Guatemala, quien podrd establecer el ajuste conforme a la propuesta del
concesionario o separandose de ella con la justificacion y respaldo técnico respectivo.

El Conceje Municipal de la Municipalidad de Guatemala podra revisar de oficio, en cualguier tiempe,
basado en esiudios técnicos-econdmicos y en estadisticas econdmicas oficiales, la tarfa para
introducir decrementos o inctementos. En el caso de decrementos, fa tarifa no podrd ser menor a la
tarifa base maxima presentada en la oferta. Los ajustes de Ia tarifa deberdn modificarse conforme
a las condiciones de la economia nacional, debiendo seguir el procedimiento establecido en el
reglamento del Sistema AeroMatro.

Taritas a cobrar al usuario: La Tarifa Maxima a cobrar al usuario para el je correspondiente,
definidos en los presentes documentos de esta concesidn, sera el resultado de aplicar los factores
horarios determinados de la aplicacion de la siguiente férmula y como se ha sefialado, no pedra en
ningtin caso superar [a Tarifa Base Maxima establecida en los incisos anteriores:

TC=T10T2*F
donde,

TC: Tarifa a Cobrar al usuario en cada uno de los ejes definidos en los presentes
documentos de esta concesion.

T1 6 T2 Tarifa determinada para cada eje segin los presentes documentos de esta
concesitn en la literal "a” del numeral 3.17.

F: Factor Horario, propuesto por el concesionario de aclerdo & lo establecido sn la literal
“b" del numeral 3.17. de los presentes documentos de esta concesidn.

El concesionario debera tomar en cuenta el Decreto 80-96, Ley de Proteccidn para personas de la
tercera edad, quienes estan exonerados totalmente del pago del transporte piblico municipal & todas
aquellas personas de sesenta (60) afios o mas de edad. Esfo no constituye una limitanie para
proveerdes de las condiciches que las mejores practicas imponen en el mundo respecto a vecines ¢
usuarios con necesidades especiales y las que la Municipalidad de Guatemala establezca,

Gestion Tarifaria: El concesionario tendra derecho a realizar una gestion tarifaria de acuerdo a las
siguientes condiciones:

i Elconcesionario no podrd cobrar tarifas mayores a las auitorizadas en ninguna circunstancia, El
Reglamento del Sistema AeroMetro requiard fodo io normativo a la supervision tarifaria.

il.  Elconcesionario podrd tener un sistema deg cobro con base a distintas tarifas {que no podran
exceder def valor de la tarifa base médxima aultorizada por Usuario), ya sean preferenciales u
olras que se dispongan, iales como aquellas para menores de edad, estudiantes y personas con
capacidades diferentes (conforme lo establezcan las feyes, reglamenios o disposiciones
contractuales), asi como aquelias que podrian ser tarifas diferenciadas en relacion a I3 tarifa con
efectivo o frecuencia de uso del servicio, efc., que puede significar un ahorro importante.

ii.  En todo caso, queda expresamenie prohibida cualquier gestion tarfaria que implique

manipulacion, por sf 0 a través de terceros, de las tarifas auforizadas. A estos efectos se
considerard que ha habido maniptlacion cuando se pueda afectar el calculo de los ingresos
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previsios en los presentes documentos de esta concesion. El incumplimiento de esta norma daré
derecho al cobro de fa garantia de cumplimiento, de acuerdo a lo dispussto en los presenies
documentos de esta concesion, sin perjuicio de fas acciones legales que procedan.

.  El concesionario deberd prestar servicios gratuifos en los casos de: desaslres, calamidad,
emergencias, por acuerdos gubernalivos o decrefos legislativos si fuera necesario.

3.19. SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO

a) Sistemas y tecnologias de pago de los usuarios dei Sistema AeroMetro:  El concesicnario
deberd cerciorarse que su sistema integrado de recaudo de taria del sistema AsroMetro, por medios
glectronicos, debe ser compatible para comunicarse con un sistema de recaudo inteligente de
arquitectura abierta que permita trabajar de forma integrada con otros sistemas de recaudo utilizados
o en proceso de implementacién por parte de la Municipalidad de Guatemala en el sistema
TransMetro (Ver Anexo XXVII} , si en su caso utilizara uno diferente al que la Municipalidad de
Guatemala tendra en funcionamiento para la Ciudad de Guatemala y para la Ciudad de Mixco.
Cualquier cambio que desee aplicar sobre el mismo, en las revisiones futuras que permiten los
documentos de esta concesidn, dependera de 1a factibilidad de compatibilidad de los mismos y los
cambios o ajustes seran a cuenta del concesionario.

L.a Municipalidad de Guatemala por su parte, serd responsable de la coordinacidn y aviso oportuno
al concesionario de los cambios o actualizaciones que pueda tener ¢f sistema de recaudo de
Transmetro, a fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema general de recaudo del sistema
de transporte publico por cable aéreo, AeroMetro.

E! sistema integrado de pago para el cobro de la tarifa autorizada al usuario del sistema AeroMetro,
as/ como algan ofro sistema de cobre para los demas servicios complementarios u otros cobros
autorizados en esta concesidn, por parte del concesionario, deberdn cumplir con las siguientes
disposicionas minimas, conforme aplique:

i Coniar con la capacidad de procesar el page por distintos medios electronicos de una forma
agil y segura, que incluya un proceso de liquidacion en liempo real y permila la ulilizacién de
tecnologias sin confacto como tarjetas inteligentes (MIFARE DESFIRE), taijetas de crédifo y
aébito (tecnologia EMV), aplicacion web, app, teléfonos méviles, entre otros, conforme aplique,
que garanticen la seguridad de Jas transacciones y confidencialidad de los datos de los usuarios.

ii. Coniar con un sisterna de confrol de acceso en las estaciones a través de dispositivos
elecirdnicos (molinefes, puertas de acceso para personas con capacidades diferentes, efc.),
que reduzean el manejo de dinero en efectivo dentro del sistema.

iit,  Garantizar la seguridad y la infegridad de la informacion que se generara diariamente por el
cobro de la tarifa, de setvicios complementarios u olros atforizados.

fv. Contar con una piataforma teenoidgica capaz de permifir fa comunicacién y fomentar la
integracion tarifaria entre dos o mds sistemas ¢ componentes para que la informacion generada
sea intercambiada en forma segura y que, a traves de ella, se generen: operaciones de venia y
recarga, mediciones de indices de calidad de servicios, procesos de coneiliacion sobre el cobro
de la tarifa autorizada, confrol de Ia operatividad del recaudo, conteo de viajes par perfiltipo de
usuario como corresponda, auditoria del ingreso, acceso al sistema de fransporte publico,
informacion por tipo de gratuidad y su parametrizacion, entre olros, que puedan ser tlilizados
por la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, v al mismo tiempo brinden un
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valor agregado para los usuarios del sisiema de transporte publico por cable aéreo,
considerando las tecnologias de tarjeta MIFARE DESFIRE, EMV, aplicacion web, app, teiéfonos
moviles, entre ofros, conforme aplique, para el registro y validacidn de las transacciones.

v.  Este sistema debe ser infegral y contar con una eficiente velocidad de procesamiento, altos
niveles de seguridad, facilifar fa administracion de la logistica de venta/comerciaiizacién, el
proceso de compensacion y liquidacién de los fondos restltantes, la seguridad que ofrecen los
equipamientos, asi como también deberd adaplarse el sistema y el equipamiento a las
caracleristicas y necesidades de fos usuarios.

vi. Confar con una interfase para garaniizar que ja informacion tarifaria (mddulo de liquidacion)
llegue en tlempo real a fa instancia que la Municipalidad de Guatemala designe v asf le permita
moniforear y auditar todas fas transacciones realizadas por el operador del servicio.
Adicionalmente, deberd proveer un médulo de reportes sobre fa operacion.

vii.  Siestuviese ya en operacion la Cdmara de Compensacicn del Transporle de Ja Municipalidad
de Guatemala y sus Areas de Influencia Urbana, quedard obfigado a adherirse a la misma para
procesar los cobros de las tarifas y proveer las interfases necesarias para ef funcionamiento del
sistema de recaudo.

3.20. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
A continuacién, se enumeran algunas competencias u obligaciones por parte de la MdG relacionadas a la
presente concesion:;

a)

Coordinar con af concesionario para que, dentro de los lineamientos establecidos, pueda disponer
del &rea que corresponde a los ejes objeto de la presente concesion, comprendida la misma en la
autorizacion sobre el uso def drea de derecho de via para ia implementacion del sistema AeroMetro
{Anexos XVIII, XXl y XXIV)

Velar porque las tarifas gue se cobren no sean mayores a las fijadas y autorizadas por el Concejo
Municipal.

Revisar de oficio, en cualquier tiempo, la tarifa base méxima, para introducir incrementos {p.e.. por
variaciones en ios indices de inflacion, indices de precios al consumidor, devaluacion de la moneda,
costos de energia eléctrica u otro factor debidamente justificado) o decrementos (p.e.: devaluacion
gel ddlar, baja del costo de energfa elécttica, posibilidad de subsidio por parte del Estado u otro
factor debidamente justificado), basado en estudios iécnicos-econdmicos y en estadisticas
econdémicas oficiales, que fundamenten ef reajuste o no de latarifa, debiendo seguir &l procedimiento
establecido en los documentos de [a presente concesion.

Supervisar la concesion en todas sus etapas hasta su vencimiento y prorrogas (si fuera el caso).

Regular ef transporte de pasajeros y carga y sus temminales lacales en el drea de influencia del
proyecto AercMetro.

Prestar cualquier colaboracidn que el concesionario solicite a la Municipalidad de Guatemala y que
¢sta esté en la capacidad de prestarla y que no tenga impedimento legal o reglamentario para ello,

Coordinar con EL CONCESIONARIQ Ia presentacion ante el Departamento Téchico de Ingenietia
de la Direccion General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
{MICIVI), el Proyecto Definitivo del “Sistema AeroMetro Fase I”, asi como todos los documentos
pertinentes relacionados a la construceidn de las obras a realizar en el 4rea de Derecho de Via del
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Estado de Guatemala, los cuales seran previamente presentados por EL. CONCESIONARIO vy
aprobados por [a dependencia o dependencias municipales y/u otras entidades competentes, para
que sean aprobados;

Verificar que el concesionario mantenga, dentro de las areas de trabajo, las medidas y sefializacién
adecuadas, a fin de evitar cualguier accidente o dafio de cualguier indole que pueda producirse
frente a terceros.

Garantizar que el concesionario, tome las medidas que sean necesarias para evitar interferir con el
transito de peatones, el transito vehicular, los estacionamientos de vehiculos y otras instalaciones
de servicio plblico y/o privade y que, de ser necesaria la interrupeién de alguno de estos sewvicios,
se coordinard con el concesionaric y las instituciones competentes a fin de garantizar el flujo del
trénsito en la ruta v la continuidad de los servicios que fueren interrumpidos.

Coordinar junto con el concesionario para presentar ante la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS,
cualquier cambio o modificacién en dos (2) copias de los planos definitivos y sus especificacionas
técnicas previamente aprobadas por esa Direccidn, para su rectificacion,

Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante convenios vigentes relacionados a la
presente concesién.

Exigir al concesionario y velar por el cumplimiento de las recomendeciones que fa DIRECCION
GENERAL DE CAMINQS realice a través det Departamente Técnico de Ingenieria o de la
Supervision, para la gjecucion de los trabajos dentro del marco técnico y legal que le sea aplicable;

Garantizar que el concesionario implemente todas ias medidas de seguridad para la proteccion de
los usuarios de la carreters;

Velar por el cumplimiento de las obligaciones del concesionario conforme a las disposiciones y
normativas aplicables a la concesion del Sistema AeroMetro Fase |,

Asegurar el cumplimiento por parte def concesionario para gue se cuenten con todos los permises,
autorizaciones, licencias, cerificaciones o similares relacionados con la Implementacién del Sistema
AeroMetro Fase |, y que deben ser extendidos por parte de ias entidades publicas o privadas,
personas individuales o juridicas competentes;

Velar par que el concesionario traslade al Departamento Técnico de Ingenierfa de fa DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS, copia dei programa de ios trabajos a realizar del Proyecio AeroMeiro para
su verificacion;

Suscribir acta administrativa de inicio de los trabajos con la participacién del Representante Legal
del contratista adjudicado (concesionario), un delegado de la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA,
un delegado de la MUNICIPALIDAD DE MIXCO y una persona nombrada por el Departamento
Técnice de ingenieria de la Divisién de Planificacion y Estudios de la DIRECCGION GENERAL DE
CAMINOS, en dicha acta se debe hacer constar lo siguiente: 1) Que fue presentada la fianza de
cumplimiento identificando la péliza respectiva. 2) Que oportunamente fue presentada fa pcliza de
seguro correspondiente, identificando la pdliza respectiva, 3) La cuantificacion del plazo, haciendo
constar el inicic del mismo v la fecha de su finalizacién;

Entregar certificacién del acta administrativa de inicio de obras al Deparfamento Técnico de
Ingenieria y a la Asesorfa Juridica, ambas de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS y una copla
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al despacho superior del MINISTERIC DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA;

Coordinar a requerimiento de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, las acciones que sean
necesarias con ef fin de mantener el flujo del trénsito vehicular en la ruta CA-1 Oceidente, habilitando,
cerrando o modificando cruces, semaforos o paradas de buses u otras acciones que contribuyan al
mencionado fin,

Garantizar que el concesionario, para el uso del Area del Derechc de Via que, bajo su
responsabilidad pueda realizar las obras, instalacion de equipamiento y prestacion de los servicios
pUblicos descritos, conforme a lo establecido en el Convenio Intetinstitucional sobre el uso det 4rea
de derecho de via para la implementacion del sistema AeroMetro (Anexo XXH1 y XXIV).

Verificar ef cumplimiento de los requisitos y las especificaciones técnicas previamente establecidos
conforme a Jas presentes condiciones y la normativa aplicable vigente para el uso del area del
Derecho de Via perteneciente al Estado de Guatemala en la carretera CA-1 Occidente, plenamente
identificada en el convenio (Anexo XXIIl y XXIV).

Apoyar las gestiones junto con ia MUNICIPALIDAD DE MIXCO, que debe realizar el concesionario,
conforme aplique, para que éste adquiera las autorizaciones y permisos en las instancias que se
consideren necesarias para el desarrollo del Proyecto AeroMetro, enfre ellas e Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, por medio de la Direccidn General de
Caminos, entre otras que correspondan.

Otorgar de acuerdo & las normativas establecidas en cada municipio, las autorizaciones v licencias
gue sean propiamente municipales, conforme a los requisitos de ley.

Autorizar al concesionario, conforme a dereche, Ia realizacién de los estudios t&cnicos que sean
requeridos para el desarrollo del Proyecto;

Coordinar, acordar y exigir el cumplmiento con los cronogramas que sean establecidos para €l
desarrollo adecuade v eficiente del Proyecto AeroMetro.

3.21. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Sin perjuicie de ofras obligaciones que aparezcan en los documentos de la licitacidn publica para esta
concesién, convenios interinstitucionales inclusive, a continuacion, se enumeran las obligaciones del
concesionarnio:

&)

Presentar ante el Depatamento Técnico de Ingenieria de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS,
el Prayecto Definitivo de "AEROMETRO", asl como tedos los documentos pertinentes relacionados
a la construccion de las obras a realizar en el 4rea de Derecho de Via del Estado de Guatemala,
para su aprobacidn y emisidn de las recomendaciones que consideren pertinentes.

Mantener, dentro de las areas da trabajo, las medidas y sefializacion adecuadas, a fin de evitar
cualquier accidente o dafio de cualauier indole que pueda producirse, asumiendo la responsabilidad
absoluta por fa falta de cumplimiento de ésta o cualquier otra obligacién, eximiendo al Estado de
Guatemala, la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco de cualquier demanda o
reclamacién que surja por este motive frente a terceros,

Tomary mantener las medidas que sean necesarias para evitar interferir con el transito de peatones,
el transito vehicular, los estacionamientos de vehlculos y ofras instalaciones de servicio pablico ylo
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privado y que, de ser necesatia la interrupcion de algunc de estos servicios, se coordinara con las
instituciones competentes a fin de garantizar el flujo del fransito en la ruta y Ia continuidad de los
servicios que fueren interrumpidos.

Presentar ante fa DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, cualquier cambie o modificacion en dos
(2) copias de los planos definitivos y sus especificaciones técnicas previamente aprobadas por esa
Dirgccion, para su rectificacion.

Presentar, previo a realizar los frabajos para la IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREQ, TIPO TELEFERICO DENOMINADO
*“AEROMETRO", lo siguiente: 1) FIANZA DE CUMPLIMIENTO a favor de la MUNIGIPALIDAD DE
GUATEMALA y la MUNICIPALIDAD DE MIXCO, ambas de! departamento de Guatemala, conforme
se indica en la Ley de Contrataciones del Estado, gue garantice el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y la correcta ejecucion de los trabajos contratados, asi como la conservacion de la
infraestructura vial existente a cargo de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, gue pueda ser
dafiada por los trabajos que se gjecuten dentro del 4rea de derecho de via, comprometiéndose a
presentar una fotocopia legalizada por Notario 2 Ia DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, dentro
de los quince (15) dias posteriores a la suscripcion del contrato respectivo. Dicha flanza debera estar
vigente hasta la aceptacion definiiva de la obra por parte de fa DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, no pudiendo exceder de treinta {30) dias después de aceptada la recepeion definitiva de
la obra por parte de la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA vy de la MUNICIPALIDAD DE MIXCO,
como corresponda, al término de la concesién, La fianza de cumpiimiento se cancelard al finalizar
la concesion, previo aviso de la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA y/o de la MUNICIPALIDAD DE
MIXCO, junto con sl informe que emita &l Departamento Técnico de Ingenierfa de la DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS, que determine que s& cumplid con el convenio y deberd ser sustituida por
la Fianza de Conservacidn de Obra o como corresponda segdn ia normativa aplicable vigente v los
documentos de esta concesion. 2) POLIZA DE SEGURO, con la vigencia y cobertura conforme se
indica en los documentos de la presente licitacion piblica para la concesidn, que cubra los dafos
causados a la carretera, a ofros servicios publices, dafos a terceros y que garantice ia conservacion
de lainfraestructura existente que pueda ser dafada por los trabajos que se ejecuten dentro del drea
de derecho de via y la misma debera tener vigencia desds la fecha de inicic de los trabajos, debiendo
restituirse la suma asegurada, en caso de haberse utilizado en algin pago. Si se suscitara alguna
reclamacidn y la péliza del seguro no alcance el dafio causado, el concesionatio deberd responder
por danos y perjuicios come lo establece el articulo 1645 dei Cédigo Civil. Si durante el curso de la
obra y antes de su conclusion se diera algdn reclamo de terceros, el concesionario debera rendir
informe circunstanciado a la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA O A LA MUNICIPALIDAD DE
MIXCO, como corresponda y presentarlo ante la DIRECCION GENERAL DE CAMINGS, condicidn
necesaria para continuar los trabajos. En todo caso, cualquier daho ocasionado a los usuarios de la
ruta o contra terceros, derivade de la ejecucion de los trabajos del proyecto "AEROMETRO", serd
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO;

Realizar el levantamiento catastral y fopografico dej Proyecto AeroMetro conforme a lo establecido
en los documentos de la licitacion publica de la concesion.

Cumplir con las recomendaciones que la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS realice a través del
Departamento Técnico de Ingenieria o de la Supervision, para la ejecucion de los trabajos;

Implementar todas las medidas de seguridad para la proteccion de los usuarios de Ja carretera;
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Queda prohibido expresamente que el concesionario rente o comercialice espacios publicitarios,
como colocar publicidad externa en pasarelas, pilonas, cabinas y estaciones del Sistema
AEROMETRO. Para el caso de publicidad & lo intemo de las estaciones y cabinas, debera ser de
negocios licitos, que no atenten contra la fey, la moral, ni las buenas costumbres ¢ el orden plblico
y deberéan ser acorde a las demas condiciones establecidas en los documentos de 1a presente
licitacién pliblica para esta concesion.

Adquirir en propiedad los terrenos necesarios para las obras de construccidn, las instalaciones y la
operacion a lo largo de la concesidn, por medio de escritura puiblica y posterior traspaso a cada
municipalidad, segin su jurisdiccion.

Contar con todos los permisos y licencias relacionadas con la ejecucion de los trabajos sobre la
Implementacion del Sistema AeroMefro, que deben ser extendides por pane de las entidades
publicas y/o privadas, personas individuales o juridicas pertinentes, siendo a su entero costo todos
los gastos que se ocasionen, eximendo de cualquier responsabilidad a MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, a la DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, a la Municipalidad de Guatemala o a la Municipalidad de Mixco, segtn correspondiere;

Trasiadar al Departamente Técnica de Ingenierfa de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, copia
del programa de los trabajos previamente validado y aprobade por Ia Municipalidad de Guatemala y
la Municipalidad de Mixco, como cotresponda, para su verificacion;

Suscribir el acta administrativa de inicio de los trabajos con la participacion de un delfegado de la
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, un delegado de la MUNICIPALIDAD DE MIXCO y una persona
nombrada por el Depaamento Técnico de Ingenieria de la Divisidn de Planificacion y Estudios de
la DIRECCION GENERAL DE CAMINGS, en dicha acta se debe hacer constar lo siguiente: 1) Que
fue presentada la fianza de cumplimiento identificando la péliza respectiva. 2) Que oportunamente
fue presentada la pdéliza de seguro correspondiente, identificando la pdliza respectiva. 3) La
cuantificacion del plazo, haciendo constar el inicio del mismo y la fecha de su finalizacion;

Entregar certificacion del acta administrativa de inicio de obras a la Inspeccion Municipal del Sistema
AeroMetra, al Departamenta Técnico de Ingenietia vy a la Asesoria Juridica, ambas de la DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS y una copia al despacho superior del MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

Realizar, a requerimiente de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, en coordinacion con la
Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco como corresponda, las acciones que sean
necesarias con el fin de mantener el flujo def transito vehicular en ia ruta CA-1 Occidente, habilitando,
cerrando o modificando cruces, semaloros o paradas de buses u otras accicnes que conttibuyan al
mencionado fin;

Asegurar la no interrupeidn total del transito durante la realizacidn de las obras, instalacion ds
equipamiento y prestacion de los servicios plblicos del proyecto “AEROMETRO”,;

Cuando la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS deba efectuar trabajos de mantenimiento,
rehabilitacion yfo ampliacién en la ruta ya identificada {CA-1 Qccidente), e concesionario se obliga
a coordinarse, conjuntamente con las municipalidades, para estudiar, proponer y negociar
alternativas para realizar los trabajos sin que se afecte totalmente la transitabilidad en la ruta,
quedando establecide que los trabajos que implique realizarse para la adecuacién del Sistema
AeroMetro, seran absolutamente por cuenta y riesgo del concesionario, sin que esto impligue ningdn
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costo para el MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA YVIVIENDA, la
DIRECCICN GENERAL DE CAMINOS y las municipalidades.

q) Dar aviso a la Inspeccién Municipal para que ésta a su vez cumpla con dar aviso por escrito a la
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, para que se puedan realizar irabajos de reparacion,
mantenimiento y mejoras que sean necesarios en relacion a "AEROMETRO”, el cual debera
contener la descripcidn exacta y pormenorizada de los frabajos a realizar, de la siguiente manera:

i} el aviso deberd ser entregado con una anticipacion no menor de diez (10) dias habiles cuando
se trate de irabajos de mantenimienfo o previsibles sobre cualquier elemento asociado a la
seguridad de los usuarios como elementos del sistema electromecdnico, elementos de
contencidn, elementos de stijecion y elementos asociados a fa iluminacion, cierres laterales,
pasarelas, enfre otros, dentro del drea de uso de Derecho de Via, que hayan llegado a su tiempo
de vida util, requieran reparacion o servicio preventivo o correctivo, (:

ii) elaviso deberd ser entregado dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes al efectivo inicio de
los trabajos de reparacion cuando se irate de frabajos de reparacion wrgentes o no previsibles,
que prodicto de algin hecho fortuito o accidente haya resulfado dafiado, o que hayan sido
dafiados por cualquier ofra causa.

En ambos casos, debera cumplir con las Especificaciones Técnicas estipuladas en el convenio
(Anexo XXIV) y/o de aquellas establecidas en documentos aprobados por la MUNICIPALIDAD
GUATEMALA y/o la MUNICIPALIDAD DE MIXCO. Para el efecto, la DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS nombrara inmediatamente al personal respectivo para la inspeccidn de los trabajos
realizados, siempre que [0 considere necesario.

1} Eldesarrolle del proyecto “IMPLEMENTAC!ON DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR
CABLE AEREO, TIPO TELEFERICO DENOMINADO AEROMETRO, queda ba]O su estricta
responsabilidad, en el marco de las obras, instalaciones y la prestacidn de los servicios publicos, a
ubicarse dentro del drea de Derecho de Via y/o drea privada, comprometiéndose a verificar &l
cumplimiento de los requisitos y las especificaciones téenicas previamente establecidos conforme a
las presentes condiciones y la normativa aplicable vigente para el uso del &rea del Derecho de Via
perteneciente al Estade de Guatemala en la carretera CA-1 Occidente, plenamente identificada en )
el convenio {Anexo XXIV). (s

s) Eximir al MINISTERIQ DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, a la
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, a la Municipalidad de Guatemaia y a Ja Municipalidad de
Mixco de cualquier responsabilidad que no sea de sus competencias institucionales;

1} Acepfary pagar, como correspondiere, el marco tarifario legal que se pudiera llegar a establecer por
parte de la DIREGCION GENERAL DE CAMINOS para el uso del drea de derecho de via.

3.22. CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO DE CONCESION
El contrato de concesidn terminara por:
a} Vencimiento del plazc;
b} Rescision de mutuo acuerdo;
¢) Revocacion por parte de fa Municipalidad de Guatemala, manifestade a través de la autoridad
competente, bajo el procedimiento de ley;
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:
d) Rescate del servicio por parte del Estado conforme a los casos contemplados en la ley;
e) Por caso fortuito o fuerza mayor no imputable a la parte obligada;

f) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesién por alguna de las
paries, una vez agotado el proceso de conciliacion;

a4

g} Porla verificacion de una condicion resolutoria expresa.
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TITULO IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS

41, ANTECEDENTES Y EVOLUCION DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD CAPITAL

En el Area Metropolitana de Guatemala (AMG) existe una fuerte centralizacion de problemas de movilidad,
que contrasta enormements con las condiciones en el interior del pais, de todos los vehiculos registrados, el
62% circuta en ef Departamento de Guatemala®. Durante los ditimos afios el parque automotor ha sufride
aumentos anuales de 5.6% en promedio que, en este caso, en la Ciudad de Guatemala se estima que ha
aumentado a un ritmo de! 1.2% anual en los Gltimos 25 afios y una porcion minima de este cregimiento ha
sido sobre la red vial principal interconectada.

Dentro de ofras caracteristicas de la Ciudad Capital estan:

e Que concentra mas del 20% de la pablacion del pais.
e Que representa 3% del crecimiento anual de fa poblacién.
e Que se estiman al menocs tres millones (3MM] de viajes en vehiculos diariamente.

Figura 1. Estadistica del Area Metropolitana de Guatemala

- 6% crecimiento vehicular
RS 2 900 autohuses circulan diaramente

otros muricipios &

Fuente: Munitipalidad de Guatemala (2016).

Eftransporte colectivo no es ajeno a |a problemdtica del crecimiento desmesurado del parque vehicular, pues
gs afectado directamente por los niveles de congestionamiento causados por éste Ultimo. De hecho, bueha
parte de los recorridos de buses ya tenfan en 1992, secciones con velocidadss de operacion menores a 4
km/h, en ciertas rutas. Ademas, el 23% de los viajes realizados en el Area Metropolitana de Guatemala
(AMG) se realizan en automévil particular, este modo de transporte ocupa el 76% del espacio disponibie de
circuiacion sobre las vias plblicas. Por su parte, el transporte colectivo, que es utilizado pasa realizar el 68%
de los viajes dentro del AMG, utiliza (nicamente el 22% del espacio de las calles.

3 +{- 900,000 vehiculos dizramente ngresan a la Civdad de Guaternala; Fuente: Direccidn de Movilidad Urbana, 2016,
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For ctro lado, de acuerdo a los estudios viales (2016) realizados por la Direccién de Movilidad Urbana de la
MdG, en €l rea capitalina, el parque vehicuiar crece entre 10 a 15% anual y se esfima que los vehiculos en
circutacién dentro de la cludad alcanzan diariaments, més de 1.3 millones de unidades. En esie mismo
estudio, se encuentra también que los desplazamientos o viajes de las personas incrementa anuaimente en
3.75%, registrando que en el municipio hay alrededor de 3 millones de desplazamientos al dia.

Se estima que en el municipio se concentra casi un 68% de los vehiculos del pals y que los usuarios del
transporte en la ciudad, se calcula que el 59% utilizan vehiculos privados o particulares y el 41% utilizan -
transporte publico, siendo del afio 2007 a 2016, que 28% de los usuarios se cambid de transporte publico a
uso de vehiculo privado o pariicular.

Desde os afios 70 se comienza a petfilar una crisis en el sistema de transporte colectivo debido & la fuerte
expansion de la red de servicio colectivo urbane, el inicio de congestionamientos en las vias principales y el
aumento en el costo de los insumos, lo cual ejercid una fuerte presion sobre latarifa. Desde 1974 se inician
los subsidios a la operacién del sistema, usualmente financiados por parte del Gobierno Central y dirigidos
directamente a los empresarios privados.

Conscientes de esa dindmica, las autoridades municipales propusieron en 1996 una setie de acciones que
debian realizarse para mejorar de fondo el sistema de transporte pablico colectivo. La principal caracteristica
de la propuesta fue que, por primera vez, se incluian reformas administrativas v de inversidn en
infraestructura, en vez de tnicamente proponer un subsidio 2 fa operacién. Las diez acciones propuestas
en 1996 fueron las siguientes:

a) Adquisicién de nuevas unidades de transporte colectivo.
b) Escaionamiento de horarios.

Reformas a la Ley el Reglamento de trénsito.
Creacion de la Policia Municipal de Transito.
Remocién de buses antiguos.
Semaforizacitn y sefializacion,
Resestructuracion de rutas.

Vias exclusivas para buses,

Sistema de recaudo automatizado.

i} Evaluacién de ofros modos de transporte.

k) Subsidio directo al usuaric.

—
SLeSas=

_—

De este consenso nace el proyecto TRANSMETRO, que identifica al Sistema Integrado de Transporte que
cuenta con componentes esenciales de un sistema de bus de transito rapido {BRT- Bus of Rapid Transit, por
sus siglas en inglés), ya implementados en varios lugares del mundo, tales como los siguientes:

a) Unsistema BRT como gran estructurador del sistema,
b) Vias exclusivas separadas del resto del trdnsito.
) Buses modernos de alta capacidad.

) Concesion a un solo operador por corredor.

) Restriccidn de ingreso de buses extraurbanos a ciudad.
Centrales de transferencia.
Mantenimiento constante.
Centro de control de operaciones y contingencias.
Recaudo centralizado.
Sistema de prepago.

e — e o (o P« I ]
e e
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k) Estaciones con acceso controlado,
I} incomporacion de ofros modos de transporte.

La red futura del sistema TRANSMETRO se disefid para cubrir las necesidades de viajes en el centro del
area metropolitana en base a la informacién de origen y destino de viajes. El sistema constituye una red de
rutas troncales con una longitud total de servicio de 85 km que se localiza por lo general, a lo largo de las
principales arterias de la ciudad.

Las rutas froncales jerarquizan el sistema y hacen que el mismo sea un servicio de transporte publico. En
los extremos de las rutas usualmente se planiean Centrales de Transferencia (CENTRAS) que son
estaciones multimodales donde se proyectan fusrtes movimientos de transbordo entre las rutas troncales de
TRANSMETRO*, las rutas alimentadoras de las areas urbanas circunvecinas® y 1as rutas extraurbanas cortas
y largass.

En febrero de 2007, se inaugurd el piimer corredor BRT del TRANSMETRO (linea 12 - Corredor Sur), con
una fengitud de 12 kildmetros y una demanda original de 195,000 pasajeros diarios, que al dia de hoy ha
subido a un promedio mayor a 300,000 pasajeros al dia.

En agosto de 2010, se inaugurd el segundo corredor BRT de} Transmetro, en este caso, la linea 13 en la
parte central de la Ciudad de Guatemala. Posee una longitud de 8 kildmetros v, actualmente, tiene una
demanda aproximada de 60,000 pasajeros al dia’.

En septiembre de 2019, fue implementada la linea 7 de TransMetro, 1a cual conectara la Universidad de San
Catlos de Guatemala con la Universidad Mariano Gélvez, recoriendo por la nita del periférico de la ciudad
capital hasta el Parque Coldn. Se estima que tendrd la capacidad para transportar a alrededor de 60,000
usuarios al dia.

4 Las rutas froncales son aquelias rutas de transporle que movilizarian kas mayores demandes de transporte colecivo da la Ciudad de Guatemala a lo fargo de
corredores principales, contando con todos Tos componentas fisiens necesarios para hacer mas eficlante Ja prestaciin del servicio, como por ejemplo vias
exchisivas, buses de alla capacidad, paradas més espacladas, elc.

5 El servicio almentador planteado es aquél que lleva I2 demands de transporte de las draas cirsunvacinas a fa vuta troncal del sisterma nomalmente a traves de
unidades de transporte colectivo. Usualments, las rutas alimentatoras tienen dreas de ceptacion en los extremos extemos de las rulas troncales, donde se
conceniran las &reas residenciales subuibanas y periurbanas.

€ £ servicio extrauriano es aquéi que se presia para comunicar la Ciudad de Guatemata con poblacianes en el interior del pais. Por rzzanes del crecimienio de
la mancha urbana de fa capital, existen nutas de transporte extraurbano que, en 8sencia, prestan un semvicio suburbane pendular entre las dreas resklenciales de
los municipios ciramvecings & las dreas e soncemtraciin de empleos en &! municinio central  Por esta condicidn, intemamente se ha dividido el servicio
exlraurbano en CORTO (el que se presta a fos suburbios) y LARGO {ef que se presta a las pablaciones del interior def pais).

7 Fuente: Empresa Municipal de Transpore (EMT, 2019},

Concesidn 1-2019
Pagina 82 de 126




CONCESION PARA LA L'JPLEMEN}'ACI@N DE UN SISTEMA DE TRANSPORYE PUBLICO
POR CABLE AEREOQ TIPQ TELEFERICO (AEROMETRO} FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
GUATEMALA Y MIXCO

12.5 ke pg Lowsirup con BB auses arTicuLanos

centrasur-74,000 merros cuaprapos oe
AREAS RENVABLES Y SERVICIOS

42 Basins DE ABORDAJE PARA TRANSFORTE
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Por ofro lado, en la cuenca occidente de la Ciudad de Guatemala, se han realizado estudios de campo para
evaluar la posible insercidn de un nuevo eje troncal en ese sector de la Ciudad (Figura 3}, desde Plaza
Espafia y Calle Montufar (12 cafle} por Bulevar Liberacidn en zona 9 hacia el puente del Trébol, y del Trébel
hasta el sector de Melino de la Flores, en el municipio de Mixco, De dicha ruta, mas del 76% forma parte de
una carretera de primer orden, conocida también como CA-1 Occidente, que fa misma dentro del municipio
de Guatemala cuenta con 4 cariles en cada sentido de la via, convirtiéndose dentro del municipio de Mixco
en solaments 3 carriles en cada sentido de la carretera.

Por tratarse de una carretera de primer orden v evitar mayor congestionamiento vehicular al actual, se
encontrd una alternativa modal factible (ver Anexo XllI), que es Ia implementacién de un sistema de teleférico
entre Mixco y Guatemala, siendo algunas de sus ventajas, el menor use del espacio plblico y de a vialidad
actual, asi como su infegracién con otros modos de transporte, entre otras.

Este nuevo modo de transporte publico, que ya ha despuntado en ofras ciudades latinoamericanas como
Medellin, Caracas y La Paz, consiste en sistemas de iransporte publico por cable aéreo (tipo teleférico), el
cual transporta a personas aprovechando las dreas geograficas que los sistemas terrestres no pueden
utilizar, sistema que, por sus caracteristicas de operacion, es ajeno al congestionamiento de as vias y se
distingue como una alternativa complementaria en desplazamientc masive de personas a nivel urbano.

En la Municipaiidad de Guatemala, a este nuevo sistema se e ha denominade AeroMetro, que corresponde
al proyecto de integracién de teleféricos como nuevo modo de transporte al sistema de transporte pUblico de
la Ciudad de Guatemala. Para ello, en 2016 se inicia el trabajo conjunto con la Municipalidad de Mixco
(MdM), siendo en el afio 2017 cuando ambos alcaldes acordaron, a través de un Convenio de Cooperacién
Intermunicipal {Anexo XIV}, colaborar con los estudios técnicos y demés gestiones necesarias para poner en
marcha el proyscto. Ambas municipalidades coordinan entonces equipos técnicos y legales que han estado
frabajando arduamente en este proyecto, desde estudios viales, la identificacién mas adecuada de las
estaciones, los lineamientos de intervencidn def espacio publico, aspectos ambientales, ete.
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En el anc 2018 se logra el aval de Gobemacidn Departamental para el uso del area de derecho de via sobre
la rnuda establecida para la implementacion del proyecto, lo cual se concreta en el afio 2019 medianie una
resolucion del Ministeric de Infraestructura, Comunicacionss y Vivienda (MICIVE) v la suscripcién de un
convenio interinstitucional entre la Direccion General de Caminos (DGC), la MdG y 1a MdM.

A iulio de 2019, con el apoyo del Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN), se logran los ajusies necesarios
en ¢l sistema GUATECOMPRAS para la publicacion del proyecto de bases de licitacion de fa concesidn que
permitira mayor clatidad, cerfeza, transparencia y competifividad de este proceso.

Por todo o antetior, como primera fase de implementacion de! Sistema AeroMetro, se estan considerando
dos (2) ejes ¢ lineas en la ruta donde existen mejores condiciones, tantc de demanda como fisicas, acorde
a las necesidades actuales del sistema de fransporte piblico en fa Giudad de Guatemala y su conectividad
local. Asimisma, se incluye como parte del sistema, fa Central de Transferencia de Occidente que proveera
diversos servicios y limitara el accese de! transporte pablico extraurbano a la capital.

Los ejes o lineas identificadas son: Eje |, Trébol — Montdifar y Eje Il, Trébol - Molino de las Flores
Los ejes sefalados anteriormente, se podrian desarroilar de acuerdo a los siguientes esquemas (Figura 3):
Figura 3. Ejes !y Il, Proyecto AcroMetro

Aeroiiose

Zrtos HEN Lo LAt b

A continuacion, se indican algunas caracteristicas generales* del sistema AeroMetro:
a) Eje [, Trébol-Montifar:
v Longitud estimada: 2.1 km
v Tiempo estimado de viaje: 11 minulos
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b) Eje ll, Trébol-Molino de fas Flores
v Longitud estimada: 8.8 km
o Tramol: 4.8 km en jurisdiceidn del municipio de Gualemala
o Tramoll: 2.0 km en jurisdiccion del municipio de Mixco
v Tiempo estimado de viaje: 17 minutos

"Nofa: Las caracteristicas pueden variar de acuerdo a la mejor tecnologia por cable aéreo disponible en ef mercado
que cumpla o sobrepase los requerimientos solicitados y aspectos de seguridad infernacionalmente reconocidos.

Ademas, el proyecto AeroMetro Fase | tiene comtemplada la revitalizacion vy recuperacidn de

aproximadamente 20,000 metros cuadrados de espacio publico inmediato a las estaciones, como parte de

su intervencion directa, esto generard valor plblico y un mayor bien comin a la poblacién, entre otros

(3 beneficios de este sistema, como:

""" ¢ Nuevo modo de transporte publico integrado al sistema general de transporte piblico de la Ciudad
de Guatemala y su drea de influencia urbana.

» (Creacion de una ruta exclusiva de transporte ptiblico por cable aéreo estimada en 8.9 kildmeiros.

e Ulilizacién y potencializacion de espacios residuales de dreas viales bajo fa adminisiracion
municipal que brindaré valor agregado a dichas dreas.

» Capacidad para atender a més de 200 mil usuarios diariamente.

e Dignificard y mejorard la calidad de vida del usuario del transporte publico masivo, porque se le
brindara un servicio seguro, comodo y eficienfe con acceso universal para personas con
capacidades diferentes, reduciendo el tiempo de traslado de 150 a 28 minutos, aproximadamente.

o Generacidn de pagos al Estado durante su perfodo, como cualquier empresa que opera en el pals.

= Conexidn con ofros modos o tipos de transporte, entre ellos el sistema Transmetro Eje Sur (Linea
12}, efe Corredor Ceniral (Linea 13), eje Corredor Periférico (Linea 7}, con potencial coneciividad af
proyecto Metrorriel, Metro Corredor Oriente-Occidente, entre otios.

o Minima utilizacion del espacio en stelo y plazos refativamente cortos de implementacion.
o No bloqueard ni abrird mds carriles para su operacion.

o (reacion de la CENTRA CCCIDENTE, que atenderd a aproximadamente 1,000 buses exiraurbanos
del occidente del pais que ingresan a diarfo a la capital, reduciendo asi la carga vehicular y ia
contaminacién ambiental generada por ese tipo de transporte en esa rufa. Ademds, proveerd
diversos servicios en apoyo a la atencion y transbordo de usuarios def transporte.

o  Nocontaminacion del medio ambiente por ufilizar un sistema electromecanico, alimentado por fuente
e energia renovable.

o Reduccidn de contarminacion ambiental en su drea de influencia, en ef supuesto internacional que ef
transporte en general emite el 45% de emisiones contaminantes y que, minimo, los buses
extratrbanos provenientes de Occidente ya no ingresardn més a la ciudad capital,

= Generacion de desarrollo econdmico y sceial, puesto que conlleva la promocicn de inversiones
publicas y privadas, la inclusion social y el empleo en e drea de influencia del prayecto.
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e Inversion privada para construir, producir, montar, instalar, mejorar, adicionar, conservar, restaurar,
adminisfrar y prestar ios servicios relacionados a esta concesion, bajo ef control de la concedente,
en este caso, la Municipalidad de Guatemala, a cambio de una remuneracion que el particular o
concesionario cobre a fos usuarios de la misma y que, después de 25 aftos, pasard a ser propiedad
el Estado.

e (Generacion de nuevos ingresos a las municipalidades de Guatemala y Mixco por parte del
concesionario por concepto de pagos al municipio (contribuciones municipales) a partir del inicio de
fa operacion y adminisiracion de Ia concesién.

o Transferencia de conocimienios para jos funcionarios y colaboradores municipales en las diferentes
efapas que confievard esta concesion,

4.2, OBJETIVOS DE LA CONCESION "

a) General: Healizar estudios, construir, instalar, administrar, operar, mantener y mejorar un sistema
de transporte pUblico por cable aérec, que mejore la calidad y la eficiencia del desplazamiento de
usuarios en los dos ejes definidos para fos municipios de Guaternala y Mixco, que incluye [a Central
de Transferencia de Occidente, como estacién multimedal de transbordo y centro de diversos
SELVicios.

b) Especificos:

i Desarrollar una oferta para esta concesion que incluya todos los aspecitos técnicos y de servicio,
econdmicos, sociales, ambientales y legales considerados para una instalacion y operacion
exitosa durante todo el plazo de la misma.

ii.  Que el concesionario realice, con sus propios rectirsos, el sstudio de demanda que permita
establecer la cantidad de usuarios actuales y futuros del sistema de transporte puiblico por cable
aéreo duranie el periodo de la concesidn para prever y garantizar la mayor eficiencia y calidad
del servicio.

iii.  Desarroflar un modelo operativo de iransporte ptiblico por cable aérec que considere las
condiciones actuales y fuluras de la demanda, que sustenie la puesta en marcha del modo de
transporte objeto de esta concesidn y sea asficulado, integrado y/o conectado con ofros (:
sistemas, tipos o modos de transporte. '

iv. Disedar, construir, instalar, mantener y mejorar Ia infraestructura necesaria para cubnr la
demanda de viajes requeridos para el correcto funcionamiento def sistema de transporta por
cable aéreo, ef cual se considera como minimo de 5,500 pasajeros por hora por sentido en cada
gje planteado, asi como la Central de Transferencia de Occidente, donde deberdn aribar los
buses exiraurbanos del occidente y/o urbanos que llegan y recojan pasajeros o rutas
alimentadoras que se congcten con el AsroMelro, contando con fodas las instalaciones y
servicios minimos requeridos por las normativas vigentes y los documenios que integran esta
concesion.

v. Proponer a las auloridades municipales una altemaliva de mejora al actual sistema de
transporte publico en el drea de influencia del AeroMetro, para cplimizar la movilidad de los
usuarios.
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vi.  Promover la generacion de desarrollo econdmico y social en las dreas de influencia del proyecto
AeroMefro, a través de la operacion de! sisfema de transporte pablico por cable adreo.

vii, ~ Realizar mejoras a ia infraestructura fisica inmediata a las estaciones y Centfral de Transferencia
que sean requeridas por las Municipalidades de Guatemala y Mixco para la transformacion de
20,000 metros cuadrados del espacio publico.

4.3. ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

l.a oferta dsbe considerar el desarrollo de todos los estudios, disefos, preyectos, planes, gestiones y
tecriologias de Ulima generacion necesarias para posibilitar fa correcta ejecucion del objeto de esta
concesion.

Las Municipalidades de Guatemala y Mixco, incluyen a los presentes documentos de esta concesion, los
documentos de referencia (anexos) que son base para el desarrcllo de la oferta y demds consideraciones
para esta concesidn, Sin embargo, éstos no eximen al concesionario de responsabilidades legales ni
técnicas en relacién a sus propios estudios, disefios, proyectos yo subproyectos a desarrollar previo v
durante 1a etapa de construccion u operacion del Sistema AeroMefro Fase 1. Sera responsabifidad del
concesionario desarrollar los estudios y actividades perinentes para cubrir cualquier aspecto no contenide
en los documentos de referencia, asf como realizar ef Estudio de impacto Ambiental y otros que sean
requeridos para las gestiones de las autorizaciones, permisos, cerificaciones, licencias u olros que
correspondan, tanto en las municipalidades, instituciones del Estado como en otras entidades que por leyes
y normativas vigentes aplicables correspondan,

4.4. LOCALIZACION

La implementacion de un sistema de transporte publico por cable aéreo tipo teleférico (AeroMetro) Fase |,
objeto de esta concesién, se circunscribe al dmbito territorial establecido en los municipios de Guatemala y
Mixco, a desarrollarse para la primera Fase del Sistema AeroMetro en {ver Figura 3}:
e Eje |, Trébol-Montufar: con una longitud aproximada de dos punto un kilémetros (2.1 kin.}
dentro de la jurisdiccion del municipio de Guatemala, ¢/ cual inicia sobre la doce (12) calle,
Calle Montufar, entre quinta y sexia avenidas de la zona nueve (9), intersectando en el paso
a desnivel Tecun Uman sobre el bulevar Liberacion hasta el puente E! Trébol en el mismo
municipio y,
¢ Eje ll, Trébol-Molino de las Flores: con una longitud de seis punto ocho kilémetros (6.8
km.), dividida en dos (2) tramos, comprendido por el tramo | con unz longitud aproximada
de cuatro punto ocho kildémetros (4.8 km.) en a jurisdiccion del municipio de Guatemala, que
inicia desde el puente El Trébol, continuando por la Calzada Roosevelt hasta el limite de
Jurisdiccidn y, el tramo I, con una longitud aproximada de dos kildmetros (2 km.) en
jurisdiccion del municipio de Mixco, el cual inicia desde el limite de su jurisdiccion hasta,
aproximadamente, 1a Colonia Molino de as Flores en el mismo municipio.
» Centra Occidente: la Central de transferencia de Occidente deberd ser ubicada en el
municipic de Mixco o al inicio del limite def municipic de Guatemala, el cual sera el destino
de los huses exiraurbanos del occidente v la transfersncia de pasajeros al sistema de
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transporte pdblico por cable aéreo y a otros tipos de transporte, incluyendo |z prestacion de
otros servicios. Esta cuenta con un Programa de necesidades al que se debe de apegar el

interesado u oferente y se incluye como parte integrante de los documentos de Ia presents
concesion {Anexo XXI).

45, DELOS ESTUDIOS Y DISEROS

Bl concesionario tendra la responsabilidad y obligacién de realizar los estudios y disefios basado en las
especificaciones del fabricante sobre las tecnologias a proponet, as{ come en las necesidades y condiciones
particulares de la ruta establecida y conforme a la normativa aplicable vigente en la Repuiblica de Guatemala,
asi como aquella especifica para las tecnologias propuestas y en los requerimientos encontrados en los
presentes documentos de esta concesion.

Los estudios de disefio requieren el desarrolio de actividades que involucran las &reas de topografia, suelos,
estructuras, arquitectura, ingenieria hidro-sanitaria, ingenierfa electromecanica, disefio urbano, disefio
paisajistico, andlisis de riesgos, gestion social y ambiental, entre otras.

Con respecto al disefio def Proyecto AeroMetro, el concesionario debera respetar las rutas predefinidas por
la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, de existir madificaciones, las someterd a la
Inspeccién Municipal para su validacidn definitiva. A continuacion, se presentan algunos lineamientos de
manera enunciafiva y sin ser limitativos:

a} Normas de diseno: El concesionario deberd basarse en las leyes, normativas y reglamenios
vigentes en el contexto de Guatemala, asi como en las normas y especificaciones técnicas
intemacionalmente reconacidas y requeridas para el disefio, fabricacion, instalacién, construccion,
operacicn, mantenimiento y mejoras de las obras y tecnologia propuesta, segin lo exigido en los
presentes documentos de esta concesién,

b) Estudios y criterios de disefo minimos a desarrollar: Dentro de las consideraciones basicas en
los distintos estudios y disefios a desarrollar, deberan tenerse presentes los documentos de la
presente licitacion plblica para la concesion, en especial los que se refieren en los Anexos V al XXV,
asf como sus Adendas, segln corresponda.

En lo referente a la ejecucidn de los proyectos definitivos o de ingenieria de detalle, de los Anteproyectos
que forman parte de la oferfa adjudicada y/o sus modificaciones, asi como de las obras de esta concesion,
el concesionario debera realizar los estudios y cumplir con los criterios y reguerimientos minimos gue se
describen a continuacion:

. Ingenieria Basica y Sub-Especialidades: El concesionario deberd desarrofiar, a su entero
cargo, costo y responsabilidad, los estudios de Ingenierfa Bdsica y Sub-Espscialidades
requeridos para la elaboracion de los Proyecios Definilivos.

il. Topografia: £l concesionario deberd realizar un recorrido detallado en el drea designada para
la implementacion del Proyecto AeroMetro, de tal forma corrobore conforme a la informacion
cartogréfica existente, esto le permitird determinar el equipo mecanico a utifizar y ef disefio final.
Esle estudio proporcionard Ia informacidn de las condiciones propias del terreno, barreras
naturales y artificiales, diferencias affimétricas, entre oiras y, para su ejecucion, se deben tener
las siguientes consideraciones:
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e Informacidn secundaria a rastrear: eslas pueden ser zonas protegidas, proyeccion de
proyectos que puedan influenciar, ya que es un proyecto a operar por 25 afios.

s Levantamiento del eje v estaciones: Fi ancho de la franfa a levantar debe ser como
minimo de 7.5 m por iado del eje central (15 m en total) de la linea estudiada, en los
punios definidos como posibles estaciones, se debe ampiiar el drea de estudio
abarcando tedo ef ancho de Ia via en la que se ubicard la estacion y hasta al menos 50
m hacia cada lado de dicha via y las calles que hagan interseccion con esta, tomando
curvas a nivel de al menos cada 1 m.

Mecédnica de suelos y estudios geoiecnicos: El concesionario deberd realizar Ja
Investigacion geotécnica para el disefio de fa cimentacion de forres de sostenimiento (pilonas),
estaciones y ofras obras, a lravés de la ejecucidn de la exploracion directa e indirecta, que
permita complementar Ia informacion tomada en los esiudios pre-existentes.

En este estudio, deberd eniregar como daios bdsicos: Caracterizacion geoldgica
(materializacion basica del terreno); Caracterizacion geotécnica (cambios de la corteza)
y Perfil estratigréfico (superposicidn de las capas o estrafos).

e Evaluacion del suelo: En esta deferminard las limitaciones y viabilidad de la construccion
da los elemenios principales del proyecio. Como parle de la misma deben realizar
exploraciones con perforacionss a o largo del trazadc realizando 1 perforacion/Km de
2.0 m de profundidad cada uno y en estaciones hasta 10 m de profundidad.

e ELnsayos a realizar a las muesiras: Granulomelria (lav. Sobre tamiz 200); Limites de
consistencia de Alterberg; Humedad natural; Ensayos de resislencia a compresion y
esfuerzo; Ensayos de consolidacion.

Las recomendaciones de estos estudios deberan ser relativas a: manejo def movimiento
de tierras, manejo de ialudes, zonas de fallas, necesidad de sistemas de contencion y
estabilizacion que permitan garantizar la estabilidad de las obras, enire ofras que se
consideren pertinentes.

Estudio electromecanico: El concesionario deberd realizar un estudio que detalle y confirme
el peifil electromecdnice presentado en su oferia, dseblendo deferminar el sistema
electromecdnico & implementar, en ef cual presentard las caracteristicas técnicas de fodos los
elementos electromecanicos, caracteristicas de la tecnologia a utifizar y su capacidad, asi como
la definicidn de espacios necesarios para el desarrolio de fa arquitectura y especialidades (p.e.
agua potable, saneamiento y drenajes o alcantarillado, proyecio elécirico, proyectc de
iluminacion, proyecto de ventilacion, entre otros como corresponaan).

Ademds, en este estudio se establecen las caracteristicas de los siguientes elementos propios
del sistema de iransporte publico por cable aéreo, tales como: brazo de suspension, cabina,
cables, cable porfante, cable tractor, cadena cinemdlica, carrefilo, gdlibos, operacion
automética y manual, torres o pilonas, sistema tipo monocable, bicable v ofro, sistema de
conirol, sistema de respaldo, sistema de tensidn, sistema fipo vaivén, toron (sistema de
enroliamiento helicoidal) u otros que le apliquen.

Modificaciones o ajustes a la delimitacion del drea de concesion: Como resultado de los
estudios aprobados y demas aufotizaciones adquiridas para el desarrollo de esta concesion,
asf como la adquisicidn de los inmuebles necesarios en apoyo a la implementacidn del sistema
AeroMetro, las Municipalidades respectivas, conforme aplique, trabajardn con el concesionario
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para establecer el area definitiva de la concesién, a manera que el concesionario pueda iniciar
el desarrollo de los proyectos definitivos. La delimitacion de esta area deberd continuar
basdndose en lo establecido en el documente Anexo XXI “Corredor Occidente-Proyecto
AeroMetro, Fase " y conforme al uso del area de derecho de via seglin lo establecido en el
convenio entre las municipalidades y la Direccién General de Caminos (Anexo XXIV).
Asimismo, todas aquellas propiedades que deban ser objeto de compra u otro mecanismo de
adguisicion para el desarrolio del Sistema AeroMetro, deberan de formar parte del area de
concesion,

El plazo para !a aprobacion de fa definicion del area concesionada por parte de la Municipalidad,
no podra exceder los veinte {20) dias desde que el concesionario haga la PRESENTACION DE
LOS PROYECTOS DEFINITIVOS {INGENIERIA DE DETALLE) establecida en los presentes
documentos de esta concesion.

vi. Ingenieria de detalle: El concesionario deberd cumplir con todas las leyes, reglamentos y (r
normativas vigentes aplicables en cuanto a los aspectos técnicos minimos para la elaboracion
de los proyectos defintivos o de ingenieria de detalle de las estaciones, la cenfral de
transferencia y ofras obras como corresponda, dentro de los cuales tambign deben incluir.

o LI desarrolio de los planes finales {plantas, cores transversales y longitudinales, fachadas,
cubiertas, detalles constructivos, imdgenes viruales de fa propuesta en 30) y debera desarroffar
ias especificaciones técnicas de los materiales y elementos basicos de las estaciones fales como:
Tratamiento de piscs, mobiliario urbano, enire ofros elementos del disefio urbanistico
complementario, mostrar defallas relativos al sistema de conirol de ingresos/egresos de los
pasajeros a las estaciones, asi como tambign jas facilidades peatonales y de aceeso universal
de ingreso/egreso, tales como rampas, ascensores U ofras).

En el caso de Jos ascensores, como sislema de lransporie vertical de personas y objefos (p.g].

bicicletas, silias de ruedas, muletas, carruajes, equipaje de mano o simfiares), deberén disefiarse

e implementarse para ser de bajo manterimiento, arti vandaficos, minimo consumo ensergefico y

un méximo rendimiento quie, ademds, cuenten con sistema de lamada remota de emergenciz,

puertas de piso resistentes al fuego, capacidad suficiente para soportar un alto tréfico, asf también

para que a lo interno se puedan realizar maniobras e mantenimfento, emergencias, irasfado de

equipamiento de iimpieza, giros en silias de ruedas, entre otros establecidos en Ins documentos

de la presente licitacidn piblica para la concesion. -,
De igual forma, deberd desarrofiar fos respectivos provecios de las sub-especialidades como Q-
estruecluras, sefalizacion, jardinizacidn v paisajismo, asi como especialidades del diseno como

agua polable, saneamiento y drenajes o alcantarilado, proyeclo eléctrico, provecto de

fuminacién, provecio de ventilacion (si corresponde), enire ofros establacidos en los documentos

de Ia presente licitacidn puiblica para fa concesion. En todo caso, el concesionario, reafizaré sus

proyectos de disefio tenfendo presente su integracicn al enforno urbano parficular de cada drea

a intervenir.

vii.  Estructuras: El concesionario, con base a los estudios y disefios arquitectdnicos, deberd incluir
fa solucion estructural de las obras a realfizarse.

Como parie de la evaluacicn de aliernativas de disefio estructural, debe considerar y analizar
fas tipologias esiructurales aplicables para la consiruccicn de las estaciones, dentro del cual se
evaluara el método constructivo a utilizar, proponiendo aque! que se considere més adecuado,
tanto técnica como econémicamente, para la gjecucion de las obras de construccion,

Concesion 1-2019
Paqina 87 de 126




viii.

ix,

CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
Mu ni POR CABLE AEREQ TIPC TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIFIOS DE
Guate GUATEMALA Y MIXCQ

Deniro de este componente es determinante considerar el flujo vehicular, peatonal, la normativa
vigente y los principios arquitectonicos para lograr un disefio estétice y funcional dentro de las
consideraciones economicas, de seguridad, ambientales, de amplitud espacial, entre olros
establecidos en los docimentos de la presente lictacidn piblica para la concesidn.

Dentro de las responsabifidades que tiene ef concesionario, estd entregar todas las
especificaciones técnicas de construccion por actividades, items o rubros, tanto en planos como
en memorias de caictilo, las cuales deben incluir: dreas y volimenes de las secciones de
excavaciones y reflencs para la ejecucidn de cimentacién y modificaciones de redes. Ademas,
deben incluir las construcciones, cubiertas, andenes, plazoletas, entre ofros que sean
requeridos.

Agua potable: Dentro de las sub-especialidades del proyecto de arquitectura, se debera
entregar, por parte del concesionario, el proyecto de agua potable para las estaciones, central
de transferencia y demas obras, considerando fos servicios sanitarios del personal a contratar,
asi como también de los servicios sanitarios pablicos y sistemas de emergencia con hidrantes,
como corresponde, de actierdo a fa leyes, reglamentos y normativas vigentes.

El concesionario serd responsable a su entero cargo y costo, de realizar fodas gestiones
necesarias para la conexion a las redes aledanas existentes, conforme Io estipula fa normativa
vigente duranie la concesion,

Saneamiento, drenaje y alcantarillado: Se debera realizar un proyecio especifico del Sistema
de Saneamiento y Drenajes, incluyendo el tratamienfo de aguas residuaies de cada una de las
esiaciones, ceniral de lransferencia y de aquellas dreas del proyecto que asf lo requieran, y
sean parte del confrato de concesidn o algunos de sus documentos vincufanies.

El concesionario, producto de la elaboracion de los proyactos, entregard como minimo los
siguientes:

e Memoria de cdleulo v disefio.

»  Plano de Planta General de todo ef sistema de escurrimienio y drenaje de aguas superiiciales,
indicande ciaramente las sofuciones adopladas. Se debe indicar en esie piano: seccicn, cotas de
fondo, pendients, sentido de escurrimiento, fongftud, forma y tipo de acueducto de cada elemento
def sistema (drenes, bajadas de agua, tuberfas subterrdneas, sumideros, drenajes sanitarios,
ele.).

e Planos de detalle que deben mostrar la forma, dimensiones, cotas de fondo, pendientes, zonas
de revestimiento, armaduras de refuerzo, uniones cuando corresponda, detafles constructivos de
empalmes con obras existentes, cunelas, bajadas de agua, sumideras, fosos, conirafosos,
camaras, sifones, alcantarifias o su profongacidn.

Especificaciones Téonicas,

Estos proyectos deberdn cumplir con fas leyes, reglamentos y normativas vigentes y deberdn ser
disefiados considerando la duracidn completa de la concesién. El concesionario sera
responsable a su entero cargo y costo, de realizar todas las gestiones necesarias para fa
conexidn a fas redes afedanas existentes.

Proyecto de sefializacién al usuario: Este debera contemnplar el diseno de fodas las sefales
necesarias a instalar a catisa del proyecio, el efeclo deberd sequir los lineamientos gue indican
los documentos de referencia, asi como anexos que forman parte de los documentos para esta
concesion y aquellas que apliquen conforme a las normativas vigentes, separandolas em:
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e Sehales Infernas: Corresponden a fodas aguelias que se instalen dentro de las dependencias de
ias estaciones de cara al usuario y se sub-clasificardn en: informativas de Huta, Reglameniarias
v de Advertencia de Peligro o Emergencias.

o Sefiales Externas: Corresponden a todas aquellas que se instalen fuera de fas dependencias de
las estaciones y se sub-clasificardn en: Informativas (de Acercamiento), Reglamentarias {de Uso
Espacios Publicos) vy de Advertencia de Peligro o Emergencias.

Jardinizacion y paisafismo: Dentro de las especialidades que deberd desarrollar el
concesionaric como parte del proyecto, corresponde a las dreas de Paisafismo y Jardinizacion
de las estaciones, central de transferencia y obras complementarias aprobadas.

Este Proyeclo, debera ser concordante con el Plan de Sustentabilidad de la concesidn y
correspondera a ia implementacion de dreas verdes y elementos urbanisticos acorde al paisaje
urbano en donde se emplacen las estaciones y otras obras requeridas.

Asimismo, en las zonas urbanas por donde se emplace el presente proyecto de concesion, el
concesionaric deberd acordar con fa Inspeccion Municipal de esla concesidn fas especies,
disposicidn de las mismas y ofros criterios de diseiio del paisafe y ornato que deban realizarse
en el drea de concesion.

Eléctrico: Junto con el resto de fas Sub-Especialidades, ef concesionario deberd presentar un
Proyecto Eléctrico de todas las instalaciones en las cuales se requisra alimentacion eléctrica.

Este Proyecto deberd considerar todos los aspectos técnicos necesarios para ef desarrolio de
las instalaciones, asi como su funcionamiento segurc y continuo, Las conexiones, alimentacion
principal y secundaria, asi como ias unidades de respaldo, deben ser compiementarios y
compatibles con el Sistema Electromecanico.

Deberdn presentar af menos ¢l detalle de las respectivas cargas, las especificaciones técnicas
de materiales, equipos v fas memorias de calculo que respaiden dicho proyecto, de conformidad
a Ia legislacion y normativas vigentes y dispuestas para estos efectos en el pais y Ia tecriologfa
propuesta.

Huminacidn: También es necesario fa enfrega de un proyecte de iluminacion para las dreas de
Ias estaciones, ceniral de transferencia y obras complementarias que la Municipalidad apruebe.

Este proyecto, detallaré los elementos y distribucion de ios elementos iuminicos en las
estaciones, central de transferencia y otras obras complementarias parte de la concesion que
la Municipalidad apruebe.

Ventilacion: EI concesionario deberd preseniar un proyecto de ventilacicn en las estaciones,
cenfral de transferencia y olras obras complemeniarias que sean necesarias paia ef
funcionamiento dptimo del servicio.

Estudio Predial: Con base en ef estudio topografico y la informacidn de organismos oficiales,
se deben establecer los predios a requerir y diferenciar cuales son publicos o privados y revisar
la existencia de planes de Qrdenamiento Territorial 4 Ordenanzas de Desarrolio Urbano, que
pudieran establecer limitaciones o enfregar una mayor claridad de la futura expansion urbana.
Asi como también, se deben revisar as restricciones de zonas de sobrevuslo, especialmente
en zonas de aftura (Referirse a la Direccion General de Aerondutica Civil). Con esto se podra
establecer en forma dptima el Area de Servidumbre o Area de Concesion del Froyecto objeto
def presenie proceso.
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Estudio de Impacto Ambiental; Este estudio se debe acomodar a la legisfacidn y normativa
Vigente.

Lo importante de este Estudio, es fa identificacion de Ia viabilidad ambiental considerando fa
existencia de Zonas Ambientales Protegidas y la identificacion de las Medidas de Miligacion
necesarias y sus Costos para incluir en los Costos de Inversion. Ademads, debera considerar fos
cosios asociados a jas medidas de miligacion propuestas,

Este estudio serd parte integrante del Plan de Sustentabilidad del Proyecto y, por ende, serd
reportade a la Municipalidad en los Informes de Seguimiento del Plan de Sustentahbilidad def
conirafo en fodas sus etapas y su cumplimiento serd mandaforio por parte del concesionario.
Se adgjunta como Anexo XY en documentos referenciales fa resolucion del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la que se definen los términos de referencia
respectivos que deberd seguir el concesionario para realizar este estudio.
Estudio Social: En esle Estudio se deben realizar las siguientes caraclerizaciones:

o  Socioecondmica de las dreas da influencia,

e  fielacion poblacion benefieiada en forma directa e indirects,

e Alternativas de conectividad actuales de Origen-Destino def trazado definido,

s [dentificacicn de costos y tlempos de movilizagidn actuales.
Con ello, se puede hacer una estimacion del beneficio economico social final del proyecio.
Estudio Administrativo: En esie caso, se reflere a ia determinacion de los aspeclos
aadministrativos del proyecto, para lo cual se estabieceran:

e Modslo de gestidn smpresarial,
Estructura organizacional,
Esquema operativo y niveles de servicio,
Personat administrativo,
Personaf técnico de mantenimientos,
Sistema de vigilancia, control y monitoreo,
Operacion de eslaciones y ceniral de iransferencia,
Sistema de recaudo,

e Sistema y protocolo de seguridad de estaciones, ceniral de transferencia y trazado.
Plan de Manejo de Transito: Ef concesionario deberd presentar un Plan para ef mangjo del
trdnsito durante las obras y las medidas de mitigacion para Ia operacion de los enlornos de las
obras a realizar dentro de Ia rufa establecida, con respecto a no bloquear totaimente la vialidad
existente.

Este Plan deberd ser aprobado por las instituciones correspondientes de acuerdo a la
legislacion y normativa vigente, asi como de los documenios de fa presenie licitacion publica
para la concesicn, previo al inicio de Jas obras, lo cual sera de entero cargo y costo del
concesionario sobre todas las gestiones necesarias para su aprobacion.

Simulacion peatonal de esfaciones y centrales de fransferencia y/o ferminales, presentar
en alguno de los formatos de video: MOV, MP4, AVI, DVD, esto con ef objeto de comprobar
capacidades maximas de usuarios y avalar su funcionamiento en el sistema AeroMetro.
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Las simulaciones se hardn conforme lo demuestren y confirmen los estudios técnicos v
considerando a tipologia de las estaciones, a manera de contribuir 2 tomar las medidas que
sean necesarias para l[a mejora de Ia gestion de flujos peatonalss y de pasajeros, ast generar
desplazamientos optimos y seguros en el sistema.  Se debera tomar en cuenta pata el disefio
de todas las obras e intervencion de espacio plblico vy privado, segln corresponda, la
eliminacién de las barreras arquiteciénicas, para que las personas de la fercera edad,
especialmente las que sufren de discapacidades fisicas, puedan movilizarse sin dificultad, entre

ofros aspectos o requisitos establecidos segtin los documentos de la presente licitacion publica
para la concesion.

xxi. Modificacion de Servicios: Come parte de fos proyeclos a desarroliar por ef concesionario,
deberd generar un Proyecto de Madificacion de iodos aquellos servicios o servidumbres que
por causa del proyecto se pudieran ver afectados, ya sea en forma definitiva o en forma temporal
a causa de la etapa de construccion, con la finalidad que el impacto sea minimo para los '
ciydadancs.

4.6. PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS COMO CONCESIONARIO

Entéminos generales, los documentos que formaran parte de los Proyectos Definitivos que debera presentar
el concesionaric, son:

a) Memoria Descriptiva: La Memoria descriptiva del proyecto definitivo debera inciuir todos los
antecedentes relativos a Jos estudios de Ingenieria Basica desarroliados en las etapas anteriores,
de modo que todos los elementos que justifican tos disefios finales queden incorporados en fa misma.

Entre otros aspectos, debera considerar como minime:

i.  Descripcion del drea de emplazamiento del frazado (localizacicn y drea de fas obras a realizar),
sefialando fos principales controles considerados conforme al resultado de los estudios y las
visitas de carnpo realizadas.

ii.  Sistema de referencia, orden de control y método de replanteo. Incluido en anexo lo relativo a
aspectos geodésicos y topogrdficos, que contenga: memoria de calcuio del método empleado
para referir ef sistema, cierre del replanteo contra el sistema de transporie utilizado, lisiado de

coordenadas finales, cotas, etc. £
fii.  Descripcion def disefio geométrico def contexto vial: cuadro de rectas, curvas y parametros de -
disefio en planta,
iv.  Elementos principales de la rasante y disefio de los diferentes tipos de aceras y/o pavimentos
s fuera necesario.

v. Desarrolio de los estudios de suelos.

b) Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas del proyecto deberan desarroliarse de
conformidad con los documentos que integran la presente concesidn, la normativa vigente aplicable
y la noma especifica de Ja tecnclogia o tecnologias, conforme aplique, incluidas en la ofera
adjudicada.

¢) Cuantificacion de obras (cubicaciones y cantidades de obra): Se presentaran en una memotia
que establezca, claramente, como se generara cada una de las cantidades de obra del proyecto. El
detalie de las cubicaciones por obra se presentard en anexos, resumiendo en la memoria las
cantidades que, proviniendo de distintas obras, se agrupan en un solo item.
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d) Planos: El concesionatio debe considerar dentro de su planificacién que el principal insumo para
adelantar |a labor de construccién son los planos y estos deberdn permitir la verificacién de los
siguientes aspectos:

Los planos que deben considerar los proyectos deafinitivos contendran al, los siguientes:

i, Plano General: 1:10,000 {cuando correspondal.
ii. ~ Plano Planta de conjunto: 1:1,600.
fii,  Plano longitudinal de terreno y rasante: H=1:1,000y V= 1:100
iv.  Plano de perfiles transversales: 1:100 6 1:200
v.  Planos de cofas
vi.  Planos de arquitectura
vii.  Planos de cimentacicn
vili.  Planos esiructurales
ix.  Planos de instalaciones de agua potable, saneamiento y afcantarifiado, incluyendo de piantas
de tratamienio de aguias residuales donde apfique.
X, Planos de instalaciones eléctiicas.
Xi. Flanos de detalle de obras complementarias.
xii,  Planos de instalaciones especiales.
xiii,  Planos de puenies y estructuras: general, de formas, de detalles y enfierre de los puenies y
estructuras.
xiv.  FPlanos de: pianta, iongitudinales, fransversales y obras complementarias.
xv.  Planos y antecedentes de compra de propiedades, cuando aplique.
xvi.  Planos de acabados y detalles.
xvii.  Planos de instalacidn del sistema eleciromecénico propuesto.
xviii.  Planos de instaiacion elécirica para el sistema electromecanico.
xix.  Planos con detalfes de instalaciones especiales para el sistema electromecdnico.

Los informes deberan enfregarse en cartapacios tamafio oficio dentro de caias plasticas con tapadera. Los
planos se entregaran en original, envasados en tubos de plastico, sefalando el campo de trabajo al que
pertenecen los grupos de planos incluidos en cada tube.

Los Planos deberén contar con las aprobaciones respectivas, de acusrdo a los requerimientos de cada
institucidn, para el otorgamiento de los permisos, licencias, resoluciones, autorizaciones u otras necesarias
que permitan iniciar la ejecucion de las obras.

Para cada obra a ejecutar se debera entregar a la Inspeccion Municipal cinco (5) copias de los antecedentes
técnicos en las etapas previas de revision y seis {8) copias de los proyectos definitivos; en ambos cascs, se
debera entregar una copia del proyecto en medio electténico, en formato DWG, asi como los antecedentes
cartograficos, fotografias aéreas y restituciones digitalizadas en formatos JPG y PDF. El texto deberd ser
desarrollado en archivos con formato DOC o DOCX v las planillas de calculo en formato XLS o XLSX.

En general, el concesionario deberd considerar para los proyectos definitivos los siguientes aspecios:

Definicidn y localizacion de la esiructura, que incluya pfanos con planta general y elevacionss.
Consistencia y uniformidad entre los diferentes dibujos y plancs.

Detafle de los elementos estructvales incorporados en fa solicion.

Detatles consirtctivos especiales.

Deialle de cada uno de jos elemenios estructurales existentes y proyectados, tales como vigas,
pilas, cimentaciones, rampas, enire clros.
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Dimensionamisnic complgto {calas).

Especificaciones de materiales.

Especificacion de las cargas de disefio.

Especificaciones especiales sobre la fundicion de estructuras.

Rasumen def estudio de suelos (perforaciones).

Planos de fabricacidn y moniaje con sus respectivas recomendaciones.
Datalles generales de consiruccidn a escalas comprensiblgs.
Especificaciones técnicas del sistema efectromecanico

Requerimientos constructivos paia la instalacicn del sistema electromecanico,
Disefios de imagen de Jas estaciones, cabinas u ofros vinculados a esta concesion {eolores,
logoiipos, simbologias, sefalizacion, elc.).

4.7. ETAPA DE CONSTRUCCION
En la etapa de construccidn de las obras civiles, se definen en las siguientes actividades, sin ser limitativas:

a) Actividades a realizar: Las obras a ser consiruidas a costo del concesionario incluyen como
minimo, las siguientes actividades:

i
i
i,
iv.

Vi,
Vi,

Vil

ix,

Xi,

Xii,

Xil,

Nivalacion, consolidacion de terrenos o estabilizacion de faludles.

Excavaciones

Acompaiiamiento arqueologico en excavaciones donde sean necesarias.

Construccion de sstructuras de cimentacion en concreto para las estaciones, las pilonas (forres)
y ceniral de fransferencia como aplique.

Recepcion (pemos de anclaje} y colocacién de plantiffas pernos de anclaje durante ef colado de
concreto de cimentacion.

Construccion de las estaciones, central de transferencia, aceras v ofres, asi como pavimentos
qtie sean necesarios reponer.

Aplicacion de acabados en [as estaciones, central de fransferencia y de obras complementarias.

Construccicn de las redes, fanto internas como exiernas, de servicios ptblicos de fas
estaciones, ceniral de transferencia y ofras obras necesarias para el suministro de los servicics
(acometidas), conforme a la reglamentacidn de instalaciones vigente en el pais.

Consiruccion de sistemas de estacionamientos accesibles para disiintos modos de transporte.
fluminacién de las estaciones, central de transferencia y dem4s obras del sistema.

Conexion a red eléclrica para alimentacién del sistema, utiizando preferiblemente un
distribuidor gue le compre af mercado mayorista que produzca mediants un generador de
energfa renovable.

Realizar evaluacion de la red de alumbrado piblico y las modificaciones correspondientes
requeridas; y proponer fluminacion del espacio ptiblico del enforno (ver anexo XX} de las
astaciones, central de fransferencia y otras obras (proponiendo ef uso de fuentes alternas, como
energia solar o energias renovables mads limpias y econdmicas o con sistemas tecnoldgicos de
bajo constuma).

Las demds obras incluidas en los planos y necesarias para el correcto funcionamienio del
sistema AeroMetro, tales como aquellas relacionadas a la instalacion del sistema
slectromecdnico, sus componentes y demds instalaciones especiales.
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Demoliciones de andenes, cornisas, pavimentos y/o losas, cimentaciones u ofros en ef caso
que aplique.
Trasiado o tala de arboles y respectivos permisos, asi come ia reforestacion requeriaa.

Movimiento de postes y mobiliario urbano coordinado con las municipalidades u ofra entidad
competente que corresponda.

Reubicacion de redes de servicios piiblicos en caso que existan, en la adecuacion del
urbanisme, coordinando con las municipalidades u ofra entidad competente involucrada.

Construccion de rampas, paisajismo, plazoletas, jardines, que sean identificadas y otras obras
complementarias refacionadas directamente al sistema, como paradas de buses, taxis,
ciclovias, estacionamientos para vehiculos o bicicletas, entre ofras.

Proveer de medios de informacidn a los usuarios sobre la utilizacidn del sistema, de todo el
equipamiento denfro de las instalaciones, las normas de uso y seguridad, entre ofras
condiciones vigentes.

Desarrollar actividades de gestion sccial, ambiental, de seguridad industrial v ocupacional,
durante la construccion y la oparacion.

b) Las cbras de construccién se compaenen, segin apligue, de:

i

f,
i,
iv.

v,
vi,
vii,

Vi,
iX,

Preparacion del drea de intervencion (movimiente de postes, mobiliario urbano, tala y poda de
drboles, retiro y/o reubicacion de pasarelas, entre ofros).

Movimientos de tierras.

Estructuras de concreto yo metélicas.

Edificaciones y obras complementarias.

Elementos de sefializacidn horizontal y vertical, permanentes y provisionales (preventiva).
Infraestructura ciclopeatonal.

Obras para la red de drenajes (afcantarifiado) y agua potable.

Obras de instalaciones eléctricas, efe.

Instalacion de sfsfema electromecdnico, componentes y demds instalaciones especiales.

¢) Las obras y suministro, montaje y puesta en marcha:

i

f.

I,

iv.

Ejecutar las obras y el suministro de todos fos equipos y partes requeridas para la correcta
operacidn del sistema de fransporte piblico por cable aéreo.

Realizar las pruebas necesarias a los sistermas, componentes y equipos, ianto en fabrica como
en ef lugar del montaje, con el objeto de garaniizar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas, la normaliva vigente v ia norma especifica de fa tecnologia o tecnologias
propuestas.

Examen ¢ invenlatio de forma delallada del estado de fodos fos equipos y compenentes del
sistema, previo al montaje de los mismos, con el fin de determinar oportunamente, si requieren
alguna reparacion, cambio, ajustes o complemento.

Tendido de cables y montaje de los equipos suminisirados, la configuracion y puesta a punio
de los sistemas de control, de seguridad y en general de todos aquelios equipes que reqirieran
de una configuracion y puesta en marcha, de acuerdo al cronograma de ejecucion validado por
Ia Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro.
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v. Las pruebas necesarias para garantizar la carga de pasajeros, fa verificacion de seguridad y
correcto funcionamiento def sistema.

vi. Capacitacion y entrenamiento a colaboradores, personal técnico y profesional designado para
la inspeccién de la concesion en sus diferenfes etapas, asi como personal propio def
concesionaric en ef montaje, puesta en marcha, operacion, manlenimiento y/o mejoras del
sistema u ofro que considere oportuno.

d) Sefializacion, demarcacién y seguridad vial: Sera de enfero cargo y costo del concesionario, toda
la sefializacion vial necesaria durante el proceso Construccion de la Obra, ya sea horizontal, vertical
o luminosa y medidas de gestién asociadas para el seguro desarrclio de la vialidad aledafia afectas
al proyecto concesionado.

e} Servidumbres: En el caso de ser necesario, el concesionario deberd realizar las gestiones y cbras
requeridas para la generacidn o regularizacicn de las servidumbres afectas por el proyecto
AeroMetro. Por lo cual, deberd contemplaro en los costos de inversion del mismo. Esto a fin del
correcto funcionamiento del servicio a prestar.

f) Modificacién de servicios: Serd responsabilidad del concesionario la realizacion de las
modificaciones de los servicies afectos per el Proyecto, realizando las gestiones debidas a fin de
minimizar el impacto de las obras respecto a la afeccién de los servicios involucrados, ya sean
servicios himedoes {tuberias de agua potable, alcantarillado, drenajes, etc.} o servicios secos
{electricidad, telefonia, telecomunicacicnes, elc.).

g) Depdsitos de bienes municipales: La Municipalidad, antes del inicio programado de las obras en
el Cronograma, tendrd la obligacidn de indicar al concesionario el procedimiento para el
almacenamiento de todos aguellos mobiliarios ¢ elementos de inventario de propiedad municipal,
que debido a la construccidn del proyecto deban ser removidos, ya sea provisionalmente, como
definitivamente.

h} Plan de autocontrol de calidad de las obras: Durante la etapa de construccion y con la finalidad
de asegurar la calidad de la construccién de todas las obras que conforman [a concesion, el
concesionario debera implementar un Plan de Autocontrol, cuyo objetivo fundamental es velar para
que la vida iitil de éstas, sea aquella para la cual fueron disefiadas. Este Plan deberd contener como
minimo, lo siguiente:

i.  Descripcion y definicion de los procedimientos de controles y ensayos indicando tipo y cantidad
a realizar para asequrar la calidad y exigencias téchicas en relacion a las obras de movimiento
de tierra, bases y sub-bases granulares, taludes de corle y terraplén, pavimenios de hormigén
y asfallo v ofros.

. Descripcion y definicion de los procedimientos constructivos, controles y ensayos indicando tipo
y cantidad a realizar para asegurar la estabilidad de las construcciones civiles compromelidas,
calidad y obras contempladas en esta concesion.

iii.  Deseripeion y definicion de los procedimientos de controles y ensayos indicanaa tipo y cantidad
a reafizar para asegurar las exigencias de resistencia de todas las estructuras de ia obra.

iv.  Desctipcion y definicion de ios procedimientos de controles y ensayos a realizar para asegurar
la calidad y exigencia técnica de las obras asociadas a:

e Proyecto eléctrico
o Saneamiento y drenaje
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Esfructuras

Sistemas Electromecadnicos
Sistema de recaudo
Seguridad Vial

Otras tecnologfas

Todos los demas equipos, instalaciones eleciromecanicas y dispositivos de control y seguridad, distintos al
sistema de transporte publico por cable aéreo a instalarse, deberédn contar con la certificacién de calidad
internacional como las normas 1SO {International Organization for Standardization) o similar. Asimismo,
debera acreditarse la experiencia y aplicacion satisfactoria de ellos en obras similares.

Ei Plan de Autocontrol debera entregarse previo al inicio de las obras y someterse a la validacidn de fa
Inspeccion Municipal, en forma conjunta con la entrega de proyectos definitivos indicados en los presentes
documentos de este proceso de licitacidn pdblica de la concesidn.

En un plazo no superior a los quince (15) dias habiles de recibido el Plan de Autocontrol, 1a Inspeccion
Municipal del Sistema AeroMetro notificara al concesionario de [a validacidn u observaciones a dicho
documento. Si la Inspececidn Municipal del Sistema AeroMetro efectuase observaciones a este Plan, el
concesionario tendrd un plazo de quince (15} dias contados desde la notificacion de las observaciones, para
corregirlas y hacer entrega del nuevo Plan a la Inspaccién Municipal.

Presentado el nueve Plan por el concesionario, fa Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro debera
pronunciarse acerca de éste, en el plazo maximo de diez (10) dias. 5i en definitiva este documento no fuere
validado por la Inspeccion Municipal, el concesicnario deberd presentatlo nuevamente para su validacién,
en cuyo caso regird ef procedimiento antes sefialado.

El concesionario no podra iniciar obras de ningtn fipa sin contar con la validacidn del Plan de Autocontrol,
por parte de la Municipalidad de Guatemala y de [a Municipalidad de Mixco.

El incumplimiente de cualquiera de estas obligaciones, asi como del plazo de entrega del Plan de Autocentrol,
hara incurrir al concesionario en las mulias establecidas en el Reglamentoe del Sistema AsroMetro.

i) informacién de la construceién: Durante la construccion de las obras, el concesionario debera
entregar a la Inspeccidn Municipal un informe mensual, y cada vez que éste lo requiera, respecto a
la informacion de cada una de las actividades de construccion, tales como: avances parciales y
acumulados de las obras, personal, maqtinarias y equipos empleados, cumplimiento de las leyes
faborales, de seguridad, de accidentes, cumplimiento de todas las normmas asociadas a la
congtruccion, efc., en un formato y medios {(impreso ¢ digital) a indicar por la Inspeccion Municipal,
mediante anotacién en el Libro de Bitacora de Obras correspondiente.

Una vez finalizadas las obras, el concesionario deberd presentar a la Inspeccién Municipal, para
cada una de las actividades de construccion, un consolidado con toda Ja informacién relacionada en
el parrafo precedente y toda aqueila definida en los documentos que integran la presente concesion,
en un formato y medios {imprese o digital) a indicar por la Inspeccion Municipal del Sistema
AeroMetro, mediante anotacion en el Libro de Bitacora de Obras correspondiente.

Elincurmplimiento en |z enirega ¢ acceso a la informacion solicitada por la Inspeccidn Municipal, podra hacer
incurrir al concesicnaric en las multas establecidas en el Reglamento de la presente concesion, en el caso
de haber agotado ef procedimiento previo para su aplicacidn,
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4.8. ETAPA DE OPERACION

La etapa de operacion comenzara junto con la Puesta en Servicio Provisional del primer eje del Sistema
AeroMetro, de acuerdo a io definido en los presentes documentos de esta concesion.

a) Aspectos a considerar en la operacion de la concesion: Una vez iniciado el régimen de
operacidn de la concesién, el concesionario debera cumplir con todos aquellos aspecios que
permitan una optima calidad del servicio en todas sus partes, elemenios y/o componentes que Io
conforman.

Para cumplir con &l requisito de una dptima calidad del servicic y seguridad, el concesionario
dispondra de recursos idéneos, tanto fisicos como humanes, para fa interrelacion con los usuarios,
asi como para la gestion, operacion, mantenimiento y mejora del preyecto concesionade.

Se deben cumplir los requerimientos minimos, para aspectas tales como la administracion de [a
concesion, de acuerdo a lo indicado en el presente proceso, la planificacidn para el mantenimiento
integral de las cbras de la concesidn, como es el sistema electromecanico, sus componentes v
demds instalaciones especiales, sistemas de cobro, vehiculos y/o cabinas, equipos, aceras,
estructuras, sefializacidn interna y externa (horizontal y verfical), aspectos de seguridad, la gestion
ambiental y social, la prestacién de servicio a los usuarios u a ofros, los ensayos de calidad de
materiales, asi como ofros aspectos que deba considerar el concesionario.  Asimismo, todos los
comandos o dispositivos, sistemas de seguridad y/o alarmas, sefializacion/seialética
{especialmente aquellas para situaciones de emergencia), iluminacion, sisternas de comunicacion y
las caracteristicas de los ascensores y puertas de acceso, deberan garanfizar la accesibiiidad
universal, debiendo asegurar la continuidad de su funcionamiente durante el corte de la fuente
normal de suministro de energia.

®

Todo lo arterior serd reforzado y respaldado por la implementacion y certificacién de un Plan de

Autocontrol y Gestién de Calidad Anual que indique la forma en que el concesionario abordard

los diferentes aspectos indicados, siendo éste responsable de la calidad con que se explote [a

concesion, de acuerdo a las normas 150 o similar gue sean aplicables, que permitan garantizar,

mediante practicas sistemdticas y documentadas, el cumplimiento de los diferentes requerimientos,

de las normativas aplicables, especificaciones técnicas y demas condiciones establecidas en los

documentos de licitacién publica para esta concesion, El concesionario debera poner a disposicion C
de la Municipalidad de Guatemala, todos los sistemas y manuales que sean negesarios para el '
funcionamiento adecuado de la presente concesion.

Deberd contar con sistemas (hardware y software} que permitan alta seguridad v la optima gestién
de la operacion de la concesion, en el cumplimiento de los requisitos establecidos para una adecuada
provisicn y administracion de informacién de todos aquellos factores que inciden en la calidad del
servicio prestado. Para cumplir con fo anterior, se debe proveer a las Municipalidades de Guatemala
y Mixco toda aquella informacién il para [a operacidn del servicio en cada jurisdiccion, taies como
informacion de operacion de los sistemas electromecanicos, flujo peatonal de las estaciones,
inventario de infraestructura, entre oiros de interés.

Esta informacién, dada su magnitud y valor se debe presentar en un formato y medios {impreso y/o
digital) a indicar por la Inspeccidn Municipal del Sistema AeroMetro, mediante anotacion en el Libro
de Comunicacién de Operaciones comespondientes.
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b) Reglamento del Sistema AeroMetro: De conformidad a la literal “d” del articulo 68 y ardiculo 75
del Cddigo Municipal, asi como del ariiculo 70 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, este reglamento (Anexo XXVI} forma parie integrante del contraio v de los demds
documentos de esta concesidn.

¢) Plan de conservacion de [as obras: El concesionario deberd presentar noventa (90) dias antes
de fa primera puesta en marcha Provisional un Plan de Conservacion de la infraestructura del
Proyecto que incluira todas las obras complementarias aprobadas por las municipalidades.

Este Plan estara estructurado por los siguientes documentos:

i

i

Plan de conservacion integral de la infraestruciura: Este plan deiallard fodos los procesocs y
actividades necesarias a desarrollar por el concesionario para la conservacion integral de Ia
infraestructura del sistema AeroMelro, que garantice su correcto funcionamiento.

Los procedimienios se definirdn para conservacion rutinaria, periodica o diferidas segin
corresponda para la infraestructura (obras civiles) y equipos de las estacicnes, central de
transferencia y obras complementarias, asf como también de los elemenios del sistema
electromecanico y sistema de recaudo de tarifa.

Estos procedimientos establecerdn como minimo las aclividades, flujogramas, materiales,
equipos y descripcion del procedimiento.

Programa de conservacion integral de la infraestructira: Este serd el documento que mostrard
el programa de actividades necesarias para el desarrollo de la conservacion infegral de Ia
infrasstructura a lo largo de fa concesion y mostraré las canlidades de irabajo por cada una de
las actividades. Este programa detallard las actividades por cada unc de los afios de la
concesion.

Programa de conservacion integral de la infraesirucfura anual: Esie programa confendrd el
defalie de la programacidn de las aciividades de conservacicn a realizarse en el afio siguiente.
Ademds, mostrara las cantidades de obras a realizarse en forma mensual y serd renovado
anualmente cada noviembre,

Serd de obiigacion del concesionario el cumplimienio de fodas las actividades necesarias para
fa conservacion integral de Ia infraestruciura del sistemna AerolMetro, velando por su correcio
funcionamiento.

£l incumplimiento de alguna de las actividades descritas en el Plan de Conservacion o alguno de sus
documentos vinculados validados por fa Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro, hara incurrir al
concesionaric en las multas descritas en los documentos de la presente licitacion publica para la
concesion, previo a la aplicacién del procedimiento establecido para el efecto.

d) Administracién: La dotacién de personal para la operacion, el mantenimiento, conservacicn y
mejora de todas las obras, servicios, equipos e instalaciones que deberan ser las necesarias para
prestar un servicio eficiente, optimo y oportuno. E! concesionario deberd disponer también del
personal entrenado de reemplazo para cubiir falias, permisos y vacaciones, durante las veinticuatro
{24) horas del dia, mientras dure el plaze de la concesion.

Todo el personal de servicio usara vestuario adecuado que los distinga, adicionalmente el personal
de terreno debe usar elementos de sequridad como chalecos reflectantes, cascos, zapatos de
seguridad, impermeables, guantes de seguridad y oros, conforme al desempefio de sus funciones
cumpliende con los estandares de seguridad industrial y ocupacional minimos. El incumplimiento de
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cualquiera de estas exigencias, hara incurtir al concesicnario en la multa estabiecida en los
documentos de la presente licitacién pablica para la concesidn.

&) Servicios a los usuarios: Los servicios a prestar a los usuarios serdn los descrilos en el
Reglamento del Sistema AeroMetro, siendo algunos de éstos los siguientes:
i.  Transporte en las frecuencias y rutas ofrecidas.
ii.  Acceso al pago de Ia tarifa autorizada.
iif.  Trdnsito peatonal seguro en las instafaciones del sistema AeroMetro.
iv.  Pubifcacion de informacidn necesaria y oportuna respecio a la frecuencia y horarios de los

recorridos.

v. Areas de servicios sanitarios para personal y puiblico en general.

vi. Areas de estacionamiento para bicicletas en estaciones, central de fransferencia y demds obras C
dondle sea aplicable.

vi, ~ Sistemas de control y seguridad.
viil.  Trato amabie y corlés a usuarios por parte de empleados del concesionario.

ix. Acceso a la publicacion del servicio por medio digital a través de una pagina web, aplicaciones
mdviies o sistemas electrénicos de soporte para fa facilifacion de informacion af usuario que
correspondan al servicio, asi como su acceso a medios de pago elecirdnicos u olros servicios.

X. Acceso a pago de servicios por diversos medios de pago.

xi. Sistema de atencidn al usuario para recepcidn y respuesta a sugerencias, reclamos,
comentarios u olros.

xii. Otros conforme a los doctimentos que incluye la presente concesicn y que haya sugerido o
recomendado el oferente adjudicado.

El incumplimiento por parte del concesionario de los servicios descritos en este apariado o aguelios
definidos en el Reglamento del Sistema AeroMetro por las municipalidades, hara incurrir a
concesionatio en las multas establecidas, previe a la aplicacidn del procedimiento establecido para el
efecto.

f) Operacion del servicio: El servicio de fransporte pablico por cable aéreo al que se refieren estos Q
documentos de esta concesion, deberd ser ininterrumpido de acuerdo al horario establecido en el -
Reglamento det Sistema AaroMetre, salve en case fortuito, fuerza mayor o emergencias.

El concesionario, debera programar sus actividades de conservacion y mantenimiento gue puedan
afectar el nommal funcionamiento del servicio, en horarios no habilitades de operacion.

El incumplimiento de lo descrito en este inciso, hard incurir al concesionario en las multas
establecidas, previo a la aplicacion del procedimiento definido para tal efecto.

g) Informacion estadistica durante la etapa de operacion: Para la administracion de la informacion
tefativa a esta concesion, el concesionario pondré a disposicion de la Inspeccidn Municipal, tanto Ja
informacion que se detalla en los punfos siguientes, como cualquier ofra gue la Municipalidad de
Guatemala estime conveniente, en medio impreso y digital, en el formate que establezea la
Inspeccion Municipal del Sistema AeroMetro, como corresponda y cuando aplique, debera ser
compatible con el Sistema de Informacidn Geografico que posean las municipalidades, como
corresponda.
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i Informes Mensuaies: Deniro de los primeros diez (10) dias de cada mes el concesionario
entregard a la Inspeccidn Municipal, estadisticas generadas en estaciones, ceniral de
transferencia y ofros medios autorizados, enire olros datos conforme ha sido requerido en fos
documentos de la presenite ficitacion publica para la concesion, asi como los siguientes:

s flujo de Viajes (por hora, dia y mes), clasificado por sentido y efe. Esfa informacidn debe contener
fos daios medidos hasta el dltimo dfa del mes anterior al de la fecha de enirega,

e faporte de indicadores basados en ef Programa de Necesidades de la Central de Transferencia de
Occidente.

e Se deberd proporcionar la informacidn acerca de los reclamos de fos usuarios con sus respactivas
respuestas y las medidas adoptadas para solucionar dichos reclamos, asi como las flamadas,
mensajes o comentarios recibidos a través de los medios establecidos.

o Diros datos esiadisiicos @ indicadores de seguimiento, moniforeo y conirol (inferncs) def sistema
AeroMetro o relacionados (externos) al mismo.

El atraso en la entrega de este informe mensual, hard incutrir al corcesionario en la mufta

establecida para estos efectos.

ii.  Informes Semestrales: Dentro de los oche (8) primeros dias del semestre siguiente al informado,
el concesionario entregara a la Inspeccién Municipal, en un informe escrito y en medio digital,
como minimo la informacién estadistica semestral que se indica a continuacién:

s Evaluacidn dal Plen y cumpiimiento del Pragrama de Conservacion.

o (aniidades de trabajos vy actividades ejecutados.

s Oiros datos estadfsticos e indicadores de seguimienio, monitoreo y cantrof (inferos) def sistema
AeroMetro o relacionados (extemos) al mismo.

El atraso en la entrega del informe y/o falta de algunos de los contenidos definidos anteriormente

o la entrega con infonmacion ne fidedigna, hard incurrir al concesionaric en la multa establecida

para estos efectos.

fi. Informes Anuales: El concesionario presentard anualmente a la Inspeccion Municipal los
siguientes informes:

s [nforme de Seguimiento def Plan de Sustentabifidad de! Proyecto.

e Informe sobre e eslado de la infrasstuciura de Jas obras de agua poiable, saneamienio y
alcantarilfado (drenajes), obras anexas y complemeniarias a fa ruta y contro! de ruidos.

e Informe de seguimiento da estado de estructuras y pasarefas de acceso v ofras, Las conclusiones v
resultados emanados del Informe de Seguimiento de Estructuras deberdn ser incluidas en la
presentacion del Plan y Programa Actualizado de Conservacion Anual del afio siguiente.

e Informe consolidado sobre oiros dalos estadisticos e indicadores de seguimiento, monitoreo y controf
del sistema AeroMetro o relacionados af mismo (internos y externos).

La fecha de entrega de todos los informes sehalados anteriormente serd a més fardar el 31 de
octubre del afio informado,

Ef atraso en la entrega de los informes sefialados en este inciso, hard incurrir al concesionario en la
multa establecida.

h) Sistema de Sugerencias y Reclamos de los Usuarios: El concesionario deberd establecer un
sistema digital en linea de sugerencias y reclamos que deberd estar a disposicién de los usuarios en
cualquier instante que ellos lo scliciten, las veinticuatro (24) horas del dfa, los frescientos sesenta y
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cinco (365) dias def afio y cuyo disefio sera sometido a la revisidn y validacién de la Inspeccion
Municipal.

Esta tendrd un maximo de diez (10) dias para hacer sus observaciones o aprobar, en caso haya
observaciones contard con un plazo igual al anterior a partir de la fecha de presentacion de las
correcciones.

El sistema de sugerencias y reclamos, adicional a o dispuesto de conformidad a fo establecido en
la legislacion nacional vigente, deberd estar compuesto por al menos os siguientes mecanismos de
atencion:

i.  Libro de Quejas: Deberd ser de libre acceso en fas instalaciones en donde se establezcan las
estaciones y la central de transferencia durante Ja etapa de la operacion. Su ubicacion debera
ser difundida y publicada por el concesionario, a st enterc cargo y costo.

Buranie Ias efapas de operacion el Libro de Quejas deberd ajustarse a lo establecido segun /a (
legisiacion vigente y los presentes documentos de esta concesion piiblica.

fi. Sistema de Sugerencias y Reclamos via WEB: El concesionatio debera habifitar un sistema de
Sugerencias y Reclamos via WEB, que deberd ser puiblico, auditable o confrolable en cualquier
momenio. Su diserio deberd ser previamenle validado por fa Inspeccion Municipal v su
existencia deberd ser difundida y publicada por el concesionario, a su entero cargo y costo, de
actierdo af plan de comunicacion del proyecto.

Una vez presentada la sugerencia, comentario o reclamo, el concesionario fendrd un plazo
maximo de echo (8) dias para emitir la respuesta al usuario, por la misma vfa de recepeidn u
otra que el usuario sefiale expresamente, con copia del argumento presentado y la respuesta a
Ia inspeccion Municipal.

El regisiro de sugerencias y reclamos y sus respectivas respuestas o comentarios debera
consfifuirse en una base de datos digital de respaldo a los informes estadisticos exigidos en los
presentes documentos de esta concesion, de acuerdo af formato que deber ser validado por
la inspeccién Municipal,

El sistema deberd estar en funcionamiento fas veinticuatro (24) horas def dfa, los trescientos
sesenta y cinco (365) dias del afio y en caso de desperfectos o fallas, &l tiempo maximo de _
interrupcion de este servicio setrd de cinco (5) horas a fa semana. C

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas anteriormente, asi come cualquier
modificacion yfo adulteracion da los reclamos y sugerencias presentadas por 108 usuarios a través de los
mecanismos de atencion del sistema, serd sancionado con las multas establecidas para los efectos.

4.9. PLAN DE SUSTENTABILIDAD

Durante las Etapas de Construccién y Operacion del proyecto, el concesicnario deberd asumir la
responsabllidad de proteccion del medio ambiente y los aspecios socio-econdmicos como una variable mas
de su gestién, implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental, social y
territorial del proyecto.

El concesionario sera solidariamente responsable ¢on los subcontratistas para la aplicacion de la normativa
y legislacion vigente.
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Con el propdsito de minimizar les impactos negativos que se puedan producir al medio ambiente en el drea
de influencia y de intervencidn del proyecto, el concesionario debera incluir dentro del plan de sustentabilidad,
¢l desarrollo de componemntes de Manejo Ambienial y Socio-econdmico, minimos obligatories, para ser
aplicado en toda la infraestructura que sea parte de esta concesion, y sus costos asociados deberan ser
asumidos por &l concesionario.

El incumplimiento de cualquiera de as exigencias establecidas en ef presente inciso, hard incurtir €l
concesionario en las sanciones y multas sefialadas en los documentos de esta concesion.

4.8.1. Etapas de Construccion y Operacién

a) Medidas de control de riesgos de accidentes o contingencias: El concesionario deberd
presentar a la concedente, copia certificada de las aprobaciones sobre licencias de construccidn por
parte de las municipalidades respectivas, el estudio de impacio ambiental (EIA} por parie del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales {MARN), segdn Anexo XV, asi coma aquellas ds la
Coordinadora Nacicnal para la Reduccién De Desastres (CONRED), la Direccidn General de
Aeronautica Civil {DGAC), el Registro de Bienes Culturales, €l Instifuto de Antropologia e Historia
(IDAEH), la Direccién General de Patrimonio Cultural de la Nacidn, [a Direccion General de Caminos,
entre ofros previos requeridos por [as normativas vigentes, antes del inicio de la obra. Estos son
requeridos a fin de contar con la evaluacion del riesgo que representa el Proyecto.

Debera considerar los dafios y su cuantificacion, en caso de que ocurran fendémenos amenazantes,
tates como:

i, Deslizamientos
ii. ~ Sismos con posibles dafios estructurales y cimentaciones
fi. Fenémenos naturales, tales como hidrometeoroldgicos (p.e. inundaciones, tormentas
eléctricas, vientos, elc.), vulcanoldgicos, hundimientos, etc.
iv.  Accidentes industiiales, viales y/o aéreos
v. Alenfados terronistas, incendios, etc.
El concesionaric dentro de sus planes para la implementacién de medidas de mitigacién, deberd
identificar las amenazas y proponer las posibles medidas para prevenirlas o mitigarias,
contemplando las siguientes actividades, sin ser limitativas:
Ubicar la fuente generadora.
Informacidn histdrica sobre el fendmeno.
ldentificar otras amenazas secundarias que pusden desencadeanarse.
Frecuencia o recurrencia de las ameniazas.
Magnitud e intensidad en que se manifiestan.
Extensicn o tamafio afectado.
Esiudios cientificos y técnicos realizados y disponibles.
Definir instrumentos de andlisis v sequimienio.

Es determinante evaluar por parte del concesionario la pérdida parcial o tofal del servicio por
cualquier falla en los elementos que constifuyen la movilidad. Por lo que se debe evaluar la
vulnerabilidad fisica a cotto y largo plazo, frente a los diferentes riesgos y amenazas identificadas,
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que deben modelarse v cuantificar las consecuencias ¢ dafios tanto a personas, edificaciones,
equipamiento, infraestructura de redes, efc.

El concesionario como parte de las actividades que debe desarrollar en este componente, debe
considerar como minimo las siguientes:

Estimacian de pérdidas esperadas por eventos naturales y antropicos.
Estimacion de dafios estruciurales.
Evaluacion de riesgos v estimacion de costos para reparaciones de fa infraestructura,

Elaboracion de documentos técnicos, mapas temdlicos (geoiogia regional, local y de daialle,
geologfa esiruclural, geomorfoiogla, hidrogeologla, perfiles estratigrdficos, usos del sueip,
microzonificacion sfsmica, efe.} y mapas de amenazas, vulnerabilidad y riesgo a escalas aprobadas
por ia Municipalidad para fos sectores en donde se identifiguen riesgos v amenazas.

o Determinar estrategias para la reduccion de elementos bdsicos tanto estruciurales como no
sstructurales, asf como evaluar y presentar las diferentes medidas de estabifizacidn y/o mitigacion
def riesgo y realizar la evaliacion de riesgos respectiva que permita identificar la alfernativa mas
favorable, copsiderando las pérdidas probabies para cada alternativa de mitigacion bajo fos aspectos
téchicos, econémicos, sociales, urbanisticos, ambientales y de viabilidad para su gjecucion.

o Disefios geotdenicos definftivos de la aflernativa recomendada para fa estabilizacion de faiudas,
obras de mitigacion yo reduceion del riesgo, memorias de cdlculo completas incluyendo: andlisis da
capacidad porfante v asentamientos, andlisis de estabilidad, andlisis de deformacion vertical v
horizontal, explicando fos criterios adoplados en los andiisis, modelacion matemdtica mediante
elementos finffos en condicion estéfica y de sismo de los esfuerzos, deformaciones y asentamientos
inducidos, resulfados obtenitios,

b) Manejo sustentable minimo durante la construccién: El Manejo Ambiental y Socio-econdmico
minimo que deberd implementar el concesionario debe de incluir medidas de mitigacién, reparacién,
compensacion, prevencidn de riesgos, control de accidentes e Informes de Seguimiento dal Plan de
Sustentabllidad-segln resulfe perfinente- para aquellas actividades y obras del proyecto gue en la
fase de construccion produzcan impactos negativos en algun componente ambiental y/o socio-
econdmico, que no pueda revertirse sin [a aplicacién de tales medidas, o cuando sea necesario
aplicartas para cumplir con la(s) normativa(s) especffica(s) de la(s) tecnologia(s} a impleinentar, {a
legislacion vigente y con los resultados detivados del EIA u otras recomendaciones que apliquen de
ofras instituciones o entidades relacionadas a las gestiones previas a la gjecucién de las obras.

El concesionario podrd incorperar acciones a las exigidas, que a su juicio contribuyan al cumplimiento
de las condiciones de construccidn indicadas en este Plan en lo referente a la proteccidn del medio
ambiente, los aspectos sociales y econdmicos relacionados.

El incumplimiento de las medidas de mitigacidn, reparacion, compensacion, pianes de prevencion
de riesgo, control de accidentes y seguimiento, asi como el incumplimiento de las instrucciones
impartidas por la Inspeccidn Municipal del Sistema AeroMetro sobre legislacion, normas y
consideraciones ambientales vigentes en Guatemala, haré incunir al concesionatio en la multa
establecidas por la legislacion y normativas vigentes.

Este Manejo Ambiental y Socio-econdmico debera incluir como minimo, los siguientes factores:
L Meteoroldgicos
. Aire
iil.  Ruido
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v. Visual
v.  Recurso suelo
vi.  Geomorfologia
vii.,  Hidrolegia
viil.  Flora y vegetacicn
x. Fauna
X, Aspectos socioeconbmicos y proteccion a la comunidad
X Patrimonio cultural y arquecidgico
xii.  Paisaje
xiil.  Obligaciones ambientales para Ia gjecucion de obras, abordando como minimo:
o Reutilizacion y disposicidn final de los residuos de fa canstruccion

o Transporte y almacenamiento de materiales.

Adicionalmente, debera contemplar en su desamollc la respectiva propuesta de las siguientes
medidas respecto a cada factor:

o Medidas de mitigacién
e Medidas de prevencicn
e Medidas de compensacidn

Este plan debera ser sometido 2 la validacién de la Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetre en
conjunto con la presentacion de los proyectos definitivos o de ingenieria a detalle como méximeo
ciento ochenta (180) dias despues del inicio oficial de la concesidn. E! congesionario no podré dar
inicio de las obras de construccidn si dicho Plan no estd validado, la inspeccién Municipal tendra
veinte (20) dias para pronunciarse acerca del plan, de no haber respuesta se considerard aprobado
el mismo.

De no dar cumplimiento a o descrite en el presente inciso, al concesionario incurrirg en las multas
estipuladas en la legislacidn, normativa, reglamento y los decumentos de esta concesion.

¢) Informes de Seguimiento del Plan de Sustentabiliciad durante la etapa de construccion: Dentro
de los primeros diez (10) dias de cada cuatrimestre el concesionario entregard a la inspeccion
Municipal un Informe de Seguimienio del desarrolio del Plan de Sustentabilidad que dé cuenta del
estado de fos proceses constructivos hasta el cuatrimestre anterior, con los respectivos componentes
ambientales, sociales y econdmicos que se vieron afectados por las actividades y/o las obras del
prayecto.

En estos informes el concesionario deberd entregar informacién sobre las actividades realizadas,
dar cuenta de la aplicacion de las medidas definidas en el Plan de Sustentabilidad validado por la
Inspeccion Municipal. El atraso en la entrega de dichos Informes, haran inourrir al concesionario en
las multas establecidas en los documentos de esta concesidn.

Si a consecuencia de la aplicacion de dichas medidas se detectare que éstas no cumplen con sus
finalidacles, o que €l estade de los elementos contemplados no evoluciond segln lo establecido en
la evaluacion respectiva, el concesionario debera redisefiar el Plan, el que debera ser validado por
la Inspeccién Municipal def Sisterna AeroMetro.

La elaboracion de estos informes, es sin perjuicio de aquelios que la Inspeccidn Municipal del
Sistema AeroMetro pudiese eXigir ante eventos excepcionales entre cada cuatrimestre (incendios,
sismos de gran intensidad u otros).
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d) Contenidos minimos de los Informes de Seguimiento del Plan de Sustentabilidad: El
concesionaric debera elaborar los Informes de Seguimiento de Susterdabilidad considerande al
menos los ftems y contenidos siguientes:

1. Infroduccién

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Aspecios Generales:  Nombre de) concesionario, periode que comprende (cuatrimestre),
No. de Informes de Saguimiento del Plan de Sustentabilidad entregados, observaciones
relevantes relacionadas con el cuatrimestre que finaliza y €l que comienza, y cronograma
general, indicacion de la etapa actual.

Breve descripcidn de la obra:  localizacion geogréfica, principales caracteristicas, obras
comprometidas y realizadas en el cuatrimestre, etc.

Actividades realizadas: Adguisicion de terrenos o propiedades (cuando aplique),
inspecciones, entrega de informes o doctimenios, descripcidn de nuevas obras, etc.

Aspectos Ambientales: Descripcidn de los principales problemas y soluciones ambientales
del cuatrimestre y cumplimiento de observaciones realizadas al Informe de Seguimiento
anterior.

Aspectos Sociales: Descripeion de los principales problemas y soluciones de 1a gestion
social del cuatrimesire y cumplimientc de observaciones reglizadas al Informe de
Seguimiento anterior.

Aspectos Econdmicos: Descripcidn de los principales problemas y soluciones de este
aspecto durante el cuatrimestre y cumplimiento de observaciones realizadas al Informe de
Seguimisnto anterior,

2. Estado de avance de las obras o trabajos

2.1

2.2

23

2.4

Construccion:  Breve descripcidn de areas con frenie de trabajo actual, indicando avances
y actividades por realizar.

Estado y avance del Plan de Sustentabilidad con especial énfasis en: Medidas de mitigacion
implementadas, propuestas de solucidn, calendario de aplicacion de las medidas, permisos
involucrados.

Plantas de produccitn de materiales: Breve descripcidn de plantas instaladas, su tecnologia
y localizacion (cuando apligue).

Estado y avance del Plan de Sustentabilidad con especial énfasis en: Medidas de mitigacién
implementadas (propuestas de solucién, calendario de aplicacion de las medidas, permisos
involucrados)

Botadercs y escombreras: Breve descripsion de botadercs habilitados ¢ cerrados, sus
caracteristicas y localizacian,

Estado y avance del Plan de Sustentabilidad con especial énfasis en: Medidas de Mifigacion
implementadas {propuestas de solucidn, calendario de aplicacidn de las medidas, permisos
involucrados). Plan de Seguimiento y Control.

Campamentos: Breve descripcion de campamentos habilitados o cerrados para las distintas
obras, sus caracteristicas y localizacion.
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3. Avances y estado del Plan de Sustentabilidad con especial énfasis en: Medidas de Mitigacion
implementadas (propuestas de solucién, calendario de aplicacion de las medidas, permisos
involucrados), Plan de Seguimiento y Control,

3.1. Estado y avance dal Plan de Gestion Social.
3.2. Estado y avance del Plan de Gestién Ambiental.

3.3. Estado y avance de la Gestién Econdmica. Seguimiento al programa de inversicn y
administracion de la concesién.

3.4, Estado y avance del Plan de Comunicacién.

€) Plan de manejo sustentable minimo durante la operacion: Este Plan que debera implementar el
concesionario considera medidas de mitigacidn, reparacidn, compensacién, prevencion de fiesgos y
control de accidentes - segin resulte pertinente - para aquellas actividades y obras del proyecto gue,
en la fase de operacidn, produzcan impactos negativos en algin componente ambiental, social y
economico que no pueda revertirse sin la aplicacion de tales medidas, o cuando sea necesario
aplicarlas, para cumplir con la legislacion y normativas vigentes, asi como con los resultados
derivades del EIA u ofras recomendaciones que conciernan, y las demds condiciones estabiecidas
en la presente concesion,

El concesionario podra incorporar acciones adicionales a las exigidas, que a su juicio contribuyan al
cumplimiento de las condiciones de operacién indicadas en el Plan de sustentabilidad y los demas
documentos que integran esta concesion.

Este Plan se presentard desglosado por los componentes sefialados anietiormente, para cada uno de ellos
se indican las medidas de mitigacién, reparacion, compansacion y de prevencién de tiesgos, segin restite
pertinente aplicar durante Ia etapa de operacion.

El incumplimiento de las medidas de mitigacion, reparacién, compensacion, planes de prevencién de riesgo,
control de accidentes y seguimiento, sefialadas como minimas en el Plan durante la operacidn, asi como las
instrucciones impartidas por la Inspeccién Municipal del Sistema AeroMetro, hard incurtir al concesionario
en las multas establecidas en los documentos de esta concesién y/o la normativa vigente que aplique.

Este plan durante la etapa de operacién debera considerar los siguientes factores minimos:
i. Meteoroldgicos

i Afre
i, Ruido
iv. Visual

v.  Recurso suelo
vi  Geomorfologia
vi.  Hidrologia
viii.  Flora y vegelacion
x  Fauna
x.  Aspactos socioecondmicos y proteccion a la comunidad
xi.  Patrimonio cultural y arqueoldgico
X Paisaje
xiit.  Obifgaciones ambientales duranle la operacion, abordando como minimo:
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e Reduccion, recicladp, reuso y disposicion final de fos residuos séiidos y control y/o limitacion de los
confaminanies quimicos,

o Transporte y almacenamiento de equipos, herramientas e insumos.

f) Informes de Seguimiento del Plan de Sustentabilidad durante la etapa de operacién: En los
tres primeros afios de operacidn y durante los primeros diez (10) dias de cada cuatrimestre, el
concesionario deberd elaborar un Informe de Seguimiento del Desarrollo def Plan de Sustentabilidad
que dé cuenta de la eficacia de la implementacion de cada una de las medidas definidas en su Plan
de Sustentabilidad durante la Etapa de Operacion, el que sera entregado a la Inspeccion Municipal.

El concesionario debera entregar a la inspeccién Municipal los Informes de Seguimiento del Plan de
Sustentabilidad anuales, desde el cuarto afio de operacion hasta el término de la concesion.

Ademds de incorporar la informacion arriba sefialada, estos informes deberan incluir;

i. Problemas ambientales registrados durante la Etapa de operacidn y propueslas de solucion.
if.  Eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental adopiadas.

La efaboracion de los presentes informes, es sin perjuicic de aguellos que fa Inspeccion Municipal del
Sistema AeroMetro pudiese exigir ante eventos excepcionales entre cada cuatrimestre (incendios, sismos
de gran intensidad u otros).

El incumplimiento del plazo de entrega de los Informes de Seguimiento del Plan de Sustentabilidad durante
la etapa de operacion y de las obligaciones establecidas en este inciso, hard incurrir al concesionario en fa
multa establecida en ia normativa vigente y documentos de esta concesion.

4.10. OBLIGACIONES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

Dentro de las Obligaciones de Gestion Social, el concesionario debera actualizar e implemeantar el Plan de
Gestion Social, el cual deberd entregar treinta (30) dias antes del inicio de Ja obra y treinta (30) dias antes
de la operacion.

Dichos planes deben considerar como minimo los componentes de educacidn y socio-culiurales, asi como
los sefalados en el Capitulo de requerimientos y restricciones sobre Aspectos Sociales y Cuiturales, numeral
6.2, del Estudio de factibilidad para transporte piblico por cable aéreo en la Ciudad de Guatemala y petfit del
proyecto AeroMetro {Anexo XIii}, entre ofros,

Asimismo, debera contemplar un eje fransversal de comunicacion para la evaluacion de los Impactos
Sociales, conocer las caracteristicas y el enfomo social en que se desarrollara el Proyecto y proponer
medidas y acciones de mitigacion a la Municipalidad para su aprobacién y coordinacién de acciones.
Ademas, desarrollar ef modelo de formacién social para desarrollar orgullo, pertenencia y cuidade del sistema
(Cultura AeroMetro).
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CONCESION PARALA fMPLEMEN]'ACJéN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
; M UR § POR CABLE AEREQ TIPO TELEFERICC (AEROMETRO) FASE { EN LOS MUNICIPIOS DE
: GUATEMALA Y MIXCO

ANEXOS

ANEXO | - CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

) CONCESION No. 1-2019 ]
“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO”

OFERENTE:

{Nombre y razdn sociaf de la empresa o persona individual o juridica)

A; Municizalidad de Guatemala

Yo, (nombres v apetlidos de |a parsona individual o representante legad) de anos, estado civit _ con
domicilio en (nacionalidad) ¢on Pasaporte o Documente Persanal de Identificacion (DPI)
nimero extendida en profesién

serialo como lugar para recibir nofificaciones y cilacicnes an Ja ¢iudad de Guatemala, comparezco
en nombre propio o en representacion de para

presentar oferta jormal sobre a concesion para fa “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR

- CABLE AEREQ TIPQ TELEFERICO {AEROMETRO) FASE [ EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO".

Para el efecto, adjunto los docurentos legales que comprueban la representacion con la que acllo, junio con los demés
documentos que se requieren para esta concesion, hage constar que estoy enterado del procese de licitacién publics de fa
congesién de fa Municipalidad de Gualemala No. 1-2019, para la “MPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE
PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO (AEROME’ RO} FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO",
cuyo aviso se publicd en el Diario Oficial.

Adicionalmente, hago constar que vengo a presentar nuestra oferta (cordormada por _____ folios), conforme a los documentos de
esta livitacion plblica para la concesidn. En cumplimiento de las condiciones de esta concesicn hago constar gue por medio de [a
presente oferta he cumplido con tedos los requisitos fundamentales y no fundamentales, asi como &l resto de requerimientos
solicitados en fos documentos def presente praceso de licitacion pablica para ia concesidn,

En caso gue se nos adjudique la ficitacion de esta concesion:

a) Nos comprometemos a entregar tofal y salisfactoriamente lo requerido, en 2 forma estipuiada en los
doctimentos que conforman esta concesidn,

b} Aceptamos pagar las sanciones por demora y por variacidn de calidad estipulada en las documentos del
presente proceso.

¢) Nos sufelamos a las Bases de livitacion de Iz Concesidn, Especificaciones generafes, Especificacionss
Téenicas, Disposiciones Especiales, Anaxos y demds documentos confraciuales de esta proceso, asi como la
aceplacidn fésita de las condiciones establecidas en las Leyes guatemaltecas v las especificas que sean
aplicables para esta concesion.

d)  Nos comprometemos anfe cualquier divergencia que pudiere suscilarse, relacionada con la inlerpretacion,
cumplimienio y efecios def conlralo correspendisnie a esta concesion, para que sea resuefio directamente
entre las partes por ia via concilfatoria, pero si no fuera posibie llegar a Un acuerdo, la cuestidn o cuestiones a
dilucidarse serdn resteftas conforme o establecido en los documentos del presente proceso.

NOTA: La persona individual o persana juridica inferssada u oferente debe frmar iz oferta y rubricar todas las hojas que la
conforma.
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ANEXO it - MODELO DE OFERTA
CONCESION No. 1-2019

CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
FOR CABLE AEREC TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
GUATEMALA Y MIXCQ

“IMPLEME}\ITACIGN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREQ TIPO
TELEFERICO (AEROMETROQ) FASE { EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO”

Nombre del Oferente:

A continuacidn, sirvanse encontrar los componentes completados conforme a nuestra oferta (en ndmeros y

letras, conforme aplique):

Descripeion {resumen consolidado de oferta)

Oferta seqlin apligue

a) Total de Inversion (VA incluido):

Q.

i. Planificacidn y estudios de! proyecio

i, Coslos de licencias, permisos, auforizaciones, cerfificaciones yio similares

fii. Obras (construccidn de estaciones, central de transferencia y espacio
poblica)

iv, Sistema eleciromecdnico

v. Sisfema elacirénico de accaso a estaciones

vi. Olras inversionas en lecnologias que requisra el proyecio

vii, Oiros costos o gaslos u obligaciones contempladas y/o requeridas

b) Tarifas:

i. Tarifa base mdxima propuesta

+  Tarifa a cobrar Efe |

+  Tarifaacobrar Eje It

¢) Individualizar otros servicios complementarios u otros cobres a ser
auterizados en esta concesion:
i. Enestaciones
il. En Centra Oceidente
ii. Ofros

d} Porcentaje de pago adicional:

iv. Porcemaje de pago adicional propussio

e} Contribuciones municipales proyectadas durante el plaze de concesion

f) Otros rubros que consideren

) Indice de costa por pasajero transpartade.

h) Plazo de concesion propuesto

Afios

Firma del representante legal y sello de la empresa o propietaric
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CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
POR CABLE AEREQ TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
GUATEMALA Y BIXCO

ANEXQ il - CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO
. CONCESION No. 1-2018 ]
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TiPO
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO
Por este medic hago constar que e dia....ccineen, 8l sefora)
................................................... representants legal de fa Empresa
et eeeeeite i rarsree i e Te e ALt b e rras R AL e Te e Y s ae e i Ernsre e brneennaberaere se presentd a la Direccidn de Chras de
la Municipalidad de Guatemala, de quien tuve a la vista la documentacién que lo acredita como fal, en la
hora convenida (poner hora) para que personeros de dicha direccion, acompanaran a la visita de campo del
area de intervencion dei Proyecto AeroMetro, de conformidad con lo establecido en los documentos de esta
concesion.  La visita se realizéd de fas ---eeememn horas a las horas del dfa

habiendo concluido de forma satisfactoria.

Por lo anterior extiendo la presente constancia al interesado para los slectos de la presentacion de las ofertas

de la concesion No. firmo y sello la presente constancia para que la misma sea
incorporada a los documentos como UN REQUISITO FUNDAMENTAL que integrara la oferta.
Dado en la Ciudad de Guatemala el dia alas horas.

Direccion de Obras
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CONCESION P&RA LA JMPLEMENIACIC?N DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
M un i POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIFIOS DE
GUATEMALA ¥ MIXCO

Guate

ﬁ.
ANEXO IV - FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
1,23,1. REGUISITOS NC FUNDAMENTALES cUMPLE | o 0
a) Carta de presentacion: Esla cara daberd aslar limnada por ef im do v of te. si as individual
por ol i ia v del itante legat o m o] 5i @8 p jnidica. Ver Anexo § {Carta).

b) Camcteristicas de lo cfertado: Desgloss de caraclansiicas de o propueste, adjuniande [os caldkegos del
{abricante schre ks ebjelos propuasios [Que induyan ias espectficadones écnicas) ¥ cuakyiiar informaclén
necesana que deba agregar pary detatiar sur ofena y Taciltar sy evaluackin, da canformidad a lo establecldo en Ins
dncumenins da este proceso de icitackin priblica para la concesion.

€} Praductos € informes: Los OFERENTES o INTERESADOS deban adjunlar en sus OFERTAS, Ips praducios
@ ini a confi prasentar en medios digilaks vy fsicos, espectticands de
acuerdo con s OFERTA indos ins aspec!os que se tendrén en cienta para el dptimo desarolo ¥y ajacucién del
conlraln y deberd presentar dentro de (a misma los siguienlas:

I. Informe de Andlisis sobre la Demanda proyeciada al afic 2020 y su evalucidn a diez (10) aflos para
Vigjes en Transpoeries Piitdice en Cludad de Guatemala. Este debard conlener los siguientes ancxos:

Validacidn dal modo de iranspone publice por cable adee con vna opeicn viable para fa transporlacicn da la

demanda de los Ejes, | Trebol-k ¥ f Trabol-Malin de las Flomms. (FORMATCY: WPRESCYH)
- Andlisis sobre Ia necesidad de generar riilas alimariadoras (& aplica), ntas jocales, wilas fnter barrioes, elc. y'o
conectividad con otras modos de i f va para ol de por eable adme,
cairasy 4 a un de reesin idn e rtas M?Bﬂﬂs- @E&Lﬂm MPRESD, PRF, pam
« Andlisis v datalle a’ascnp!.'vo oo ios pai idos para ia ruch 1 do las nies oe buses scliiales
feon én!asis en fos coredores rancales, besados en g nuevo mdo propuesto, AcmMair)} y de Ias rtas
10 lBs suposii , Justificac ¥ : Ie para fa OFERTA.
fEQEM.ﬂIQ._MEEEEG Y PRE)
- P.fapussfa dascﬂpfwa ¥ grafra‘a de .ra IuChaacion e rulas wrk ¥ axiaut & {05 ajes objeto de
fos or ihlica para esfa cancesrm {FORMATO: IMPRESO, FPOF, para
- Wlegracion con ntas i e, m.ras f , &fes Ya existentes de TAANSMETRO (Comador Siw,
Gomador Cengral y f a) v p f ¥ otros madas da trarnsp tuales j fultros (Centra

G!mrdanre, Metro me: M’erm onemsomdeme v otros). (FROBMATL:, MPRESQ. POF, para recorigos de nuias
! ! 25 )

HE fios base para d i ign de dos definitivas. Dichos esiudios deberan wiillzar de refamncla los
eslidins topogréficns y prediales, anexos XVIH, XX y X0

o) C. ds isicidn 2 in ion de oz t que e regquieren adquiric en compra
i arendamianto. En al casn que jo= considaren nuceshnos pama el desarolk del Proyeclo, como podifan serla
construccion de una central de imnsferencia {CENTAA Geoodante, en este caso), estaciones. pasaralas u otros.

f) Arteprovecto de amuitectura, Dabed cortener & induir sus respeclivas especilicacionas técnicas v planos
para iodo el proyvecte ¥ sus obms complamentaras, an papel v mspakde magnélico isrmatoe compatible en
FORMAT: DWGE e OWX, Deberd tamblén indut sus respactivas plertas, cores trar y innghucdinal
fachadas, cubleras, detales co os, i inuales de 1a propuesta en 30 Ademés, deberd mas1rar
refaitvos al slstema de control de hgresm’agresos de los pasajeros @ ks esladonss, asi coma tambign
Ias facikiades peatonales ¥y da acceso inivarsal da Ingrasofsurasu. jalas come rampas, puenas ¥ ascensores de
Ingresofegrese automatico U otras que camespondan confame a ias leyos, | nmos y 1

entre olros aspectos a considerar conlame a los documentos de relerencia de este procaso do |||::rlac!6n pritiica
para [a coneesitn.

arM fologia ¥ Esta debem incur sus mespedivos Plines de Cuonlingendia y Segquridad de las
Obras.

h) Plan de manejo de trinsito, Este deber incluir las medidas de miligacitn a k vialidad adyacente al Poyads
durante su elapa de consiruccion v operaciin {en el case de ka operacion confame a su olena comaspandiang),
que inciuya propuesla de Flan de Dasvics da Transite en el drea de intervancion, cuando =ea €l casag,

1) Plan de gestidn social para las etapas de gonstruceién y operacidn. Este deberd contempiar ko Indicade en
el numearal 4. i0. del presente documenio,

1) Plan de comuninacidn. Este debera inchuir la ditusion por medios de comunlcacion esctito, radial, tefevisivo y
dighales durante todas las etapas de fa presente conceslén.

k} Sistema de mcavdo de Y tanfa. Se deberd sealizar una descripeion del sistema de control do accesos v

cabros de tarfas. Elinteresade u cterente dehord ulilizar o ¢l alap del sistema de recaudo v
recarga electsénica qua 1enga implemeniada la Munkipalidad de Gualemaia, Ademéds, daberd detabiar las formas
e ingrean a las eataciones (lpe de 1k [ de acceso a p con capacidades dieromes.

sensores o similares) ¥ quedsrd sujsto a s utlizackdn de los validadores y tarjetas que sean compatibles con el
sistama de B Munidpatidad da Guatemala, caniros de recarga y cantros de alancidn y servicios de post venta,
ete., €l cual deberd {ener comumicacion chligajoria con e modela de jasiela ciudadana v prepago gue mplemenle

la Munici de Guat [

1} Plan de capacitacién v o Este deber contemplarse para colkbordores y parsonal 1écnico y

prolesicnal que realizar fa Inspeoaon el proyecto en sus dil e

Eshns d dek &or gados en formato digital (do origen y en formate PDF]‘ ademis da Ia
an original y copi licitadas en los de aste | de ) 160 |

para la ncnrcgslén_
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CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
M un i POR CABLE AERFQ TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE [ EN LOS MUNICIPIOS DE
GUATEMALA Y MIXCO

Guate
persite
Continuacion ANEXO IV - FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
1222 AEQUHSITOS FUNDAMENTALES CUMPLE CU;gLE
5} Documentos lzgales que acredian per. lidad y personeria juridica:

.En caso de persona individual:
1+ Fotoroplz awtenticada de la Fatenle de Comarcio.
1. _Folocopia sulenticacs def Documento Pesrsonal de Identificacion (DP del _propie
+ Fofecopia completa v atenticada dal pasaporie vigenle cuando ef interasadp U oferenis sea exiranfaro ro
domiciiado en Gualemala.
+ Fetocopfa awenticada def testimonic de iz escilum de mandato, deblidamente razonava, y del Documanio
Personal de tdentificacion (DP1} del mandatario o passporte en caso de ser exranfero no domiciiiado, sl fuera el
ca50.

ii.En caso de persona juiidica:

+ Fotocopfa autenticada og 1a Patente de Comercio, de fa Empresa y de Sociedad, segin s3a of caso,

« Fofocopia aulenticada def Documente Personal de identificacion {DFY) o pasaporte vigenie del reprasenianta
C lagal o mandatano en caso de ser extranfers no domiciliado en Guatamala,

- Fotocopia autenticads del Acta Noterds! de nombramienio daf Represemiante Legal inserito on fos regisiros
legates coraspontientas.

« Folocopia autenlicada del testimonic de la escrla constitutiva o docurnenio constitulive, segin sea of caso, y
sus modificaciones, debidamente razonadas por of registre que coresponda (mevcaniil ¢ de parsonas furidicas).

- Folgeopia aulenlicada del festimonio de la escriiura d2 mandalo, debidamente rezonada, y del DF! o pasaporte
&f fuera 8l caso,

fil. Conforme aplique en algunc de ios casos anterfores, el lmaresade u oferente daberd adfuntar:

- Folocopia fegalizads o2 la tiffma declfaracidn o presentacidn def pago sobre af Impuesic af Valar Agregado
{VA} exlendida por ta Superrlendencia de Adminisiracidn Tributaria {SAT).

- Fotocopia legalizada, o cerificacidn de fa Uftima dedlaracion de page del Impuesto Sobrs fa Renta (ISR)
extendiva porfa Supedntendencia de Adminfsimacidn Tributada (SAT).

- Folocopla legalizada de fa Solvencia Fiscal smitida por fa Superntendencia de Administracion Tibutana [SAT).

- Folovopia legalizada de constancia de solvencia, a la fecha de preseniacidn de fa ofera, del pago de is cuola
paironyl v laboml extendida por e instilito Guatemailsso de Seguidad Sooial (IG5S5), cuande congsponda sF
Son personas individuales o Jurdicas.

« Conslancia oe inscrpoidn en ol Reglsiio Ganeral de Adquisiciones dal Estada (RGAE) para 1a paricipacion en
este evenlo, de confornidad con o que esighlace of arieulo 71 de Iz Ley da Coniralaciones def Esladp, Decreto
Nomere 57-82 emitido por el Congreso de ja Pepiblica de Gualemala y sus relprmas, conforme a las
especigidados en lo que firere apdicable, se hace refamncia a las siguientes:

Seccion) Division | G
21 410
_ Fi 42 421429
43 431433
o4 l4e3ydes
47 475
42 482
H[ 851 511
g2 1 g2
/| 58 {s561ys62
M| 73 731
N 81 833

- Conslancia de inschipeidn an el Registio Trhbuwlade Unificade (AT, con su respectiva cddigo OR extendido
por fa Supenintendancia de Adminisiracion Trbutafa (SAT), 2 fravés de Jos mecanismos legales, administrativos
o ofecknicos de dicha fskitucidn, con wna vigencia de mtificacidn de fecha posterior 2 la publicacidn det
presente proveso, dof propietanc o de la empresa y fa propia persona juidica.

« Bofete de Gmato o su certificacidn del Representante Legal o ef Propistaro e Ia empresa, def aflo en cursa,
confome apligus,

i.En el caso de parlicipar de forma individual o de forma mancomunada a iravés de dos o mEs
emprasas, tondrdn responsabifidad solidara por todas ios aspectos de fa

Los que parlicipen de forma mencomunade deberdn adjuniar testimonio de la escriture plblica declarando fa
paiticipacicn mancomuntada y solidardz conforme a fo establecido en los presentes documentos de licitadon
peibfica para esla concaston.
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CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO

Muni POR CABLE AEREQ TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
GUATEMALA Y MIXCO
Guate

Continuacion ANEXO IV - FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

NO

1.23.2.  REQUISITOS FUNDAMENTALES CUMPLE CUMPLE

b) Cerlificacion bancaria: De conformidad con €l Articule 1, literal &, de las Nommas de Transparencia en ks
procedimientos de compra o contratacion piblica, Acuerdo Ministerial No. 24-2010, cedificacion original, que
acredila [a titularidad de les cuenlas y operaciones bancarias que posee e Interesade u oferente, conteniendo la
siguiente infornacijn:
i ideniiffcacidn del cuentahabiente;
i Tipo da cusntas qua posae an fa entidad bancaria;
iii. Promedio de fas cifras anfes del purio decimal de Jos saldes que posee;
fv. Tiempo de mangjo de Ia cuants;
v. Glase de cuentahabiente;
w.  Delemninacion si posee créditos; £
vii. Saldo deudor C f
viil.  Clasificacion o categoria def deudor de confonmidad con la nonmativa correspondiente.

iLo anterior, conforme al formulario que se puede obterer en la pégina web de Guatecompras
 {hitpJfquatecompras.gt

c} Capacidad financiera: Efinleresado o oferenie deberd demostrar o siguiente:

i, Solventia v sofidez financiera demosiradas con Estados Financieros de fos difmos cinco {5) anvs,
debidamente audifados por un contador publice y awdior colegiado active,

il Estruciura del plan de negocios, linanciemiento y refinanciamiento, que incluya manifestacidn de fe o las
enfidades bancanas o financigras nacionales ¢ intermacionales, indicandy o inlerés en pariicipar como acreedor
&1t 10 que e requiera para esta Concesion.

i, Monto del capital propio v londos destinados a financiar negocivs, poverienias de fas finanzas de la
empresa (por efemplo, recaunanos mediante emisidn de acciones e fa emprasa) en lugar de deuda extema (por
ejamplo, prastamistas camercialas).

d) Modelo de Oferfa Electrénica (Anexo !l): Et oferente deberd presentar su aferta en & Modelo de Oferta,
Anexo If, que podrdn descargar a traves de! sistema de Guatacompras. Adsmas, el oferanie debard prasentar su
oferla en sobre cemado, en onginal v tres (3) copias debidamenta fimadas por |a persona individua! {propistario) o
tel reprasentants legal o mandatario, sl fuera &l caso, con selo de fa empresa, indicando an el sobre si es ordginat
o copia. Esto debard entregarse directamente a la Junda de Liclacion para esta concesiin en &l higar, direcoion,
fecha, hoa ¥ en la foma que sefialen los documentos del presente proceso de lictacién publica pam la
concesidn, acompafidndese de {odo to requeido en este proceso para la concesion obiglo de esta contratacion,
que confaman parte de lz misma oferta. Esle modelo se encuentya como Anexo Il y también podrd encantraro C
en fisico en las olicinas del Depatamento de Compras de kb Direceién de Administraciin Financiera integrada R
Muricipal (AFIM) de la Municipalidad de Guatemala, ubicada en la 21 calle 677, zona 1, Palacio Municipal,
Quinte Nivel. En el caso que la tarifa base méxima propuests en la oferte ses mayor & un velor de cuatro
quetzales (24.00), la misma sera rechazada.
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Continuacion ANEXO IV - FORMULARIO DE CUMPLIMIENTC DE REQUISITOS

NO

1232, REQUISITOS FUNGAMENTALES CUMPLE CLIMPLE

=) O loE quo A =l perfil do oz ir u clamntos clegibles: E) nleresado u
olomnte deberd demosmr con documen!os, garanlias du segundad, cortmios v oiies, ya s@a nadonales o
Intamacionales, los cuales podrin ser a towés de sus Hinlas, matricas, subsidiaras, slempre ¥y cuande sean la
mizma pemona Iurf:ﬂl;a. = fuem & caze, hadends constar expresamente ol poder con @t que acidian con sus

jones con una antigliedad ne mayor a sels (6) mesas, que acredilen quo tlena I :alpaddad
e dsnﬁar. construlr, opemer, adminfEtan maniener ¥y mejerar un slstema que tenga las sigulenlos

L. Capacidnn da !mnspnﬂ'ur =inca mil & sals mil (5,500-5,008) parsonas como minima parham por zantice,

L.Nwvel de 1= 4 , ande g Prrafi de rag tom g I} ¥
preverdlive,
i, Exg fax o0 = waax (1} inh de F que haya empleado
b i 2, ituador a ko large daf ido e Ja VA sea para constifuir
wna via de ciculacidn o bien para ira un Fe malor o de 2, que -
con

+ Parnitic la cimulasidn de i o &n zonas da geograli i o iregul
- Ef pravecro repfizado detid hobor gldo eoirmfnedoe dentre de log ditimos diez {10} aflos prvdos o fa focha de
Hesl f2 da P i ooy ¥.

- Contoner ua axrenafan no manar a dag il (2.000) matrag da jongiiud, La exighaltn foiusiida podr
S FNEs da LWnE Sonarueeion.

v, Capaeidad ara operar comeo mirima iregciontos cuoremia y slole (347) oiae o ano: dar soporta Idenico
vainticuralra fa-ﬂ) horas por tresSenios sasenia ¥ Ginco (FES) dfas dal afio y tenor las equipos necasandos para
Ieg on a8 058 lecnfoas por of porode qQUE Qura & contata,

[*H qua al 0, TV S Harviede e malalacionss nuems ee LTrapare por cabic
adrao cuentan conr &l feepoid o .ai_gum Waerly Yy oreodnoeitls
intarmnacionalments, come lo as af Ragiameaente de fa Unidn Ewopaa ey 2016/424 fantarforrnerde. Directive
2OVEATE ), QuUE CUrRPIA Lo Lt aitt hival oo prolecoitn, ranm de Ja saltd v oher fasr come da
fos bmnes feacionadns o ests Hpo de et L £otvy ol

e ¥ WEE the SSQLUTCaY Paspeaiivea,

vf, Lina v, iy @ simlior vig fa cumd i con fas a!gu!onras

pror madio da fumda o ok 7 dal que o

compranar;

- Qua la rdad da fos ol p e ap ¥ . 38 b A ¥ f
Pra o cHEarT ¥ da lns 188 oo porcalis,

- QUE SigUBR nomMas pant disefo Y CONSIUoCIon de fas - i por cable Deeo ¥ su
! » de para prologec s fos Pamsonal de apocion y
tercerce, asf como les bienas qus lo intagrarn.

- Ohrer ean ot foh oo Hrein 4, idn y op Fue welan fa 1 el medic

nm\b.rmfa.darasarudy.ia Ferdad oe fas ;. ol iw iodas las elapas de iz p

o St g 7 an @ dizefo y I iy tdr e iz W oe por cabfe,
cmrrbamptance ef on.loma tocal de da ¥ lax iones mds adh , & fin de gamnhzur cmndiclanes o
seguidad satisfactarios ¥ que asf mismo pusda sar esg con frrced (=1 ta ol Npo da
l’nsra\!amdn e trAanzports por cabie to, /o ¥ ias fisicas daf ¥ ofaf arl .
fas ¥ ¥ ias p ¥ I ¥
siluador on las cecanins.
- Que sIguen -] o fas ey Te por coble gite cotitamplon tanta oz
sandiciones dal oHtGIMa como e & el 1t ¥ oo tn af qus esle eotd
montado, instatade in Siu ¥ supandsado dummvia su op ¥ . Las e Wes o
con i ool amp cent el o o, ot
iaz esrmcl’ums & o i foRmna on que ef 20 OpHrR, oxp ¥
- G asrabiecan ¥y Siguan propadimisnion autorZadas wo ahrabados por afgma GENITRASN, anlidfad o siriitay
raconoaisa (local o % , para fo nesldn e fas oy JrAnsparte oy cably adiea
proy B ¥ a.fmda, Iz TN 3 e shiur sean
7 e [~=T T ] Mﬂm oy seguridad previo, GUWB mw:&m flgurety an Lnh infanme o
— el ¥ con rauog los reg 1 e 3
% -« Oeae pravie al infela de taz of ] ol =i S con v - cla foe g &1 sarvieis oe lax
E\‘__,.-’ L e ! por cabfs adron, fa por fs feia, fehrt o sidprrddey fein pars patas
afacios.

v Chre cardarst con fa e da fz idad dfa fi 7 de las o
Fi fal pPor s , oG o similar ¥da para kos efecios.

e or eabia

LR = 2= = suh. ¥ o seguidad an fa Instatacldn de lmnspare por cabla, oo manor?
que fa cornr log PG k &in ponar an pefigre la salvd o la dad de o p e los

lenas cuandoc s6 3 g3 Y aclecuad con a s Hnalidad o

- Sl fos bl ol digerto v la aeenciales cumplivdn, por pade del Tabdeanie, con jodas lag
fi £, Y chrrd bigs corn un affe gredp Je prateccidn de iz safod v e seguridad.

» Oxae aard rospansable pors que 10z Ul ¥ fos eoE de ey } AN Tos rRp K
CRTRsseTdEn, Segon su ", va en ix 7 de . R G i wn rivel af de
3 e Jox cwnar‘asa.ludyla idad de fas pe, yia g idr? o fos
v Dter .Em'lf responzabfa q\ue al  fabrm, aa LT = ol i i =p e

sabre af diseno y af p -] durafdn y ods f=z i idn o in K i
el a Ll icfae.
=T e tos subs) ¥ tas o Hes do idad que se onie dol
Fgrar oo s L - Fill, an tox T g == iarn w0 poarliculan que .I\us :‘abncanros hayam
Yo Joas 1) e 1 iy vhe Ia i fad od; con o= A °IO5 V¥
o ey Y s Mo
fas 7 hez y no p duy

he iad, Asf hiditt, &% reegps bla quie loz
) : tox do faef con fos que !
rAnsgn.

£r alf i 4in st T = e fanel ek incticar of P el
=7 b ] o o s g ¥ far i i pnstaf o erntacte, Asf cosrne ary Fiio

P d

waly, sf dizpane clol milsire.
- Ouz los raqu!srms PR facifitar la evaluacion ge ia o Jag ) £ de tranee Por cakble v

dn los ¥ 3. oo ndad sean conf: con ooy con a dizofa,

fa idn y ta S de eeas i

v QU i af a la oo finas oe supsrisién pars eado . =] renie oo

ssgtfisd,
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CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE pUBLICO
M u i POR CABLE AEREQ TIPO TELEFERICO (AERCMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE
Gu a?e GUATEMALA ¥ MIXCO

Pl
Continuacion ANEXQ 1V - FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

1.23.2

RO

REQUISITOS FUNDAMENTALES CUMPLE CUMPLE

f) Docfaraciones juradas en original, autorizadas por Notarie: Las declaraciones juradas deberdn 1sner fecha
de aulorzackdn postenior a la pubicacion en Guatecompras de la convocalona def presente PROCESC, en la que
haga constar el INTERESADD U GFERENTE o su representanie legal lo siguiente:

i, Que no es deudor momso del Eslado, ni de las entidades a las que se refiera el Aticulo 1 ge fa Ley de
Confraiaciones dgl Estado, Decrelo 57-92 del Congrese de lg Republica, o en su defeclo, compromiso formal de
que, an caso de adjiudicdrsals 13 neqoclacidn, pravio 2 1a susedpeidn dal confraln acreditard habier efectuado of
pago comespondianfe. Esto en cumplimiento a o estipufado en ef Aiculo 18 numeral 10 de la misma ley y of
Aricuio 18, Numeral 2 g8 su Regfamenfo.

ii. Qua hace constar que toda la informacion y documenios anexos proporcionacias af Registo General de
Adquisiciones de! Estato adscrito al Ministeno e Finanzas Piblicas, para su regisiro como persona indivicual o
juridica, nacional 0 exiranjera y ser habifitaso como proveedor de! Estado de Gualernala, estd actualizada y es
do fdcil acceso, do conformidad con el Aricefo 1, literal ‘", de las Nomas de Transparencia en los
pmcedimientos de compra o contratacidn publica, Asierdo Ministerial No. 24-2010 de! Ministerdo de Finanzas
Puiblicas.

i, Que deglara la inexistencia de confficlo de inferes entre & y el banco que acredite la titufandad de sus
cuentas hancarias, do confommidad con ol Arfculo 1, liferal “f, de las Momas de Transparencia en ks
procedimiantos de compr@ o contratacidn publica, Acverda Minfsterial No. 24-2010 el Ministeria de Finanzas
Publicas.

v, Que no estd comprandide en ningune de los casos a que se refisre ef ariculo 80 do I Loy do
Contralaciones gel Estado,

v. Que tiene Ja capacidad de cumplir con ef OBJETO de esta concesion y gue asume fodas las
responsabilidades administralivas, civiles v penales que se deniven de la gjgcucion,

v. {lue declarm bajo juramento, sobre fa veracioad de fa informacion y documentacicn presentada en su
OFFRTA.

wii. Que previo a iz presenfacicn de la OFERTA, tuve a Ja Vista y acepld fodas las disposicionas y
condiciones, especificaciones genemles y icnicas conlenidas en ios presentes documentos de asta concasion.

witi. Que hace constar que goza de solvencia y capacidad acondmica al momento g2 preseniar su oferta pam
flevar a cabo ef proveclo y presentar Ias garaniias requeridas en /as presentes bases.

fx. Che manifiesia que conoce y acepla, en caso de ser adjudicado, las Jeyes nacionales, ordenanzas y
reglamentos municipales vigenies que reguian el funcionamiento de los serviclos a cancesionar y que leyd ¥
entendic Jos presentes documentos da iiclacidn publica para esla concesidn y se somete a efios.

x. Que acepla fa obfigacion de pagar a la Municipalidad de Guatemala, las conlriburiones municipales gue
s establecan an los presaniss documenios de licitacidn pblica pam esla concesidn y las adicionales Gue
Proponga como parte de su oferta,

xi. Que se compromete a cumplir lotal y satisfacloriamente e pograma y oonogarna de inversidn v
aifminisiracidn da la concesidn, los servicios y productes, los bisnes, obras, squipos e instalacionas requaridos
&n ests concesfon en 1a forma esfipulada v confarme a su oferta.

xil. Que manifiesta conocer al delito de cofecho ¥ qite conoce Jas penas relativas & dicho defite y que conece
las nommas juridicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afeciads, para aplicar fas sanciones
adminislralivas que pudieren comespongere, incluyendo la inbabiiftacion en of sistema Guatecompras.
Adicionaimente, que conoce fas disposiciones conterudas en of Capifuio i def Tiido XN det Decreio diez y
siete, guion setenta y fres (17-73) del Congreso de la Repdblica.

Xiil. Que se obligs, en su momento oportune, & suscrbir ef documenio que formalice ef revertimianto de fos
bienes.

xiv. Cue se obliga a que todos fos componentes que integran el Sistema AsroMerfro sardn nuevos, sin ulilizar
eferentos recuperados de offos teleféncos i ofros sistemas de ransponte por cable v que, una vez instafados,
o deberan presentar signos de desgaste, goipes nf fallas de pintura o ofros, swefdnduse & fas sanciones o

ageiones legales correspondientes er caso de conlravencidn.
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CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
POR CABLE AEREQ TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE | EN LOS MUNICIPIOS DE

GUATEMALA Y MiXCO

Continuacion ANEXQ 1V - FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

1.23.2.

REQUISITOS FUNDAMENTALES

NO

CUMPLE | cumpLE

a} F de la da de oforta: ir do u b deber una
garantia de soslanimiante da cforta, on orginal, con bage en &l arfculo 84 do kn Lay da Comrala:lonm; dal
Estado:

“ARTIGULD 54, Do sostonimlento de ofertn. Lo fimeza de ia ofera se cauclonord con dopdsiko an

mediante flanza. por un percaniafe na menar del uno por clene (1% Nl Mayer dot cnco poar cente {(5%6) dol vnlor
del contrate. Subinl al perlode comp dido desde In pcidén y Bpernura de plicas, hasia (o aprobacksn do i
adjudicaddn v, en todo caeo, tandm ung vigencla de ceonto velnte (120) dias. S0 ambnargo, con & adudicatade
pueds aonvaninge su pramogs.”

Apimlsme, daberd tomer en cuents kb quoe B da midad con ko bleclde an al Rogk
de la Loy de Contrataciones dol Esledo an swa arﬂculﬂs 5% y 54, log que lherzimonta dican:

‘;ARTTC'ULO S3. Caueas Dam hacer Efecifva & g oe Sierta. Son coauvcas para haoer
ia e I oo olorla:

a) 61 al adjudieatarks he saagans au ofana;

b} Si no concume a suscrbir al contrato recpocilve donino del plazo qua delaming B atleulo 47 da @ Lay o, =i
nobitndoie Hecho no prosshta lo gorantia de eumplmiento dentro del plazo de quince {15) dias siguleniea & in
firna del contiate.

En entoa casos, queaurn ain electo la adjudicaclén de la negociach by b rued erpith la resolucicén que
aai lo di ooy a e In H.,

- WATICULG 54, L 1 ofe da e de oferde. Af ap la mdivdi dr. 18

Te & n los Con pala nedificacidn, fog oferanios que
ceUpen oF raroer Wgar ¥ a5 g J1 1 i =] e oferia y ol califfcado an
segundo lugar se e Bare s o g WE Ragts que ef conhate ses sprobadal... )"

EN ESTE CASO, LA GARANTELA DEEERA ESTAR CONSTITUIDA POA UN MONTO ECLIVALENTE AL UND
POR CIENTO (1%} CEL VALOR DEL CONTRATO [(DE ACUERDOD CON LA CUANTIA E IMPORTANCIA DE
LA INVERSIOHN]). Eatn ga cubrirs al pariad vdlide danda fs itn de otorias y apatues da plieas,
hasta {a op citn da la odjud 1 y an todo caso, tendr una vlgon:ln da clama velnte (12‘0) eifaz, Sk

con al adiudi o puede convenlkan su El adj rl =] hasta
fque oo sustituya par la gomntia de cumn plim lsnte de cantrate,

Ne deke cantoner errares nl caTr nt perf
1k B ¥ o -] e en un aokre pldatice.

que <l el

Impaortante: La garantin de saatenimienio de oforia, s2 hank afectiva en el caze que of GFERENTE, no
aostanga su OFEATA, o 3 no concume o suscrbir 6f CONTRATO dentro de un plaza de diez (10) diaa hibiaa
comados o partir da 12 adjudicackin detinitiva o ai hebidndelo hecho o prasonta s Garanils da Cum plimiente, L
misma deobam zar presaniadn dentre de o= quince {15) dins sigudantos o la s kan clof comimita,

h] Canatape|a de Visits de Campa: Prosordar @ documen!s tildlade Conslanck de Visita de Campo (Anexc
1) =n orginal axtondida y =elknda por s Munsichalidad ok Guatemata ¥ la Munklpatidad da Mixco, en la que
congte cua b Emprass a fravdés da sl Represacdants Legal yho un desh d> ool Ir o u oferente ¥ sus
1denfcas, reafizarsn b vklta de campo.

13 Acroditacicon de  distribuciin ¥ wacidad i [w} to que dite al OFEREMNTE o©
INTERESADD an la distrbuciin ¥ 1lelca paza prop ar ol sop ¥ mantenkniznie
de la marca de lor equipos a peponor temande en cuanta Que, on caso de sar distibuldor sutofdzade o
danta, inclulr of o 1t w que o para v lalkor eus producios
(:anr.llcl da distribucidn, franguicia, elc.). Diche documenta debe ser ax por =l o gu
B viante kegal un la eade da la cass malrz.

I} Slmulacién g | o 1 ¥ da we marminalrs, prasania an algpuno de jos

lomates de vidoo: MOV, MP4, AV, OV, asto oon al cbjete de comprabar capacisados mAaximnes da usLaKes v

avalar eu funddonamknte, en por lo moanos las slgulantas astaciones previsias o pretminares; hMoling do lns

Flores, Parférico- Flonswon Trabol v Montdfar, entre oiras qua conelders e ofsmnin feminaks  dn
iaE o | =)

K} Perfd wlecty & J: Hue neluya At monos:

f. Tipo de sfaterno erocfmmm.rco & utilizar,

i, Tipo, d ¥ ge fas cabinas {nolisends color dirsensionss, achbBackis,
i) oo gorn, P e SOQUITEAN,  HIMINGcian,  vantiackin,  sonsores,
i - que incl a pars el ihg e sifa de fuedas o

DiciCIatas y/e CANUSIos rin bands, sic.).

. LUhieacidn, nomon y Hpo da ¥ i Fhaifii as fos inz & las nw: i o al

moeono o | los zanvicios para § =L T, ot f tos y o Tulos carns
it artne ook e 5 4 i

v Dascripcidn de In.s c.nra:raﬂ‘:umns téenicas omt e, fi refar, h Rl
i s o bl L f ol sopwiclos ¥ fades [eiftas e ol ate )
lompos do g 5] ;! by e ca-rga yda.w:arga. gAY, mmfrarvoycunt.m!, whc,

. Midmarn e garafes v calinas de refevo, ubi fdrr ¥ idonfeas de lex mismas.

wi, B 4 rl it el = fca ¥ GUS i { ¥
cable de rmcl:fdn, mkpns.mvus e seguidad « ¥ da las o -
!uarz&r de ag e N de i polt =" de 1 -
i ¥ & funci i . cable - ipo, fi idrr IOFRE 2 -
o fi ode ricad, 3 o 8 oic,

I} Eptudic deo factibilidad técnice y financiore, of plan de gocic ¥ BU dalo | que incluys By
prosupucssic do da a ks mquodmi 1k an log d toe de la @
Echadld pam la lon v 1z alanz det intarosada,

mj) P e | 3 para cada una de sus etap ¥ mus da acuarda al

] ¥ L]
esiudic du Factibiidad.

nj Cronagrame praliminer de ajecuciEn de activiklades ¥y Programa de Ejacuclén de ohme que dobe nclul la
asignacikin del personal, aquipa, recurscs finenckres, plaze da geeudddn v 1 e las Ividados v otros.

Estan o Bor =1 an formate dightal {de origon ¥ on fermatc POF), ademae de 1a

veoraién Imprezn on originel ¥ F en los ytos de la prescnte licitacidn pablica para o

concesidn.

Concagidn 1-2018
Pagina 126 de 128




